

附件2:

2021年8月洪梅镇在建重大建设项目进度情况统计表

| 序号 | 项目名称 | 主管单位 | 总投资 (万元) | 项目建设情况 | 备注 |
|-----|-----------------------|------|-------------|----------------------|----|
| | 合计 (共19项) | | 955387.10 | | |
| 一 | 基础设施工程 (共2项) | | 56532.20 | | |
| (一) | 水利工程 (共1项) | | 46000.00 | | |
| | 续建项目 (共1项) | | 46000.00 | | |
| 1 | 洪梅镇堤防达标加固及碧道建设工程 (一期) | 洪梅镇 | 46000.00 | 工程建设形象进度情况: 正在开展工程建设 | |
| (二) | 城市建设工程 (共1项) | | 10532.20 | | |
| | 计划新开工项目 (共1项) | | 10532.20 | | |
| 2 | 望洪路 (洪梅段) 升级改造工程 | 洪梅镇 | 10532.20 | 工程建设形象进度情况: 正在开展工程建设 | |
| 二 | 产业工程 (共14项) | | 775804.00 | | |
| (一) | 新一代信息技术工程 (共1项) | | 12000.00 | | |
| | 计划新开工项目 (共1项) | | 12000.00 | | |
| 3 | 南华西电气研发生产项目 | 洪梅镇 | 12000.00 | 工程建设形象进度情况: 正在开展基础建设 | |
| (二) | 高端装备制造工程 (共9项) | | 618804.00 | | |
| | 计划新开工项目 (共2项) | | 99000.00 | | |
| 4 | 华技达自动化智能设备项目 | 洪梅镇 | 67000.00 | 工程建设形象进度情况: 正在开展基础建设 | |
| 5 | 慈能自动化设备项目 | 洪梅镇 | 32000.00 | 工程建设形象进度情况: 正在开展基础建设 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------|-----|-----------|-----------------------|--|
| | 续建项目（共5项） | | 453000.00 | | |
| 6 | 复鑫高端智能洗碗机及厨电研发生产项目 | 洪梅镇 | 60000.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| 7 | 东莞欧陆通信息设备制造中心项目 | 洪梅镇 | 40000.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| 8 | 德丰电创总部及智能研发生产项目 | 洪梅镇 | 160000.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| 9 | 达瑞新材料及智能设备总部项目 | 洪梅镇 | 150000.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| 10 | 广东绿通新能源电动车增资扩产项目 | 洪梅镇 | 43000.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| | 计划投产项目（共2项） | | 66804.00 | | |
| 11 | 海新科技环保节能厨具生产项目 | 洪梅镇 | 30304.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| 12 | 东洋旺和精密制造研发生产项目 | 洪梅镇 | 36500.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| (三) | 新材料产业工程（共2项） | | 60000.00 | | |
| | 续建项目（共2项） | | 60000.00 | | |
| 13 | 东莞市易安易医疗器械研发生产项目 | 洪梅镇 | 30000.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展基础建设 | |
| 14 | 蓝劲高端包装研发生产项目 | 洪梅镇 | 30000.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| (四) | 传统产业升级工程（共2项） | | 85000.00 | | |
| | 续建项目（共1项） | | 60000.00 | | |
| 15 | 广东理文卫生用纸二期项目 | 洪梅镇 | 60000.00 | 工程建设形象进度情况：正在开展基础建设 | |
| | 计划投产项目（共1项） | | 25000.00 | | |
| 16 | 年产3万吨差异化加弹纤维 | 洪梅镇 | 25000.00 | 工程建设形象进度情况：项目已竣工投产 | |
| 三 | 民生保障工程（共3项） | | 123050.90 | | |
| (一) | 医疗卫生项目（共1项） | | 25550.90 | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|----------|-----------------------|--|
| | 计划新开工项目（共1项） | | 25550.90 | | |
| 17 | 东莞市洪梅医院提标改造项目 | 洪梅镇 | 25550.90 | 工程建设形象进度情况：正在开展主体工程建设 | |
| (二) | 文化旅游体育项目（共1项） | | 7500.00 | | |
| | 计划新开工项目（共1项） | | 7500.00 | | |
| 18 | 洪梅镇基层公共服务中心 | 洪梅镇 | 7500.00 | 工程建设形象进度情况：尚未动工 | |
| (三) | 居民保障项目（共1项） | | 90000.00 | | |
| | 计划新开工项目（共1项） | | 90000.00 | | |
| 19 | 东莞西站洪梅单元土地整备项目首期拆迁安置房建设项目 | 洪梅镇 | 90000.00 | 工程建设形象进度情况：尚未动工 | |