

附件：

2022 年市政府主要目标任务（含十件民生实事）分解表

制表单位：市政府办公室

制表时间：2022 年 1 月 27 日

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(一)大力推动产业数字化。三年统筹安排财政资金不少于 100 亿元，全力打造数字经济高质量发展试验区，建设制造业数字化转型示范城市。实施数字化普及工程，推出一批符合中小企业数字化转型需求的共性、通用、低成本系统解决方案。实施数字化提升工程，建设制造业数字化转型赋能中心，选定 5 个产业集群“一群一策”开展数字化转型。依托市级数字化转型咨询平台，联合转型服务商为企业提供“一对一”服务。实施数字化引领工程，评选一批工业互联网示范项目，新增打造各类示范项目 40 个，推动超 2000 家规上工业企业实施数字化转型，带动 3 万家企业上云用云。	1. 三年统筹安排财政资金不少于 100 亿元，全力打造数字经济高质量发展试验区，建设制造业数字化转型示范城市。	一季度，做好资金统计填报计划。二季度，配合各有关部门制定出台申报指南、组织项目申报。三季度，对各有关部门及各镇街（园区）预算执行情况进行跟踪督办。四季度，汇总全年预算执行情况。	王长青	市财政局	姚慧怡	李树峰	市发展改革局、市工业和信息化局、市投资促进局、市金融工作局、市市场监管局、市人力资源社会保障局，各镇街（园区）
	2. 实施数字化普及工程，推出一批符合中小企业数字化转型需求的共性、通用、低成本系统解决方案。	一季度，走访一批中小企业开展调研，摸排中小企业数字化转型痛点和难点。二季度，编制符合中小企业数字化转型需求的共性、通用、低成本系统解决方案。三、四季度指导中小企业基于编制的系统解决方案开展数字化转型。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	张玉成	市发展改革局、市科技局、市投资促进局
	3. 实施数字化提升工程，建设制造业数字化转型赋能中心，选定 5 个产业集群“一群一策”开展数字化转型。	一季度，编制出台项目申报指南；组织资金申报，与已认定的两家赋能中心签订专项资金合同，约定赋能中心预测值及基础绩效目标。二季度，发动和组织重点产业集群企业申报；指导赋能中心开展赋能服务、供需对接、人才培养等工作。三、四季度，按合同完成赋能中心绩效考核，开展项目评审；每个集群选取 1-2 家数字化转型成效突出的标杆企业，将转型成功经验加以推广。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	王志平	市发展改革局、市科技局、市投资促进局
	4. 依托市级数字化转型咨询平台，联合转型服务商为企业提供“一对一”服务。	一季度，为 5 家企业提供“一对一”咨询服务，指导企业开展数字化转型。二季度，累计为 15 家企业提供“一对一”咨询服务。三季度，累计为 30 家企业提供“一对一”咨询服务。四季度，总结企业在开展数字化转型过程中遇到的共性问题，指导转型服务商提供更有针对性的服务。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	张玉成	市发展改革局、市科技局、市投资促进局、市市场监管局、市商务局
	5. 实施数字化引领工程，评选一批工业互联网示范项目，新增打造各类示范项目 40 个，推动超 2000 家规上工业企业实施数字化转型，带动 3 万家企业上云用云。	一季度，编制出台项目申报指南。二季度，发动和组织企业申报。三、四季度，开展项目评审，认定一批工业互联网示范项目，全年新增打造各类示范项目 40 个，带动 3 万家企业上云用云。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	王志平	东莞电信、东莞移动、东莞联通

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(二)大力推动数字产业化。领跑发展新一代电子信息产业，大力推进产业链强链补链。加快布局半导体及集成电路、基础电子元器件等产业，加快国家第三代半导体技术创新中心（东莞分中心）、广东光大第三代半导体科研制造中心等项目建设。引进培育一批国内外优秀软件和信息技术服务企业在莞扎根发展。培育壮大大数据、人工智能等新兴产业，定期遴选一批交通、医疗等大数据应用需求清单集中发布，“以需引供”推动产业加速发展。开展全国数字经济统计监测试点，构建符合东莞特点的数字经济统计监测机制。	6. 加快布局半导体及集成电路、基础电子元器件等产业，加快国家第三代半导体技术创新中心（东莞分中心）、广东光大第三代半导体科研制造中心等项目建设。	二季度，广东光大第三代半导体科研制造中心项目完成土地出让。二、三、四季度，推动广东光大第三代半导体科研制造中心项目通过国家“窗口指导”，逐步推进项目开工建设（具体动工情况需等省厅通过该项目能耗指标后进行）。	王长青	市发展改革局 松山湖管委会	叶惠明	王国雄	市科技局、市自然资源局
	7. 引进培育一批国内外优秀软件和信息技术服务企业在莞扎根发展。	一季度，制定数字经济上下游招商图谱和重点招商企业目录，走访不少于15家数字经济重点企业，组织不少于10家数字经济重点企业来莞洽谈，推动1家工业互联网赋能中心落户水乡数字经济产业基地。二季度，走访不少于15家数字经济重点企业，组织不少于10家数字经济重点企业来莞洽谈。三季度，走访不少于15家数字经济重点企业，组织不少于10家数字经济重点企业来莞洽谈。四季度，走访不少于15家数字经济重点企业，组织不少于10家数字经济重点企业来莞洽谈。全年力争引进5-6家软件和信息技术服务企业。	刘光滨	市投资促进局	陈顺娇	麦伟林	市工业和信息化局、各镇街（园区）
	8. 培育壮大大数据、人工智能等新兴产业，定期遴选一批交通、医疗等大数据应用需求清单集中发布，“以需引供”推动产业加速发展。	一季度，组织相关部门开展大数据应用需求调研。二季度，初步收集一批我市交通、医疗等领域大数据应用需求清单，通过“企管家”平台集中发布。三、四季度，依托数字经济咨询机构库、行业协会等组织召开大数据应用对接交流会、高峰论坛等活动，搭建大数据应用供需对接平台；配合市招商部门，根据需求清单，在全国范围内遴选大数据应用场景优质服务商，以需引供推动产业加速发展。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	张玉成	市政务服务数据管理局、市交通运输局、市卫生健康局、市教育局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市应急管理局、市科技局、市统计局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	9. 开展全国数字经济统计监测试点，构建符合东莞特点的数字经济统计监测机制。	一季度，确定合作的第三方研究机构，制定具有东莞特色的数字经济统计监测试点方案。二季度，搭建数据收集平台，构建数字经济企业名录库，制作数字经济统计监测专用软件和调查表式。三季度，根据试点方案和企业名录库开展数据收集工作。四季度，对数字经济试点工作进行验收，对收集数据进行评估和开发利用。	王长青	市统计局	陈文东	谭丽珍	市工业和信息化局、市发展改革局、市财政局、市商务局、市税务局、市市场监管局、市农业农村局、市住房城乡建设局、市科技局、市教育局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市交通运输局、市邮政局、市政务服务数据管理局、市司法局，各镇街（园区）
(三)促进制造业提质增效。巩固提升战略性支柱产业，深入推进智能移动终端、智能装备国家先进制造业集群建设，提升全要素生产率。抢先布局战略性新兴产业，全面推进战略性新兴产业首开区基础设施和公共服务配套设施建设，推动产业引导基金规范运营、早见成效，加快培育制造业增长新动能。	10. 巩固提升战略性新兴产业，深入推进智能移动终端、智能装备国家先进制造业集群建设，提升全要素生产率。	一季度，开展智能移动终端产业集群项目验收工作，加强广深佛莞四市产业交流，签订智能装备集群培育框架协议。二季度，优化集群培育规划支持，编制印发《东莞市发展新一代电子信息集群行动计划》、《东莞市发展高端装备制造战略性新兴产业集群行动计划》。三、四季度，按照智能装备集群培育框架协议，与广州、深圳、佛山共同推动智能装备集群发展；支持配合智能移动终端重点企业向芯片、可穿戴、汽车电子等新动能领域转型发展。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	姚铸锐	市发展改革局、市统计局、市税务局
	11. 抢先布局战略性新兴产业，全面推进战略性新兴产业首开区基础设施和公共服务配套设施建设。	一季度，制定出台战略性新兴产业基地 2022 年工作要点和硬任务，建立首开区项目建设计划和招商引资储备项目动态清单。二、三季度，按照基地工作要点和硬任务推动战略性新兴产业基地建设，完善首开区道路、绿化等基础设施建设，公共服务配套设施建设，优选储备项目推动项目签约和投产。四季度，完成一批基础设施建设项目。	王长青	市发展改革局	叶惠明	王国雄	市投资促进局，各产业基地现场指挥部
	12. 推动产业引导基金规范运营、早见成效，加快培育制造业增长新动能。	一季度，修订完善并正式对外发布《市场化子基金遴选办法》《投资决策委员会运作规则》《市场化子基金申报指南》等产业基金配套管理制度。二、三、四季度组建完成战略基金投资决策委员会，积极对接储备具有落地前景的子基金，做好市场化子基金管理人的遴选工作，加快撬动重大招商项目落地实施。	王长青	市发展改革局	叶惠明	王国雄	市财政局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(四)提质发展优势特色产业，加快三大传统产业七个核心区建设，“一区一策”优化集群生态。加快发展生产性服务业，支持制造业企业向研发设计、定制生产、供应链管理等环节延伸拓展。	13. 提质发展优势特色产业，加快三大传统产业七个核心区建设，“一区一策”优化集群生态。	一季度，确定7个核心区的2022年发展目标。二季度，7个核心区完成资金管理办法制定，用好切块的7000万元资金。三季度，根据各集群数字化转型重点方向，结合“一群一策”，开展数字化系列活动，推动传统产业数字化转型。四季度，总结成效。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	梁杨阳	市发展改革局、市科技局、麻涌镇、茶山镇、道滘镇、厚街镇、大岭山镇、虎门镇、大朗镇
	14. 加快发展生产性服务业，支持制造业企业向研发设计、定制生产、供应链管理等环节延伸拓展。	一季度，开展服务型制造示范企业调研，摸排企业开展服务型制造模式情况。二季度，制定出台《关于进一步促进服务型制造发展的实施方案》。三季度，启动第一批市级服务型制造示范企业、平台申报工作。四季度，举办服务型制造专题活动，认定第一批市级服务型制造示范企业。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	姚铸锐 黎玲东	市发展改革局、市商务局、市金融工作局、市市场监管局、市科技局
(五)深化质量强市建设，实施商标品牌赋能经济高质量发展三年行动，支持服装玩具、电子信息等优势产业创建国潮品牌。探索设立中国(东莞)知识产权保护中心，强化知识产权全链条保护。	15. 深化质量强市建设。	一季度，召开全市质量工作会议，设立东莞市质量提升发展专项资金；二季度，完成对镇街(园区)的质量工作考核，保障质量强市建设任务落实到位；全年推进，贯彻落实质量强国、质量强省战略部署，全年推进商标品牌赋能高质量发展行动。	李延振	市市场监管局	张永忠	赖俊锋	市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市科技局
	16. 实施商标品牌赋能经济高质量发展三年行动，支持服装玩具、电子信息等优势产业创建国潮品牌。	市市场监管局： 一季度，推进区域品牌建设，引导和支持行业协会等组织申请注册产业集群集体(证明)商标；加大商标品牌指导站建设；筹备中国国际商标品牌节。动员指导我市企业申报2022年省政府质量奖。二季度，启动市知识产权名品馆建设；举办中国国际商标品牌节；联合市贸促会探索重点企业申办中国出口商品品牌证明书相关措施。三季度，收集市知识产权名品馆展览资料；推动产业集聚区创建区域品牌示范区；推动中国国际商标品牌节纳入《境内外贸易型展会推荐目录》；启动首届粤港澳大湾区商标品牌培育大赛。四季度，基本完成市知识产权名品馆资料收集及建设方案撰写；完成首届粤港澳大湾区商标品牌培育大赛。动员指导我市企业申报2023年中国质量奖。 市工业和信息化局： 一、二季度，走访服装玩具、电子信息企业开展调研，宣传推动企业创建技术中心，以集聚创新资源为导向，提升企业品牌。三季度，根据省要求组织企业申报省级技术中心申报。四季度，完成申报材料初审，并推荐上报省工信厅，进行成效总结。	刘光滨	市市场监管局 市工业和信息化局	张永忠 肖必良	杜江 张玉成	市商务局、市文化广电旅游体育局、市贸促会，东城街道、厚街镇及其他镇街(园区)
	17. 探索设立中国(东莞)知识产权保护中心，强化知识产权全链条保护。	一季度，加强与上级部门沟通协调，争取尽快获批设立中国(东莞)知识产权保护中心。二季度、三季度，待国家级保护中心批复后，积极推进筹建事宜。四季度，按照国家级保护中心的有关建设要求，开展工作人员脱产培训。	李延振	市市场监管局	张永忠	杜江	市委组织部、市委编办、市人力资源社会保障局、市财政局、市政务服务数据管理局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
<p>(六)加速畅通国内国际双循环。深入实施支持外经贸高质量发展六大行动，力争进出口总额达到1.56万亿元。加快构建现代外贸物流体系，全面推进空港中心、中欧班列、东莞港优化升级，高标准建设虎门港综保区，加快清溪保税物流中心建设，支持寮步申报保税物流中心，推动三大车检场新功能区升级改造。</p>	18. 深入实施支持外经贸高质量发展六大行动，力争进出口总额达到1.56万亿元。	一季度，完善外贸监测点工作，加强对全市重要外贸企业进出口运行情况的监测。二季度，走访重点外贸企业，了解企业订单情况，分析预判下半年走势。三季度，对比分析我市与珠三角周边城市外贸运行情况，巩固我市外贸在全省地位。四季度，力争全年进出口总额达到1.56万亿元。	李延振	市商务局	蔡康	杨荣	各镇街（园区）、各驻莞海关、中国人民银行东莞市中心支行
	19. 加快构建现代外贸物流体系，全面推进空港中心、中欧班列、东莞港优化升级。	一季度，探索空港中心9610货物与一般贸易货物在综保区拼板出口，提升空港中心项目服务能力。二季度，引入香港机场货站公司入驻空港中心先导区，开展服务。三季度，争取实现东莞港码头集改散项目建设，提升东莞港服务水平。四季度，推动中欧班列全年开行100列。	李延振	市商务局 东莞港务集团	蔡康	郑德强	沙田海关、东莞海关、沙田镇
	20. 高标准建设虎门港综保区。	一季度，推动“大联大”项目完成智能化改造并全面投入运作。二季度，推动1个保税加工项目落地，促进园区多元化发展。三季度，联合市商务局、沙田海关等相关单位开展综保区政策宣讲，深入调研我市知名企业，收集企业需求做好对接服务。四季度，推动虎门港综保区全年进出园区货值达到1700亿元。	待定	沙田镇	叶毅朝	苏植锐	市商务局、市投资促进局、市工业和信息化局、市科技局、沙田海关
	21. 加快清溪保税物流中心建设，支持寮步申报保税物流中心。	一季度，推动清溪保税物流中心引入1个重点项目。二、三季度，推动寮步保税物流物流中心申报工作启动。四季度，推动清溪保税物流中心全年进出园区货值达到800亿元。	李延振	市商务局 清溪镇 寮步镇	蔡康 沈志攀 黄荣峰	郑德强 梁伟光 尹荏彬	东莞海关、凤岗海关
	22. 推动三大车检场新功能区升级改造（第一期）。	一季度，根据市府办反馈的部门意见，完善三大车检场升级改造方案，并待市政府初审及正式征求黄埔海关意见后，确定车检场改造方案。二季度，待市政府正式批复后，分别成立凤岗、长安、寮步车检场升级改造工作小组，并拟定具体工作计划安排。三季度，研究三大车检场需支持事项并形成请示报市政府，拟定凤岗、长安车检场规划方案，理清长安车检场土地性质调整手续。四季度，正式出具凤岗、寮步车检场具体设计方案，基本完成长安车检场土地性质调整等前期工作。	李延振	市商务局	蔡康	徐欢来	市财政局、市自然资源局、市国资委、长安镇、凤岗镇、清溪镇、寮步镇、东莞港务集团

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(七)壮大市场采购、跨境电商等外贸新业态，加快发展全球集拼、海外仓储等新模式。实施扩大进口战略，增加境外优质产品和服务的采购。深入开展出口转内销行动。	23. 壮大市场采购、跨境电商等外贸新业态，加快发展全球集拼、海外仓储等新模式。	<p>市场采购：一季度，细化分解年度工作目标至各镇（街道）责任，形成市镇工作合力；指导大朗市场采购贸易服务中心联合各行业协会积极开展试点政策业务培训会、政策解读会。二季度，优化市场采购贸易联网信息平台功能，推动银行系统、第三方平台有序接入平台，做好平台终期验收。三季度，密切跟踪各镇街（园区）市场采购业务进度，及时协助解决市场采购试点推进中的困难和问题。四季度，督促指导各镇街（园区）开展市场采购贸易业务冲刺工作，共同做好年度工作盘点和下一步工作思路谋划。</p> <p>跨境电商：一、二季度，深化市镇联动稳定跨境电商发展机制，定期走访跨境电商重点企业、园区，及时协调解决推进跨境电商发展的问题和困难；积极推动支持跨境电商海外仓、独立站建设。三、四季度，以跨境电商 B2B 出口监管新业态为突破口，加速制造业企业应用跨境电商，联合市电商联合会、市跨境电商协会等行业协会开展跨境电商政策宣传及培训工作；积极推动持续举办跨境电商采购峰会，力争将其打造成为华南地区有影响力的跨境电商品牌活动。</p>	李延振	市商务局	蔡康	黄朝东 苏淑娴	市市场监管局、东莞海关、市税务局、市外汇管理局、常平海关、市政务服务数据管理局、各镇街（园区）
	24. 深入开展出口转内销行动。	推动 2022 年全市外资企业内销额增长 3%。一季度，筹办第十三届中国加工贸易产品博览会；组织企业参加 5 场专业展。二季度，拨付支持外资企业拓展内销市场专项资金；组织企业参加 5 场专业展。三季度，举办内销质量认证等业务培训会；组织企业参加 5 场专业展。四季度，举办拓内销对接活动；组织企业参加 5 场专业展。	李延振	市商务局	蔡康	黄朝东	市市场监管局、市工业和信息化局、市税务局
(八)全力申报深化两岸创新发展合作试验区，推动台资企业加快转型升级。办好台博会、加博会、智博会等大型展会。	25. 全力申报深化两岸创新发展合作试验区，推动台资企业加快转型升级。	全年跟进省政府对我市上报的深化两岸创新发展合作试验区建设方案审批情况，积极争取省政府的支持以省政府名义报请国务院同意设立东莞深化两岸创新发展合作试验区，并建立部省际联席会议机制。	王长青	市发展改革局	叶惠明	戚小健	市委政研室、市委台港澳办、市科技局、市工业和信息化局、市公安局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市商务局、市卫生健康局、市市场监管局、市税务局、东莞海关、人民银行东莞中支

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	26. 办好台博会、加博会、智博会等大型展会。	<p>台博会：一季度，制定台博会总体工作方案，开展展会服务采购项目招标投标工作，展会报批工作。二季度，确定展会的招商招展计划，通过全国台企联、海贸会、中国机电商会等渠道邀请其会员参展；组织市台协到省外台企集中的省市召开招展推介会；通过省市台办、商务系统发动各类优质台企参展采购。三季度，全面铺开宣传工作，组织召开新闻发布会；做好台博会开幕前的各项准备工作。</p> <p>加博会：一季度，筹办第十三届中国加工贸易产品博览会，跟进做好招商招展、大型活动和展会宣传等各项工作。二季度，做好第十三届中国加工贸易产品博览会总结工作。三、四季度做好第十四届中国加工贸易产品博览会筹备工作。</p> <p>智博会：一季度对接东浩兰生及中经联、中机联、中企联、中国服务型制造联盟等国家级机构，研究第八届智博会工作方案。二、三季度，完善和制定智博会工作方案，开展相关活动承办单位的政府采购工作。四季度，举办智博会及相关活动。</p>	陈志伟 李延振 刘光滨	市委台港澳办 市商务局 市工业和信息化局	黄慧红 蔡康 肖必良	王柏桃 黄伟业 黎玲东	市工商联、市贸促会、市卫生健康局、市商务局、厚街镇
(九)加快打造区域消费中心城市，大力开展“乐购东莞”活动，积极推动鸿福路等商圈提升空间品质和商业活力，建设一批高品质消费载体，全年首店落户不少于40个。	27. 加快打造区域消费中心城市，大力开展“乐购东莞”活动。	一、二季度，制定《东莞市区域消费中心城市建设方案》，调整成立东莞市建设区域消费中心城市领导小组。三、四季度，按照《东莞市区域消费中心城市建设方案》推进各项工作。	李延振	市商务局	蔡康	张骏	各镇街（园区）
	28. 积极推动鸿福路等商圈提升空间品质和商业活力，建设一批高品质消费载体，全年首店落户不少于40个。	一、二季度，举办首店经济论坛，启动2022年第一批首店认定和奖励资金申报；积极推动各大商业综合体招引首店；推动莞香名牌街项目正式营运。三、四季度，推动松山湖华润万象天地、大朗碧桂园·里悦里购物中心正式营业，推动海德汇一城商业空间优化升级取得初步成效，商业外摆盒子基本建成并投入运营；启动2022年第二批首店认定；全年首进东莞的品牌超过40个。	李延振	市商务局	蔡康	张骏	市财政局、市统计局、市市场监管局、市住房城乡建设局、市国资委
(十)将松山湖科学城打造成为高质量发展的核心引擎。大力建设科学城核心创新区，加快散裂中子源二期建设，推动先进阿秒激光设施尽快开工建设、南方先进光源项目加快预研。争取材料实验室成为国家级研发机构，聚焦新能源材料、电子	29. 大力建设科学城核心创新区。	一季度，形成核心创新区功能策划与开发策略初步成果。二季度，完善核心创新区功能业态和开发策略，形成中期成果。三季度，在前期成果的基础上，编制核心创新区城市设计任务书。四季度，开展核心创新区城市设计国际咨询招标前期工作。	刘炜	松山湖管委会	欧阳南江	吴敬军	

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
信息材料、生物医药材料等领域加强技术创新。出台新型研发机构优胜劣汰、提质增效相关管理办法。加强与光明科学城、深港科技创新合作区、广州南沙科学城等联通联动，共筑湾区半小时科研圈。	30. 加快散裂中子源二期建设，推动先进阿秒激光设施尽快开工建设、南方先进光源项目加快预研。	一季度，推动散裂中子源二期完成立项，先进阿秒激光上报立项，南方光源预研初步完成“窗口指导”申报书。二、三季度，推动散裂中子源二期和先进阿秒激光开工建设，南方光源预研上报国家申请“窗口指导”。四季度，持续推进散裂中子源二期和先进阿秒激光建设。	王长青	市发展改革局	叶惠明	王国雄	市科技局
	31. 争取材料实验室成为国家级研发机构，聚焦新能源材料、电子信息材料、生物医药材料等领域加强技术创新。	市发展改革局： 全年及时组织材料实验室编写工程研究中心申报方案，积极申报广东省、国家级工程研究中心称号。 市科技局： 一季度，完成2023-2025年建设实施方案及2023-2030年发展规划纲要的起草；印发《关于加强对松山湖材料实验室服务和管理的实施方案》。二季度，举办企业走访活动等，推动材料实验室与企业合作。三季度，开展对先进陶瓷与复合材料产业技术产业化团队项目的年度考核。四季度，将2023-2025年建设实施方案及2023-2030年发展规划纲要报市政府审议通过后报省实验室建设工作领导小组；完成对材料实验室的绩效评估。	王长青 刘光滨	市发展改革局 市科技局	叶惠明 卓庆	钟靖平	市财政局
	32. 出台新型研发机构优胜劣汰、提质增效相关管理办法。	一季度，组建专业化新型研发机构管理服务团队，提升规范化管理能力；修改完善新型研发机构管理办法。二季度、三季度、四季度，对少数新型研发机构进行终止清算；实施2021年度绩效考核，加快收回空置场地；争取出台新型研发机构管理办法。	刘光滨	市科技局	卓庆	钟靖平	市财政局
(十一)加快建设松山湖科技交流平台。	33. 加快建设松山湖科技交流平台。	一季度，项目建设工程设计方案按程序上报市城市更新与城市设计委员会，待上会通过核发《建设工程规划许可证》，下来由东莞银行股份有限公司自行申请办理施工证后开工建设。	刘炜	松山湖管委会	欧阳南江	吴敬军	市科技局
(十二)推动大湾区大学、香港城市大学(东莞)纳入省“十四五”高校设置规划，支持东莞理工学院建设国际合作创新区。	34. 推动大湾区大学、香港城市大学(东莞)纳入省“十四五”高校设置规划。	一、二季度，主动加强与省教育厅沟通协调，根据需要完善基础资料，及时跟进两所大学纳入省“十四五”高校设置规划事项。三季度，根据省教育厅统一部署，联合两所高校全力做好配合，力争第三季度将两所大学纳入省“十四五”高校设置规划。	黎军	大学筹建办	郑国洪	谭彦贞	大湾区大学(筹)、东莞香港城市大学研究院、东莞理工学院
	35. 支持东莞理工学院建设国际合作创新区。	一季度，进行设计方案审批、施工图纸设计、概算编制等工作；完成场地平整和边坡治理工程招标并开工建设。二季度，完成总包工程预算编制，进行场地平整和边坡治理的施工工作。三季度，完成施工总包单位招标及办理前期报建工作，开展桩基土方支护施工。四季度，完成桩基及土方施工的工作。	黎军 叶葆华	东莞理工学院 市城建工程管理局	马宏伟 朱默河	杨敏林 李裕成	市财政局、市发展改革局、市住房城乡建设局、市自然资源局、松山湖管委会

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(十三)加强产业核心技术攻关。发挥大科学装置、高校院所和新型研发机构的作用，加强基础与应用基础研究，强化产业技术的源头创新。聚焦关键核心技术，鼓励龙头企业、链主企业牵头组建创新联合体，在第三代半导体、新型显示、新能源电池行业应用等领域试点开展产业技术联动攻关。主动加强与广深高校、机构、企业的合作，共同申报和承担国家、省重大科技专项。	36. 聚焦关键核心技术，鼓励龙头企业、链主企业牵头组建创新联合体，在第三代半导体、新型显示、新能源电池行业应用等领域试点开展产业技术联动攻关。主动加强与广深高校、机构、企业的合作，共同申报和承担国家、省重大科技专项。	一季度，走访龙头企业、链主企业和有关高校院所，开展工作调研，征集产业技术需求。二季度，梳理重点领域研发项目入库，并筛选一批优质项目建议书推荐省科技厅。根据省科技厅发布的具体领域研发计划申报通知，及时组织企业申报，开展企业申报指导工作。组织专家咨询会，由专家指导企业修改完善申请书。三季度，根据省科技厅发布的具体领域研发计划申报通知，及时组织企业申报，开展企业申报指导工作。组织专家咨询会，由专家指导企业修改完善申请书。四季度，根据省科技厅发布的具体领域研发计划申报通知，及时组织企业申报，开展企业申报指导工作。组织专家咨询会，由专家指导企业修改完善申请书。	刘光滨	市科技局	卓庆	肖铮勇	各镇街（园区）
	37. 加强企业研发机构建设指引和服务，力争市级以上研发机构达 1200 家。	一季度，开展东莞市工程中心和重点实验室组织申报工作，认定一批市工程中心和重点实验室；开展对市工程中心和重点实验室的绩效评估；组织 2021 年度东莞市研发机构建设与科研仪器设备开放共享工作推进会。二季度，完成首轮绩效评估，形成评估报告。三季度，开展东莞市工程中心和重点实验室评审，再认定一批市工程中心和重点实验室。四季度，对在首轮市工程中心和重点实验室绩效评估中取得优秀成绩的单位发放奖励。全年，开展对全市工程中心和重点实验室的培训和辅导，力争全市各级工程技术研究中心和重点实验室达到 1200 家。	刘光滨	市科技局	卓庆	钟靖平	
(十四)加速科技成果转化。盘活科技企业孵化载体，力争培育高企 150 家。实施科技支援服务体系打造计划，为全市科技创新工作提供网络化、系统化的服务支撑。实施产学研合作提升计划，以市场应用为导向，分行业分领域组织企业与高校	38. 盘活科技企业孵化载体，力争培育高企 150 家。	一季度，开展载体调研，起草市镇联动孵化能力提升工作方案。二季度，争取将科技企业孵化载体后补助办法上报市政府；市镇联动走访园区，开展政策宣讲、资源对接等活动；推进载体孵化能力提升。三季度，走访载体，联动镇街（园区）、协会等加大高企培育和申报力度。四季度，开展资源对接活动，加大高企培育和申报力度。	刘光滨	市科技局	卓庆	肖铮勇	各镇街（园区）
	39. 实施科技支援服务体系打造计划，为全市科技创新工作提供网络化、系统化的服务支撑。	一季度，针对新一代信息技术等五大战略性新兴产业开展分析，跟踪重点企业的技术研发方向及发展需求。二季度，以新型研发机构母体资源为依托，组织企业与高校开展产学研合作。三季度，发掘重点企业技术攻关需求，推动优势企业牵头联合开展技术攻关。四季度，营造创新氛围，聚集创新要素资源，联动镇街园区组织校企对接、高峰论坛等线上线下活动，开展成果转移转化服务工作。	刘光滨	市科技局	卓庆	肖铮勇	各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
院所产学研对接，推动高校院所成果转化落地。实施第三代半导体突破工程，积极引进先进封测平台和产业项目。推广松山湖创新创业社区建设模式，选取临深片区、滨海湾新区等区域开展试点，高标准统筹建设一批创新创业综合体。	40. 实施产学研合作提升计划，以市场应用为导向，分行业分领域组织企业与高校院所产学研对接，推动高校院所成果转化落地。	一季度，制定形成产学研对接活动方案。二、三、四季度，组织6场镇街、企业开展产学研考察对接活动，促进高校与企业科技成果对接，搭建成果转化公共技术服务平台。	刘光滨	市科技局	卓庆	钟靖平	市工业和信息化局
	41. 实施第三代半导体突破工程，积极引进先进封测平台和产业项目。	一季度，梳理国内外知名半导体企业，编制半导体产业链招商图谱。二、三季度，根据招商图谱走访企业不少于30家，开展精准招商，梳理意向落户东莞的项目。三、四季度，争取推动不少于1宗半导体项目签约或落地。	刘光滨	市投资促进局	陈顺娇	徐栋栋	市发展和改革局、市科技局、松山湖（东部智能制造产业基地、新材料产业基地）、塘厦镇（临深新一代电子信息产业基地）
	42. 推广松山湖创新创业社区建设模式，选取临深片区、滨海湾新区等区域开展试点，高标准统筹建设一批创新创业综合体。	一季度，推动《市镇（园区）共建创新创业社区培育高质量发展新动能工作方案》报市政府审定。二季度，调研临深片区、滨海湾片区创新资源，物色两片区有条件的园区纳入社区节点库。三季度，整合市镇（区）资源渠道，完善联动工作机制。四季度，争取推动认定1个创新创业综合体作为试点。	刘光滨	市科技局	卓庆	钟靖平	松山湖管委会、滨海湾新区、市投资促进局
(十五)打响人才强市总体战。实施新一轮“十百千万百万”人才工程，完善特色人才、研发人才等政策，三年内引进10个战略科学家团队，拓展实施“百名博士专业人才引进计划”，引育1000名领军人才、6万名创新人才、50	43. 实施新一轮“十百千万百万”人才工程，完善特色人才、研发人才等政策。	一季度，制定特色人才特殊政策实施细则，完成研发人才政策修订征求意见稿，并征求部门、镇街意见。二季度，开展特色人才评定认定工作，形成研发人才政策送审稿，并呈报市政府审定。三季度，做好特色人才各项扶持项目的实施，正式出台研发人才政策。四季度，继续做好特色人才各项扶持项目的实施，做好研发人才政策宣传工作。	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	汤丽华	市委组织部
	44. 三年内引进10个战略科学家团队。	一季度，出台引进战略科学家团队政策，制定工作实施方案，实地走访意向申报单位。二季度，加强与申报单位对接，支持组建创新联合体，进一步细化组织实施方案。三季度，开展意向战略科学家团队入库培育工作，指导团队完善组建方案和相关服务。四季度，入库培育3个战略科学家团队，条件成熟的再报市政府给予立项支持，并做好后续场地对接、融资对接等服务工作。	刘光滨	市科技局	卓庆	钟靖平	市委组织部、市财政局、各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
万名本科学历人才。 年内新增技能人才10 万人次。	45. 拓展实施“百名博士专业人才引进计划”。	印发《东莞市百名博士专业技术人员工程方案》，搭建博士统一招聘（企事业单位、民营企业、科研机构等）平台，由各相关部门组织系统单位长期开展招聘工作；同步把广东省统一招录公务员、选调生，以及统一招聘事业单位人员纳入。计划2022年全年选拔引进不少于80名博士。	吕元元	市委组织部	姚家庆	王树荣	市人力资源社会保障局、市科技局、市工业和信息化局、市教育局、市卫生健康局、市财政局、市国资委、各镇街（园区）
	46. 引育1000名领军人才。	分三年引进培养1000名科技、教育、医疗、金融、企业管理等重点领域的领军人才。一季度，各相关部门修改完善相关政策措施，形成送审稿报送市政府。二季度，各相关部门出台实施政策，开展国家高层次人才工程申报，做好市级特色人才认定评定和科技人才创业入库等工作。三季度，落实相关政策，抓好省级高层次人才工程申报。四季度，跟进申报工作进展及各政策年度执行情况。	刘光滨 刘旺先	市人力资源社会保障局 市科技局	陈智武 卓庆	汤丽华 钟靖平	市委组织部、市教育局、市卫生健康局、市金融工作局、市国资委
	47. 引育6万名创新人才、50万名本科学历人才。	分三年引进培养一批硕士以上学历、中级职称以上、高级技师等创新人才和本科学历、初级职称及技师人才。一季度，向市直部门、镇街、社会公众征求《东莞市创新人才引进培养暂行办法》和《东莞市本科生引进培养暂行办法》意见，并形成送审稿报送市政府。二季度，出台《东莞市创新人才引进培养暂行办法》和《东莞市本科生引进培养暂行办法》，向社会公众大力宣传政策。三季度，开展创新人才政策和本科生政策的扶持资金申报。四季度，做好资金审核和报送市政府审定工作。	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	汤丽华	市委组织部、市委台港澳办、市工业和信息化局、市文化旅游体育局，各镇街（园区）
	48. 年内新增技能人才10万人次。	一季度，启动技能大师工作室和企业职业技能等级认定申报工作，新增技能人才2万人次。二季度，受理技能大师工作室申报，新增20家等级认定备案企业，新增技能人才2万人次。三季度，组织专家评审技能大师工作室并形成候选名单征求相关部门意见，新增40家等级认定备案企业，新增技能人才3万人次。四季度，发文公布40个技能大师工作室名单，新增40家等级认定备案企业，新增技能人才3万人次。	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	张婷	各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(十六)扩大“优才卡”服务覆盖面，探索设立科技人才荣誉奖励。	49. 扩大“优才卡”服务覆盖面，探索设立科技人才荣誉奖励。	<p>扩大“优才卡”服务覆盖面：一季度，梳理出优才卡持卡人才较多的企事业单位，成立优才服务分站点，组建人才志愿服务队，启动“人才服务人才”工作。二、三、四季度，线上线下相结合宣传“优才卡”配套服务和新一轮“十百千万百万”人才工程系列政策；开展联系走访高层次人才工作，响应人才需求；深入对接优才卡配套服务，举办系列服务活动，进一步扩大“优才卡”服务覆盖面。</p> <p>探索设立科技人才荣誉奖励：一季度，研究周边城市和国内先进城市设立科技人才奖现状，起草设立科技人才荣誉奖工作方案。二季度，会同市委组织部、市人社局、市科协等部门组织我市高层次人才、高校、新型研发机构、行业龙头企业召开调研座谈会，结合我市实际，修改完善科技人才奖设立方案，并按程序上报市政府审批。三、四季度，待市政府批复方案后，组织评选首批科技人才荣誉奖，并加强宣传，在全市营造尊才爱才的良好氛围。</p>	刘光滨 刘旺先	市科技局 市人力资源社会保障局	卓庆 陈智武	钟靖平 汤丽华	市委组织部、市委 宣传部、市公安局、市 教育局、市政务服务 数据管理局、市卫生 健康局、市住房城乡 建设局、市金融工作 局、市文化广电旅游 体育局、市医疗保障 局、市税务局、东莞 海关
(十七)完善优质企业梯度培育体系。针对不同层级市场主体生成企业画像，实现政策和服务精准推送。出台专精特新企业高质量发展专项扶持政策，全年培育若干家国家级制造业单项冠军、15家专精特新“小巨人”企业和60家百强瞪羚企业，新升规企业超过600家、高企总数突破8200家。	50. 针对不同层级市场主体生成企业画像，实现政策和服务精准推送。	一季度，采集相关惠企政策形成数据库，优化“政策一站享服务”平台，实现政策和服务精准推送功能。二季度，按市场主体规模、行业形成画像。累计推送不少于30万家/次。三季度，持续更新政策库，按企业画像进行精准推送，累计推送不少于60万家/次。四季度，持续更新政策库，按企业画像进行精准推送，累计推送不少于100万家/次。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	王志平	市商务局、市市场监 管局、市政务服务数 据管理局
	51. 出台专精特新企业高质量发展专项扶持政策，全年培育若干家国家级制造业单项冠军、15家专精特新“小巨人”企业，新升规企业超过600家。	一季度，形成扶持“专精特新”中小企业高质量发展若干措施的征求意见稿。挖掘具有“专精特新”特点的优质企业及单项冠军潜力企业，鼓励企业申报；建立“小升规企业培育库”，分解全市任务到各镇街。二季度，征求相关部门及企业意见，修改完善若干措施报市政府审议。发动企业申报“小巨人”企业；形成2022年降规风险企业库、潜力升规库。下半年，出台若干措施政策及相关工作指南，积极跟进“小巨人”企业认定，完成培育15家“小巨人”企业目标；督导镇街走访降规风险企业及潜力升规企业，全面推动升规企业超过600家。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	姚铸锐 黎玲东	市统计局、市税务局、 各镇街（园区）
	52. 全年培育60家百强瞪羚企业，高企总数突破8200家。	一季度，召开全市高企申报工作部署会议，建立申报后备库，分解下达高企认定任务目标；制定瞪羚企业培育库建设方案。二季度，召开全市高企及分片区申报培训会，做好高企认定审核推荐；争取完成高企晋级奖励和创企研发投入补助；启动第三批创企遴选，市镇联动搭建瞪羚企业培育库。三季度，动员申报企业数达3000家以上，服务申报企业数量达2000家以上；争取完成高企认定奖励；开展第三批创企遴选；推进创企跟踪走访服务，优化创企服务深度，加大产学研、人才对接等力度。四季度，协助企业做好高企申报申诉；搭建首批瞪羚企业培育库；完成创企走访服务、监测及遴选。	刘光滨	市科技局	卓庆	肖铮勇	

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(十八)深入实施企业上市发展鲲鹏计划,新增上市和过会企业10家以上。	53. 新增上市和过会企业10家以上。	一季度,推动2家企业上市、过会。二季度,推动2家企业上市、过会。三季度,推动3家企业上市、过会。四季度,推动3家企业上市、过会。	李延振	市金融工作局	钟正良	王肖瑜	
(十九)做强做优做大市属国有企业,力争实现总资产突破8000亿元、经营核心指标稳步增长。	54. 做强做优做大市属国有企业,力争实现总资产突破8000亿元、经营核心指标稳步增长。	一季度,下发通知要求各有关市属企业认真落实资产总额增长分解目标任务的工作措施。二、三季度,市国资委对各有关市属企业完成资产增长目标任务情况进行分析、研判。四季度,根据前期分析、研判情况,要求各有关市属企业抓紧抓实第四季度工作,高质量完成2022年资产总额发展目标任务。	李延振	市国资委	周伟森	王汝铭	各市属企业
(二十)加力推动招商引资和增资扩产。出台高质量产业招商三年行动计划,整备4片2000亩以上、6片700亩以上连片产业单元。依托国企平台组建市级招商公司,设立上海、北京招商联络处。面向全球龙头企业“揭榜招商”,着力引进1至2个50-100亿元以上超大项目、3至5个30-50亿元特大项目。	55. 出台高质量产业招商三年行动计划。	一、二季度,争取将《东莞市高质量产业招商三年行动计划(2022-2024)》呈报市政府审定;待正式印发后,在投资东莞微信公众号等平台宣传推广政策文件。三、四季度,研究起草相关配套实施细则并推动政策落地实施。	刘光滨	市投资促进局	陈顺娇	徐栋栋	市发展改革局、市工业和信息化局、市商务局、市财政局、市自然资源局,各镇街(园区)
	56. 依托国企平台组建市级招商公司,设立上海、北京招商联络处。	二季度,形成组建市级招商公司方案,争取三季度成立公司。三季度,争取成立北京招商联络处。四季度,争取成立上海招商联络处。	刘光滨	市投资促进局	陈顺娇	徐栋栋	市金控集团、驻京办、东莞证券
	57. 面向全球龙头企业“揭榜招商”,着力引进1至2个50-100亿元以上超大项目、3至5个30-50亿元特大项目。	一、二季度,争取签约1宗30-50亿项目,并梳理重大项目,加快推进意向较明确的重大项目。三季度,争取签约2宗30-50亿项目和1宗50-100亿项目。四季度,力争签约1宗30-50亿项目和1宗50-100亿项目。	刘光滨	市投资促进局	陈顺娇	徐栋栋	各镇街(园区)、七大战略性新兴产业基地现场指挥部
(二十一)实施增资扩产强基计划,优化项目评价标准,加强优质项目用地保障,运用“产业空间+基金+政策+服务”,全面提升项目落地效能。	58. 优化项目评价标准,加强优质项目用地保障,运用“产业空间+基金+政策+服务”,全面提升项目落地效能。	一季度,开展增资扩产调研并形成调研报告,提出全市制造业企业优质增资扩产项目空间保障政策建议,实施重点企业增资扩产走访,摸清企业用地需求,推动增资扩产项目协议投资额不低于50亿元。二季度,推动增资扩产项目协议投资额累计不低于220亿元。三季度,推动增资扩产项目协议投资额累计不低于400亿元。四季度,推动增资扩产项目协议投资额累计不低于600亿元。	刘光滨	市投资促进局	陈顺娇	叶松根	市自然资源局、市工业和信息化局、市商务局、市发展改革局、东实集团、东莞金控集团、东莞科创金融集团

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(二十二)健全“亲”“清”政商关系下的知企爱企帮企机制。建立项目评估、要素保障、问题协调等全链条管理服务机制，重点产业项目由市领导牵头跟踪服务。建立健全政企直通车工作机制，打造“企莞家”普惠服务品牌，畅通重点企业诉求直达通道。	59. 建立健全政企直通车工作机制，打造“企莞家”普惠服务品牌，畅通重点企业诉求直达通道。	一季度，持续完善“企莞家”平台 PC 端和微信端功能，推动企业诉求 24 小时全天候随心提和随时提；调整完善“企莞家”平台企业诉求流转解决的操作细则，上报和出台企业诉求闭环跟踪机制。二、三季度，对重点企业问题诉求解决情况和企业提质达效情况全程跟踪；依托企莞家平台全面落实企业诉求畅通渠道和跟踪解决，将企业服务面向全市企业普惠的同时落实差异化资源配置；研究“企莞家”平台项目全流程管理的机制，推动项目从立项入库到完工投产的全流程纳入跟踪管理。四季度，持续做好企业服务相关工作，对包括上述闭环跟踪机制、“企莞家”平台操作使用、政企直通车的诉求和服务成效进行回顾梳理，谋划提升完善。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	姚凯明	市发展改革局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市政务服务数据管理局、市投资促进局
	60. 探索建立 12345 热线与政务服务大厅联动调度机制，为企业提供 24 小时政务咨询和政策解答。	一季度，推动“东莞市 12345 政府服务热线业务平台升级项目”加快实施，细化 12345 热线与政务服务大厅联动调度流程。二季度，以企业开办业务为试点，完善标准化培训考试体系，开展融合热线与综窗业务培训，整体提升政务服务队伍涉企业务能力。三季度，开设 12345 热线线上办理窗口，上线视频办理功能，选取部分试点涉企服务事项，通过建立多渠道的可视化通讯场景，实现一电话“刷脸”办事。四季度，探索将更多惠企政策、工程建设代办等纳入企业专席服务范围，进一步提升企业服务专席服务能力，为企业提供 24 小时政务咨询和政策解答。	刘旺先	市政务服务数据管理局	陈东成	陈钊	市工业和信息化局、市市场监管局、市税务局
(二十三)落实减税降费政策，帮助中小微企业、个体工商户减负纾困，支持大朗企业疫后恢复发展。加大金融对实体经济的支持，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。	61. 落实减税降费政策，帮助中小微企业、个体工商户减负纾困。	一、二季度，针对现行的减税降费政策全面开展政策宣传，配合上级部门做好政策实施、系统更新等相关工作，为小微企业和个体工商户纾困解难、恢复发展全方位做好政策辅导工作，确保应享尽享。三、四季度，跟进小微企业和个体工商户季度申报情况，强化实时监控和事后跟踪，确保政策落实到位。	王长青	市税务局	李漫天	颜明	大朗镇
	62. 加大金融对实体经济的支持，促进中小微企业融资增量、扩面、降价。	引导辖内银行机构持续加大小微企业信贷有效供给，力争辖内法人银行普惠型小微企业贷款较年初增速不低于各项贷款增速，支持小微企业金融服务高质量发展，督导辖内银行机构扩大小微企业金融服务覆盖面，提高小微企业的金融服务能力和水平。	李延振	市金融工作局 中国人民银行 东莞市中心支行 东莞银保监分局	钟正良 周开禹 朱永绯	黎洁敏 陈宇 匡才满	
(二十四)加快高水平重大平台建设。研究制订支持滨海湾新区、水乡功能区高质量发展相关文件，重点加大土地整备、城市更新、区域联动等方面政策支持。	63. 研究制订支持滨海湾新区、水乡功能区高质量发展相关文件，重点加大土地整备、城市更新、区域联动等方面政策支持。	滨海湾新区： 上半年，再次征求市相关部门对《关于支持东莞滨海湾新区高质量发展的若干意见（征求意见稿）》的意见，提交市审议。下半年，待市排期上会审议。 水乡功能区： 上半年，力争制定水乡功能区镇村工业园统筹连片改造开发建设相关文件。下半年，进一步完善，并推动实施。	刘光滨 叶葆华	滨海湾新区 水乡管委会	孙海波	叶庆祥 叶广文	市委政研室、市发展改革局、市自然资源局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
城市更新、区域联动等方面政策支持。全面铺开滨海湾新区三大板块整备，打造滨海景观活力长廊，加快推动大湾区大学科技园、OPPO 智能制造中心、vivo 智慧终端总部、正中科学园等项目建设。	64. 全面铺开滨海湾新区三大板块整备。	<p>交椅湾板块：一季度，启动福海路南延线涉及物业的拆迁工作。二季度，完成福海路南延线涉及物业拆迁。三季度，推进 OPPO 芯片中心项目的征拆工作。四季度，完成 OPPO 芯片研发中心项目用地征地。</p> <p>威远岛板块：①集体农用地收地工作：2022 年计划完成收地 969 亩。其中，一季度收地 87 亩，二季度收地 129 亩，三季度收地 252 亩，四季度收地 501 亩。②其他类土地整备工作：2022 年计划完成整备签约 911 亩，完成收地 539 亩。其中，一季度签约 338 亩，收地 21 亩；二季度签约 71 亩，收地 76 亩；三季度签约 265 亩，收地 338 亩；四季度签约 237 亩，收地 104 亩。③私人住宅征拆工作：一季度，力争完成大湾区大学范围及重点建设项目共 254 宗私宅签约工作。二季度，启动威远岛第二期私宅整备工作。三季度，开展威远岛第二期私宅整备测绘及权属认定工作。四季度，启动威远岛第二期私宅整备签约工作。</p> <p>沙角半岛板块：一季度，进一步完善沙角半岛土地整备拆迁补偿方案。二季度，征求市相关部门意见，将沙角半岛土地整备拆迁补偿方案上报总指挥部审议。三季度，开展沙角半岛土地整备范围内集体农用地征收表决相关前期准备工作。四季度，启动沙角半岛土地整备范围内集体农用地征收表决工作。</p>	刘光滨	滨海湾新区 长安镇 虎门镇	孙海波 肖洪 吴庆球	庞然 陈健钊 陈德贤	市自然资源局
	65. 打造滨海景观活力长廊。	<p>一季度，开展威远岛东段设计工作，东宝河堤段累计完成 1500 万元、龙涌至苗涌段累计完成 4200 万元、东宝公园至龙涌段开展项目勘察及可研审批工作。二季度，完成威远岛东段设计初期成果，东宝河堤段累计完成 2000 万元、龙涌至苗涌段累计完成 6000 万元、东宝公园至龙涌段开展施工图设计。三季度，完成威远岛东段设计中期成果，东宝河堤段累计完成 2500 万元并基本完工、龙涌至苗涌段累计完成 8000 万元、东宝公园至龙涌段挂网招标并开工。四季度，完成威远岛东段设计深化成果，龙涌至苗涌段累计完成 1 亿元并基本完工、东宝公园至龙涌段继续施工。</p>	刘光滨	滨海湾新区	孙海波	周中望	市自然资源局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	66. 加快推动大湾区大学科技园、OPPO 智能制造中心、vivo 智慧终端总部、正中科学园等项目建设。	<p>一季度，深化大湾区大学科技园规划研究并确定启动区范围，OPPO 智能制造中心、vivo 智慧终端总部、正中科学园分别累计完成投资 1 亿元、0.1 亿元、1 亿元。</p> <p>二季度，研究明确大学科技园启动区功能及开发模式，OPPO 智能制造中心、vivo 智慧终端总部、正中科学园分别累计完成投资 4 亿元、0.3 亿元、2 亿元。</p> <p>三季度，开展大学科技园启动区招商推介及开发建设前期工作，OPPO 智能制造中心、vivo 智慧终端总部、正中科学园分别累计完成投资 8 亿元、0.5 亿元、3 亿元。</p> <p>四季度，启动大学科技园环岛碧道南段等道路工程前期工作，OPPO 智能制造中心、vivo 智慧终端总部、正中科学园全年分别累计完成 12 亿元、0.8 亿元、5 亿元。</p>	刘光滨	滨海湾新区	孙海波	叶庆祥	市发展改革局
	67. 支持水乡功能区打造东莞西站综合体。	上半年，完成东莞西站及周边环境综合提升工程初步设计、施工图设计。下半年，开工建设。	叶葆华	水乡管委会	叶葆华	卢焯华	望牛墩镇、洪梅镇
(二十五)支持水乡功能区打造东莞西站综合体，加快首批连片“工改工”试点项目建设，基本完成 9 个核心单元的土地整备工作。	68. 加快首批连片“工改工”试点项目建设，基本完成 9 个核心单元的土地整备工作。	<p>一季度，推进完成 2-3 个项目单元标图建库、单元划定方案深化调整工作，力争完成工改工拆除平整 100 亩。启动东莞西站望牛墩单元民房签约和厂房谈判工作。完成望牛墩洲涡（鸡心岛）南组团厂房签约工作。</p> <p>二季度，推进 3-4 个项目单元划定方案、“1+N”总体实施方案编报，力争完成工改工拆除平整 100 亩；基本完成东莞西站望牛墩单元 TID 范围土地整备工作；基本完成望牛墩洲涡（鸡心岛）土地整备工作；力争完成麻涌站单元东太村地块征地报批；完成洪梅夏汇（黎洲角）单元两宗历史出让地整备工作。</p> <p>三季度，推进完成 2-3 个项目单元的控制规调整、“1+N”总体实施方案审批工作，力争完成工改工拆除平整 100 亩。东莞西站望牛墩单元民房签约率达 2/3。</p> <p>四季度，推动 2-3 个项目单元完成单元划定阶段工作、编报单一主体挂牌招商方案，基本完成洪梅河西片区政府主导工改工地块拆除平整工作，力争部分工改工单元供地动工。基本完成道滘九曲单元产城融合区厂房签约工作，基本完成东莞西站洪梅单元民房部分签约工作，基本完成核心单元土地整备工作。</p>	叶葆华	水乡管委会	叶葆华	卢焯华 叶广文	麻涌镇、中堂镇、望牛墩镇、洪梅镇、道滘镇

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(二十六)支持银瓶合作创新区做大做强高端装备制造产业，引进培育生态友好型企业，大胆探索跨越式绿色发展新路径。	69. 支持银瓶合作创新区做大做强高端装备制造产业，引进培育生态友好型企业，大胆探索跨越式绿色发展新路径。	一季度，引进1个超亿元优质产业项目，并印发实施《银瓶高端装备产业基地高质量发展资金实施细则》。二季度，引进1个超亿元优质产业项目；推动3家工业企业上规纳统。三季度，引进2个超亿元优质产业项目；推动2家装备类工业企业上规纳统；培育15家企业申报高新技术企业，其中装备类企业5家；鼓励企业实施首台(套)重大技术装备研发，并指导项目奖补申报。四季度，引进1个超亿元优质产业项目；推动3家装备类工业企业上规纳统；培育10家企业申报高新技术企业，其中装备类企业3家；推动1家以上通过技术升级开展资源节约清洁生产项目，推动绿色高质量发展。 引进项目均需通过环评、节能评估及经济效益审查，属于生态友好型企业。	待定	谢岗镇	李惠勤	杨景新	市工业和信息化局、市投资促进局
(二十七)精准发力扩大有效投资。充分发挥有效投资的关键作用，完成固定资产投资2800亿元以上。适度超前开展基础设施投资，加快交通强市建设，推动佛山经广州至东莞城际、深惠城际开工，争取动工建设2号线三期、3号线一期，启动莞深、常虎高速改扩建，加快莞番高速三期、狮子洋通道等高快速路建设，完成莞太路品质提升工程。	70. 充分发挥有效投资的关键作用，完成固定资产投资2800亿元以上。	上半年，争取完成固定资产投资1300亿元。前三季度，争取完成固定资产投资2050亿元。全年争取完成固定资产投资2800亿元以上。	王长青	市发展改革局	叶惠明	戚小健	市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市财政局、市交通运输局、市轨道交管局、市水务局、市生态环境局、市卫生健康局、市教育局、市农业农村局、市投资促进局、市商务局、市重大办、市公安局、市城市管理综合执法局、市城建工程管理局、东莞供电局、东实集团、市交投集团、市水务集团、各镇街(园区)
	71. 加快交通强市建设，推动佛山经广州至东莞城际、深惠城际开工。	上半年，开展深惠城际凤岗段前期工程建设；下半年，争取佛山经广州至东莞城际、深惠城际凤岗段开工建设。	王长青	市轨道交管局	李天海	张友新	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、有关镇街(园区)

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	72. 争取开工建设 2 号线三期、3 号线一期。	上半年，开展 2 号线三期勘察设计、3 号线一期工可及投融资研究。下半年，争取开工建设 2 号线三期，争取完成 3 号线一期工可报告上报审批，根据市财政实际情况争取实现开工。	王长青	市轨道交通局	李天海	张友新	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、有关镇街（园区）、市交投集团、市轨道公司
	73. 启动莞深、常虎高速改扩建。	三季度，完成由广东省交通运输厅组织的莞深、常虎高速改扩建等项目初步设计评审。四季度，力争完成莞深、常虎高速改扩建项目核准。	叶葆华	市交投集团	罗沛强	陈英毅	市发展改革局、市交通运输局、市自然资源局、有关镇街（园区）
	74. 加快莞番高速三期工程建设。	一季度，完成投资 4.16 亿元。二季度，完成投资 7.6 亿元。三季度，完成投资 7.47 亿元。四季度，完成投资 5.77 亿。	叶葆华	市交投集团	罗沛强	陈英毅	大朗镇、寮步镇
	75. 加快狮子洋通道建设。	2022 年全年计划投资 2.66 亿元，其中第一季度完成投资 0.88 亿元，第二季度完成投资 0.18 亿元，第三季度完成投资 0.18 亿元，第四季度完成投资 1.42 亿元。	叶葆华	市交通运输局	祁志强	喻清明	市交投集团
	76. 完成莞太路品质提升工程。	一季度，继续推进隧道基坑开挖及支护工作，同步开展隧道主体结构工程，完成环城西路以北人行道铺装工作（鸿福路口、分洪渠及人行天桥影响路段除外），完成支付 2300 万元。二季度，完成隧道基坑开挖及支护工作，完成隧道底板浇筑，开展人行天桥工程，完成支付 4000 万元。三季度，完成隧道主体结构工程，完成人行天桥桩基工程，完成支付 4000 万元。四季度，完成全部隧道工程、完成人行道铺装工程及人行天桥工程等（受分洪渠、涝点整治等其他工程影响的除外），完成支付 6500 万元。	叶葆华	市城建工程管理局	朱默河	李裕成	南城街道
(二十八)加大环保水务基础设施投资，推动污水主干管网提升改造、13 个污水处理厂新扩建等项目，动工建设珠三角水资源配置工程相关项目。	77. 加大环保水务基础设施投资，推动 13 个污水处理厂新扩建等项目。	一季度，完成 4 项污水处理厂开工建设，推进其余 9 项勘察设计和招标采购工作。二季度，完成 7 项污水处理厂开工建设，推进其余 6 项勘察设计和招标采购工作，同步加快已开工项目的建设进度。三季度，完成 10 项开工建设，推进其余 3 项勘察设计和招标采购工作。继续推进已开工项目的建设进度。四季度，完成 13 项开工建设，加快推进建设进度。	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	吴对林	市水务集团、市自然资源局、各流域现场指挥部、各有关镇街（园区）
	78. 动工建设珠三角水资源配置工程相关项目。	一季度，松山水厂完成场地平整，水厂桩基围护结构施工完成 5%，松山水厂管线、芦花坑水厂及管线施工招标挂网。二季度，松山水厂桩基围护结构完成 70%；芦花坑水厂、松山水厂配水管线、芦花坑水厂配水管线完成施工招标并开工建设。三季度，松山水厂完成桩基围护结构，池体主体结构完成 5%；芦花坑水厂桩基围护结构完成 50%；配水管线完成工程量 10%。四季度，完成总体工程量的 30%。	刘光滨	市水务局 市水务集团	尹锦容	张苑南	

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(二十九)大力推动工业投资，狠抓1042宗工业投资在库项目管理，加快推进东勤通讯、京东都市科技金融创新中心等371个重大产业项目建设。着力推动已摘地的29宗优质制造业项目开工建设，确保动工率超80%。加快实施741宗工业技改投资项目。	79. 大力推动工业投资，狠抓1042宗工业投资在库项目管理。	<p>一季度，根据2021年“两投”完成情况和2022年的基本形势预判，待省工信厅和市政府确定增速目标后，立即分解任务下达至各镇街（园区），按照“抓早、抓实、抓细”的工作思路，通过动员部署、抓好项目跟踪、强化政策支撑、推动投资入统等举措，全力推动投资平稳增长。</p> <p>二季度，通过稳增长走访工作组下沉镇街的机制，压实镇街责任，收集工业投资项目建设过程中遇到的问题，大力加快工业投资项目建设进度。</p> <p>三季度，做好工业投资政策落实贯彻，加快一批工业投资奖励项目入库管理，并用好省奖励资金撬动企业进行工业投资超10亿元。</p> <p>四季度，及时更新完善项目全流程跟踪管理机制，进一步优化“企莞家”项目平台建设，实现市镇两级联动，实现环节进展迟滞预警等功能，落实镇街属地管理责任，确保全年目标得以完成。</p>	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	朱志敏	市发展改革局、市投资促进局、市自然资源局、市市场监管局，各镇街（园区）
	80. 加快推进东勤通讯、京东都市科技金融创新中心等371个重大产业项目建设。	<p>一季度，完成重大产业项目投资100亿元，推动11个重大产业项目新开工建设。二季度，完成重大产业项目投资140亿元，推动15个重大产业项目新开工建设。三季度，完成重大产业项目投资160亿元，推动11个重大产业项目新开工建设。四季度，完成重大产业项目投资200亿元，推动21个重大产业项目新开工建设。</p>	王长青	市发展改革局	叶惠明	戚小健	市工业和信息化局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市林业局、市投资促进局
	81. 着力推动已摘地的29宗优质制造业项目开工建设，确保动工率超80%。	<p>市工业和信息化局：一季度，根据2021年“两投”完成情况和2022年的基本形势预判，待省工信厅和市政府确定增速目标后，立即分解任务下达至各镇街（园区），按照“抓早、抓实、抓细”的工作思路，通过动员部署、抓好项目跟踪、强化政策支撑、推动投资入统等举措，全力推动投资平稳增长。二季度，通过稳增长走访工作组下沉镇街的机制，压实镇街责任，收集工业投资项目建设过程中遇到的问题，大力加快工业投资项目建设进度。三季度，做好工业投资政策落实贯彻，加快一批工业投资奖励项目入库管理，并用好省奖励资金撬动企业进行工业投资超10亿元。四季度，及时更新完善项目全流程跟踪管理机制，进一步优化“企莞家”项目平台建设，实现市镇两级联动，实现环节进展迟滞预警等功能，落实镇街属地管理责任，确保全年目标得以完成。</p> <p>市发展改革局：一季度，推动7宗重大项目开工。二季度，推动2宗重大项目开工。三季度，推动3宗重大项目开工。四季度，推动5宗重大项目开工。（已摘地29宗项目中，纳入重大项目管理有21个，按确保动工率超80%，全年要实现动工不少于17个）</p> <p>市投资促进局：一季度，推动不少于4宗项目开工建设。二季度，累计推动不少于10宗项目开工建设。三季度，累计推动不少于16宗项目开工建设。四季度，累计推动不少于24宗项目开工建设，力争全年推动29宗项目开工建设。</p>	王长青 刘光滨	市工业和信息化局 市发展改革局 市投资促进局	肖必良 叶惠明 陈顺娇	朱志敏 戚小健 叶松根	市自然资源局、市住房城乡建设局，各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	82. 加快实施 741 宗工业技改投资项目。	<p>一季度，根据 2021 年“两投”完成情况和 2022 年的基本形势预判，待省工信厅和市政府确定增速目标后，立即分解任务下达至各镇街（园区），按照“抓早、抓实、抓细”的工作思路，通过动员部署、抓好项目跟踪、强化政策支撑、推动投资入统等举措，全力推动投资平稳增长。</p> <p>二季度，通过稳增长走访工作组下沉镇街的机制，收集工业技改投资项目建设过程中遇到的问题，积极协调有关部门予以解决，大力加快工业技改投资项目建设进度。</p> <p>三季度，做好工业技改政策落实贯彻，加快一批技改项目入库管理，并用好省、市技术改造设备奖补资金，支持企业进行技术改造财政资金不少于 4 亿元。</p> <p>四季度，及时更新完善项目全流程跟踪管理机制，进一步优化“企莞家”项目平台建设，实现市镇两级联动，实现环节进展迟滞预警等功能，落实镇街属地管理责任，确保全年目标得以完成。</p>	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	朱志敏	市发展改革局、市投资促进局、市自然资源局、市市场监管局，各镇街（园区）
(三十)进一步深化与港澳的对接合作。加快推进国际商务区香港中心、常平“香港城”等项目建设，不断完善松山湖港澳青年创新创业基地、滨海湾青创广场公共服务配套，吸引更多港澳青年来莞就业创业。	83. 加快推进国际商务区香港中心项目建设。	一季度，启动香港中心项目概念方案设计。二季度，推进香港中心项目建设前期工作。三季度，完成香港中心项目概念方案设计。四季度，启动香港中心基坑工程建设。	叶葆华	中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部	黄宇东	方永超	市发展改革局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市投资促进局、市轨道交通局、市人防办、南城街道
	84. 加快推进常平“香港城”项目建设。	<p>一季度，力争完成“香港城”片区控规编制方案编制工作，同步深化“香港城”地块包装工作。推动核心区地块第四批次征地报批及土地证注销。加大力度开展项目实施范围内集体土地及私人房屋统筹工作，同步开展回迁安置项目前期工作。二季度，完成“香港城”片区控规编制方案审查工作，力争完成开发片区地块包装工作。力争完成核心区地块第四批次征地报批工作及土地证注销工作，同步开展配套区征地报批工作。继续推进项目实施范围内集体土地及私人房屋统筹工作，加大力度开展回迁安置项目前期工作。三季度，完成片区地块包装工作。完成核心区地块第四批次征地报批工作及土地证注销工作，落实配套区用地规模及用地指标。继续推进项目实施范围内集体土地及私人房屋统筹工作，回迁安置项目施工准备。四季度，完成项目核心区地块收储、入库工作。力争完成项目实施范围内集体土地及私人房屋统筹，出具核心区土地的规划条件，开展项目核心区土地招拍挂前期工作。回迁安置项目开工。</p>	待定	常平镇	李中文	罗成基	
	85. 不断完善松山湖港澳青年创新创业基地公共服务配套，吸引更多港澳青年来莞就业创业。	<p>以活动为交流桥梁，保持莞港澳三地青年组织与青年间的交流互通，做好各类线上宣传推广工作，确保疫情下三地交流不断线，为后疫情时代的港澳项目及人才引进储备资源，2022 年预计引入 28 家港澳项目落地。一、二季度引进 14 家，三、四季度引进 14 家。根据疫情和港澳通关情况研判后，举办交流活动。</p>	刘炜	松山湖管委会	欧阳南江	黄乐瑜	市人力资源社会保障局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	86. 不断完善滨海湾青创广场公共服务配套，吸引更多港澳青年来莞就业创业。	<p>一季度，全面推进滨海湾青创广场威酒店、公寓的试业筹备工作，并以青创广场为载体制定完善滨海湾创新创业社区建设方案。二季度，力争威酒店、公寓投入试业，进一步完善青创广场的商务住宿配套，并制定出台滨海湾青创广场商业招商激励政策；根据市创新创业社区建设方案，争取将滨海湾青创广场纳入全市创新创业社区建设节点库。三季度，争取市的支持，建立市与新区联动建设滨海湾青创广场创新创业社区工作机制。四季度，举办招商推介活动，推动一批优质项目落户青创广场，持续完善园区的商业配套。</p> <p>全年，持续优化港澳青年之家创新创业基地运营，组织举办人才交流培训和项目路演等活动，营造良好创业氛围，实现引进、孵化不少于10家粤港澳青年初创企业，吸引不少于20名粤港澳台侨青年落户发展。</p>	刘光滨	滨海湾新区	孙海波	叶绍强 叶庆祥	市科技局
(三十一)探索推动港资企业商事登记全程电子化改革，支持在莞港澳企业就地转型升级。探索建立莞澳转口贸易合作联盟，打造更多经贸交流合作服务平台。落实推进大湾区职称评价和职业资格认可政策，在法律教育、医疗卫生、建筑规划等领域引进更多港澳专业人士来莞执业发展。	87. 探索推动港资企业商事登记全程电子化改革，支持在莞港澳企业就地转型升级。	<p>一季度，开展港资企业全程电子化商事登记系统数据传输和电子签名的功能测试。二季度，上线港资企业全程电子化商事登记系统。三季度，加强港资企业商事登记全程电子化的宣介推广。四季度，总结成效。</p>	李延振	市市场监管局	张永忠	何丹莉	市商务局、市投资促进局
	88. 探索建立莞澳转口贸易合作联盟，打造更多经贸交流合作服务平台。	<p>一季度，开展莞澳转口贸易土地空间、贸易政策、成本等调研，主动与澳门有关经贸机构和商协会沟通联系，推动东莞与澳门有关经贸机构和商协会签署转口贸易战略合作协议。二季度，推动中葡论坛（澳门）常设秘书处开展“葡语国家商务参赞东莞行”活动。三季度，推动澳门有关商协会来莞开展贸易和经贸投资实地考察。四季度，赴澳门举办“东莞-澳门经贸交流投资交流会”活动，举行莞澳贸易联盟成立仪式，搭建双边经贸交流平台。</p>	李延振	市贸促会	郑文志	张军民	
(三十二)研究制定碳达峰实施方案，明确时间表、路线图。加快构建清洁低碳安全高效能源体系，加强新能源推广应用，探索能耗“双控”向碳	89. 研究制定碳达峰实施方案，明确时间表、路线图。严守生态保护红线，持续巩固提升碳汇能力。	<p>一季度，做好与省的方案衔接，完善我市碳达峰实施方案，准备好上报市政府的准备。二季度，上报市政府，待市政府同意后报省发展改革委审查。三季度，待省审查同意后，出台印发我市实施方案。四季度，跟踪方案实施情况，重点掌握实施过程中需要协调解决的重大事项、重大问题等，及时汇总梳理提请市领导研究。</p>	王长青	市发展改革局	叶惠明	黄德洪	市生态环境局、市工业和信息化局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市科技局、市自然资源局、市林业局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
排放总量和强度“双控”转变。推动沙角电厂按计划实施退役，加快建设宁洲替代电源项目，建成投产中堂热电联产二期项目。深入实施一流电网千日攻坚行动，推动崇文至紫荆线路等一批重点工程建成投产。严控高能耗高排放项目，创建一批绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链。严守生态保护红线，持续巩固提升碳汇能力。	90. 探索能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。推动沙角电厂按计划实施退役，加快建设宁洲替代电源项目，建成投产中堂热电联产二期项目。	一季度，按照省的工作部署，推进三联电厂煤电机组实施关停转备用，持续推进宁洲替代电源、洪梅电厂等项目建设。二季度，推动中堂热电联产二期项目建成投产，将全市能耗“双控”任务分解下达各镇街(园区)。三季度，推动松山湖分布式能源项目开工建设，持续推进落实能耗“双控”工作。四季度，推动高埗电厂扩建、谢岗华能二期项目开工建设，持续推进落实能耗“双控”工作。	王长青	市发展改革局	叶惠明	黄德洪	市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市林业局、东莞供电局、市节能减排领导小组成员单位及各镇街(园区)
	91. 深入实施一流电网千日攻坚行动，推动崇文至紫荆线路等一批重点工程建成投产。	一季度，累计完成电网建设投资 7.2 亿元，其中崇文至紫荆线路工程完成塔基交地和塔基基础施工。二季度，累计完成电网建设投资 30 亿元。其中崇文至紫荆线路工程完成投产。三季度，累计完成电网建设投资 45 亿元。四季度，累计完成电网建设投资 60 亿元。	王长青	东莞供电局	陈盛燃	魏志文	市发展改革局、市自然资源局、市林业局、市交通运输局、市生态环境局、市水务局、谢岗镇、樟木头镇、清溪镇、凤岗镇、塘厦镇、黄江镇、桥头镇
	92. 严控高能耗高排放项目，创建一批绿色工厂、绿色产品、绿色园区、绿色供应链。	一季度，宣讲绿色制造体系政策，下发绿色制造推荐名单摸底通知，对条件企业名单进行摸底并组织与第三方机构进行对接。二季度，根据工信部、省工信厅的通知，组织绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业项目申报。三季度，组织项目初审，上会，推荐上报省工信厅。四季度，等候工信部、省工信厅公告文书、通知。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	刘东兴	市发展改革局、市生态环境局、市财政局、市市场监管局、各镇街(园区)
(三十三)严格落实中央环保督察整改要求，确保整改成果经得起“回头看”检验。建立全市污水管网“一张网”运维机	93. 严格落实中央环保督察整改要求，确保整改成果经得起“回头看”检验。	一季度，印发《东莞市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察整改方案》和督察整改责任清单，明确责任分工，建立整改台账。全年跟踪督察整改任务落实情况，每月调度进展情况，完善督查督办、挂牌督办机制，强化督导力度，研判分析整改工作堵点、难点，对整改进度缓慢的事项及时发送督办函，或及时提请市生态环境保护督察整改工作领导小组召开会议推进解决。	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	柯粤	市生态环境保护督察整改工作领导小组相关成员单位

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
制，巩固建成区黑臭水体整治成效，力争75%内河涌消除劣V类，基本完成412条行政村、1335条自然村生活污水治理，考核断面水质稳定达标。陆海统筹开展近岸海域和船舶港口综合整治，基本消除劣V类河涌入海排口。	94. 建立全市污水管网“一张网”运维机制，巩固建成区黑臭水体整治成效，力争75%内河涌消除劣V类，基本完成412条行政村、1335条自然村生活污水治理，考核断面水质稳定达标。	<p>市生态环境局：一季度，启动污水管网“一张网”运维特许经营可行性评估；梳理不达标内河涌清单并制定整治目标，组织相关镇街编制整治方案；组织各镇街全面摸排农村生活污水问题台账。二季度，编制污水管网《特许经营实施方案》及《特许经营协议》；常态化开展内河涌水质监测工作；开展镇街建成区黑臭水体排查整治；推动各镇街完善农村生活污水治理方案，并落实问题台账整治。三季度，指导镇街持续推进内河涌整治及黑臭水体消黑；挑选5条农村生活污水治理示范村形成示范项目，并指导各镇根据方案整治。四季度，确定“一张网”运维特许经营单位，签订《特许经营协议》；推进剿黑消劣、农村生活污水治理等考核评估工作。</p> <p>市水务局：巩固建成区新发现12条黑臭水体整治成效：一至四季度，开展黑臭水体常态化水质监测工作和巡河工作。</p>	刘光滨	市生态环境局 市水务局	胡毅峰 陶谨	谭淦标 吴对林	市发展改革局、市市场监管局、市农业农村局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局、市水污染治理现场指挥部、各镇街（园区）
	95. 陆海统筹开展近岸海域和船舶港口综合整治，基本消除劣V类河涌入海排口。	<p>一季度，总结2021年入海排污口整治工作情况，再次核查排污口数量，修编2022年版《东莞市入海排污口名录》，印发入海排污口整治工作方案。二季度，加快入海排污口整治进度，压实整治任务工作和措施，不定期组织整治现场巡查、整治难点及对策研究。三季度，加强工作协调指导，共同推进河涌沟渠类入海排污口整治，并组织1期整治工作进度督导检查。四季度，组织河涌沟渠类排口水质监测评价，开展整治成效核查，力争2022年底基本消除劣五类河涌沟渠类入海排口。</p>	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	吴对林	市水务局、市交通运输局、长安镇、虎门镇、中堂镇、沙田镇、麻涌镇、滨海湾新区管委会
(三十四)抓好臭氧和PM _{2.5} 协同防治，实施涉VOCs企业分级管控和深度治理，强化移动污染源、扬尘源和成品油全过程监管。	96. 抓好臭氧和PM _{2.5} 协同防治，实施涉VOCs企业分级管控和深度治理，强化移动污染源、扬尘源和成品油全过程监管。	<p>一季度，制定分解涉VOCs企业分级评价和深度治理任务。检查柴油车及非道机械不少于800台次。全市完成一轮次工地扬尘专项检查。开展储油库优化调整调研，开展打击成品油非法经营专项行动。完成314个大气微型站建设安装并投入使用。二季度，指导涉VOCs重点企业开展自查自评和问题整治。累计检查柴油车及非道机械不少于1800台次。全市完成第二轮次工地扬尘专项检查。完成储油库优化调整调研，持续开展打击成品油非法经营专项行动。三季度，指导涉VOCs重点企业开展自查自评和问题整治。累计检查柴油车及非道机械不少于2800台次。全市完成第三轮次工地扬尘专项检查。持续开展打击成品油非法经营专项行动。四季度，完成涉VOCs企业分级评价不少于200家、深度治理不少于40家。累计检查柴油车及非道机械不少于3600台次。全市完成第四轮次工地扬尘专项检查。持续开展打击成品油非法经营专项行动。</p>	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	吴对林	市发展改革局、市公安局、市市场监管局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局、市交通运输局、市水务局、市城建工程管理局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(三十五)加快“无废城市”建设，筹建综合管理平台，完善危险废物规范化环境管理评估等机制，补齐厨余垃圾终端处理设施短板。	97. 加快“无废城市”建设，筹建综合管理平台。	一季度，积极配合省生态环境厅对《东莞市“无废城市”建设实施方案》的专家评审工作；积极向省生态环境厅和生态环境部争取纳入国家“十四五”时期“无废城市”建设城市；开展固体废物综合管理平台需求调研。二季度，按有关要求修改完善我市“无废城市”建设实施方案后报请市委市政府印发实施，推动“无废城市”建设任务有序开展；完成固体废物综合管理平台需求调研，整理分析各单位需求。三季度，编写管理平台立项方案，征求各有关单位意见，形成最终立项方案报市政府批准。四季度，立项通过后，全面开展固体废物综合管理平台建设，预计2023年年底建成平台。	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	黄柱梁	市政务服务数据管理局、市发展改革局、市财政局、市城市管理综合执法局、市农业农村局、市商务局、市交通运输局等相关部门
	98. 选取若干个镇街试点开展工业固废收运体系建设。	一季度，通过资料分析、现场调研、管理部门座谈等方式开展调研，摸清我市一般工业固体废物、小微产废单位和社会源产废单位危险废物源头管理、收处情况。二季度，持续开展调研工作，研究低价值一般工业固体废物、小微产废单位和社会源产废单位危险废物的收运模式和处理途径，形成调研报告。三季度，制定试点实施方案，明确工作任务要求，选择1-2个镇街开展试点工作。四季度，推动试点工作有序开展。	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	黄柱梁	市发展改革局、市财政局、市司法局、市城市管理综合执法局
	99. 完善危险废物规范化环境管理评估等机制。	一季度，印发2022年度危险废物规范化环境管理评估工作方案，明确工作任务要求，制定危险废物规范化管理示范企业创建标准。二季度，督促各镇街落实危险废物规范化管理工作，组织指导各镇街开展危险废物规范化管理示范企业创建工作。三季度，推动危险废物信息化平台应用，建立我市工业企业危险废物规范化管理评估电子档案，全面加强企业危险废物环境风险源头管控。四季度，对各镇街危险废物规范化管理情况、示范企业创建情况进行现场抽查及评估。	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	黄柱梁	
	100. 补齐厨余垃圾终端处理设施短板。	一、二、三季度，开展建设方案研究等前期工作。四季度，项目力争进入全面开展筹建阶段。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	叶志锋	市政法委、市发展改革局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市财政局，南城街道

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(三十六)统筹推进山水林田湖草综合治理,全面推行河长制、林长制。划定耕地保护集聚区,优化耕地和永久基本农田布局,加大违法用地用林整治力度。年内完成造林和生态修复7340亩,构建高品质自然保护地体系。	101. 划定耕地保护集聚区,优化耕地和永久基本农田布局,加大违法用地用林整治力度。	<p>优化耕地和永久基本农田方面: 全年推进,一、下发初步划定的耕地保护集聚区数据,镇街(园区)结合属地情况,对耕地保护集聚区进行调整补划,根据调整补划情况统筹形成全市划定方案后,报市政府批准并执行。二、根据国家、省下达耕地保护任务,科学划定永久基本农田保护控制线,优化耕地和永久基本农田空间格局。三、推进耕地垦造、农田基础设施建设、耕地质量提升等土地综合整治,开展土地(复垦)整治试点工作。</p> <p>加大违法用地用林整治力度方面: 一季度,开展2021年第四季度、2022年第一季度卫片图斑核查上报,开展相关违法用地查处整改工作。二、三、四季度,按照国家、省部署,对上级下发卫片图斑逐月核查上报,并开展相关违法用地查处整改工作。</p> <p>违法用林整治方面: 一季度,开展森林督查清案行动,制定森林督查存量图斑分类整改方案;二季度,尽量完成森林督查存量图斑整改,开展2022年森林督查图斑核查;三、四季度完成2022年森林督查图斑核查并上报,开展全国打击毁林专项行动图斑整改。</p>	叶葆华	市自然资源局 市林业局	赖健伟 安连天	张映强 袁润彭 江日年	相关镇街(园区)
	102. 年内完成造林和生态修复7340亩。	一季度,完成高质量水源林建设(6300亩以上)、透光伐抚育项目(1040亩以上)设计单位采购工作。二季度,完成作业设计和采伐设计。三季度,完成施工单位和监理单位采购工作。四季度,完成林地清理和备耕工作。	叶葆华	市林业局	安连天	赵玮辛	凤岗镇、厚街镇、塘厦镇、清溪镇、大岭山镇、黄江镇、樟木头镇、谢岗镇、虎门镇、常平镇
	103. 构建高品质自然保护地体系。	全面推行林长制,提升自然保护地管理水平。一季度,召开全市全面推行林长制动员会,印发市级林长名单。二季度,印发全面推行林长制的七项配套制度。三季度,开展市级林长巡查、督查、信息公开等工作;完成月明湖湿地公园项目建设。四季度,待省评估办法出来后做好林长制工作考核;完成东莞市湿地保护规划(2021-2025年)专家评审并报市政府;完成银瓶湖湿地公园总工程量约60%;建成森林公园智慧管理系统。	叶葆华	市林业局	安连天	江日年 苏景旺	东坑镇、谢岗镇
(三十七)建成植物园二期(第一批)、黄旗南麓香遇走廊等项目。	104. 建成植物园二期(第一批)。	一季度完成工程量15%,完成投资800万元,累计完成总工程量50%。二季度完成工程量30%,完成投资1000万元,累计完成总工程量80%。三季度完成工程量15%,完成投资500万元,累计完成总工程量95%。四季度完成工程量5%,完成投资200万元,累计完成总工程量100%,工程完工。	叶葆华	市城建工程管理局	朱默河	王利民	市城市管理综合执法局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(三十八)持续推进7个千亩以上美丽河湖建设工程。	105. 持续推进7个千亩以上美丽河湖建设工程。	一季度，组织编制《东莞市美丽河湖评定标准》（初稿）。二季度，印发实施《东莞市美丽河湖评定标准》，统计并更新7个连片美丽河湖建设工程进度计划。三季度，结合各镇万里碧道建设、生态修复工程等进度安排开展实地调研督导。四季度，组织2022年美丽河湖申报工作。	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	吴对林	松山湖管委会、万江街道、常平镇、横沥镇、东坑镇、沙田镇、中堂镇、谢岗镇、清溪镇
(三十九)倡导绿色出行，新改建慢行系统不少于100公里。因地制宜配建公交首末站，优化调整公交线路15条，启用中心城区首期62.5公里公交专用道。	106. 倡导绿色出行，新改建慢行系统不少于100公里。	一季度，各镇街（园区）对辖区范围内慢行系统现状进行排查摸底，并按要求上报2022年实施的慢行交通项目情况，形成工作台账。二季度，指导各镇街（园区）落实项目资金以及编制设计方案。三季度，督促各镇街（园区）完成项目前期工作并进场施工。四季度，督促各镇街（园区）完成工程施工，新改建慢行系统不少于100公里。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	林剑雄	市交通运输局、市交警支队
	107. 因地制宜配建公交首末站，优化调整公交线路15条，启用中心城区首期62.5公里公交专用道。	市交通运输局将结合新建、改建的居住、商业办公及文化娱乐等主体工程的施工建设进度，因地制宜推进公交首末站配建工作。一季度，系统优化3条。二季度，系统优化7条。三季度，系统优化3条。四季度，系统优化2条。 一季度争取启用中心城区首期公交专用道。	叶葆华	交通千日攻坚指挥部	祁志强	彭康怀	市财政局、市城建工程管理局，各镇街（园区）
(四十)拓展优化城市空间发展格局。完善优化市级国土空间总体规划，推动镇级国土空间规划编制，加快第一批村庄规划编制。实施土地储备三年滚动计划，全年收储土地1万亩以上。	108. 完善优化市级国土空间总体规划，推动镇级国土空间规划编制，加快第一批村庄规划编制。	全年推进，一是根据国家和省的规定，统筹划定永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线；二是结合东莞实际，研究出台符合镇级国土空间总体规划编制细则，指导属地全面深入细化镇级规划成果；三是结合上级最新要求，待正式下达规划指标后，完善市级国土空间总体规划成果，并按程序上报；四是根据《广东省自然资源厅关于开展村庄规划优化提升分片对口服务指导的通知》，对村庄规划的编制、调整、审批、备案等环节提供政策、技术咨询和指导。将结合省厅的工作要求，开展一批村庄规划编制。	叶葆华	市自然资源局	赖健伟	张汝春	市农业农村局、市林业局、市发展改革局、市城市管理综合执法局、市交通运输局、市教育局、市生态环境局、市文化广电旅游体育局、市住房城乡建设局，各镇街（园区）
	109. 实施土地储备三年滚动计划，全年收储土地1万亩以上。	一季度，建立本年度意向收储地块台账，明确收储任务，组织各镇街制定收储计划。二、三季度，通过定时督导、协调推进，落实各镇街按计划完成收储任务。四季度，科学考评各镇街任务年度完成情况。	叶葆华	市自然资源局	赖健伟	黄沛文	各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(四十一)推动“工改工”三年行动计划收官，力争整备拆除不少于12500亩，整备3000亩以上连片产业用地。强化对300亩以上连片产业用地的规划使用把控，原则上不分宗出让。以大片区改造形式推进“头雁计划”，打造16个连片更新片区。支持镇街收购收储低效闲置工业用地。	110. 推动“工改工”三年行动计划收官，力争整备拆除不少于12500亩。	上半年，完成整备拆除3750亩。三季度，完成整备拆除3750亩。四季度，完成整备拆除5000亩。	叶葆华	市自然资源局	赖健伟	陈巡	市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局、市投资促进局，各镇街（园区）
	111. 整备4片2000亩以上、6片700亩以上连片产业单元。其中，2022年内整备3000亩以上连片产业用地。	一季度，明确单元功能定位，编制相关规划，确定4+2单元，制定工作方案、征拆指导标准、整备流程等政策规范。二季度，加快“标准地”进展，力争整备推出一批产业用地进行全球招商。三季度，全面推进土地整备收储任务，总体完成目标的60%。四季度，抓紧目标任务督导，完成3000亩整备的目标任务。	叶葆华	市自然资源局各整备土地属地镇街（园区）	赖健伟	袁润彭 黄沛文	市发展改革委、市工业和信息化局、市司法局、市财政局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市城市管理综合执法局、市林业局、市投资促进局、市轨道交通局，
	112. 以大片区改造形式推进“头雁计划”，打造16个连片更新片区。	上半年，推动3-4个项目单元划定和单一主体挂牌招商方案报批，初步形成片区统筹用地贡献实施机制。三季度，推动3-4个项目拆除和供地。四季度，推动3-4个项目开工建设。	叶葆华	市自然资源局	赖健伟	陈巡	市投资促进局、市工业和信息化局、市金融工作局
	113. 支持镇街收购收储低效闲置工业用地。	一季度，将省动态系统反映的现状闲置土地、在2022年内将到闲置期的宗地以及历年审计例行督察未完成整改宗地进行梳理，形成清单发到各镇街、园区。二季度，组织各镇街、园区逐宗形成处置方案计划，定期上报进展。三季度，联合有关部门开展分片督导。四季度，督促落后镇街加快处置工作，对各镇街、园区处置情况进行考核评分。	叶葆华	市自然资源局	赖健伟	吕鹏	各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(四十二)完成省下达的 3100 万平方米违建治理任务，清理整治不少于 100 万立方米存量垃圾。开展农房违建排查专项整治，加强农房风貌管控和品质提升。	114. 完成省下达的 3100 万平方米违建治理任务。	全年持续推进违建治理工作，严控新增违建。一、二季度，完成治理违建 1500 万平方米。三、四季度，累计治理违建 3100 万平方米。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	陈世光	市自然资源局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市林业局、市水务局、东莞供电局、市公安局、市司法局、市财政局、市生态环境局，各镇街（园区）
	115. 清理整治不少于 100 万立方米存量垃圾。	一、二季度，完成 30 万立方米存量垃圾分筛清理。三、四季度，完成 70 万立方米存量垃圾分筛清理，累计完成 100 万立方米存量垃圾分筛清理。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	叶志锋	市自然资源局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市林业局、市水务局、东莞供电局、市公安局、市司法局、市财政局、市生态环境局，各镇街（园区）
	116. 开展农房违建排查专项整治。	一季度，进行全市域的三维航拍地图数据比对工作。二、三、四季度，进行常态化航拍更新比对工作，对每季度的比对成果进行核查，并督促相关镇街制定农房违建处置方案，根据相关方案限期内消除农房违建。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	陈世光	市自然资源局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市林业局、市水务局、东莞供电局、市公安局、市司法局、市财政局，各镇街（园区）
	117. 加强农房风貌管控和品质提升。	一季度，督促镇街完成农房风貌试点村选定、悬挑风貌主干道（区域）划定，新的农房报建审批指引文件征求意见并争取印发。二季度，指导镇街完成属地农房设计通用图集。二、三季度，与农业农村局、自然资源局、城管局、政数局联合召开全市农房报建审批业务培训会议（网络视频）。	叶葆华	市住房城乡建设局	谢卫东	詹向辉	市农业农村局、市自然资源局、市城市管理综合执法局、市政务服务数据管理局，各镇街（园区）
(四十三)全面推进“双轴”品质提升，实质性启动鸿福路街道空间环境整治工作，加快推进市民服务中心三期、核心地段立体慢行系统、黄旗广场等一批重点项目。聚焦国际商务区首开区，加快推进首	118. 实质性启动鸿福路街道空间环境整治工作，加快推进市民服务中心三期、核心地段立体慢行系统、黄旗广场等一批重点项目。	一季度，推进市民服务中心三期土地出让挂网工作，推进立体慢行系统 1 号桥工程初步设计。二季度，完成市民服务中心三期土地出让挂网工作；开展立体慢行系统 1 号桥工程施工图设计及预算编制、2 号桥工程管线迁改，基本完成 3A 号桥桥面工程；完成黄旗广场项目市场校正工作。三季度，推进市民服务中心三期工程建设报批工作；完成立体慢行系统 1 号桥工程概算及可研批复等建设前期工作；完成鸿福路沿线街道空间综合整治提升方案的稳定成果；完成黄旗广场项目土地出让准备工作，适时挂网出让。四季度，启动市民服务中心三期工程基坑建设；完成立体慢行系统 2 号桥主体工程；启动鸿福路沿线街道空间综合整治提升工程示范段建设的前期工作。	叶葆华	中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部 市城建工程管理局 东实集团	黄宇东 朱默河 刘波	方永超 马文标 阳凤萍	市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城市管理综合执法局、市轨道交通局，南城街道

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
批市政配套设施等项目建设，推动地标塔楼等标志性建筑群动工。	119. 加快推进首批市政配套设施等项目建设，推动地标塔楼等标志性建筑群动工。	一季度，推进商务区市政配套设施项目一、二标段建设；启动香港中心项目概念方案设计；完成招商局中心完成概念方案设计；推进一号基坑地块地下室建设前期工作。二季度，完成华润置地中心项目建筑方案深化；启动一号基坑地块地下室建设。三季度，推进香港中心、招商局中心、华润置地中心等项目建设前期工作。四季度，完成市政配套设施项目一、二标段工程建设；启动香港中心基坑工程建设；启动招商局中心地下室工程建设；完成华润置地中心项目施工图编制。	叶葆华	中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部 市城建工程管理局	黄宇东 朱默河	方永超 李裕成	市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城市管理综合执法局、市轨道交通局、东实集团、南城街道
(四十四)做优三江六岸滨水空间，加快岸线示范段二期、东莞记忆粮仓微改造等项目建设。抓好黄旗南麓文体带、同沙重点文旅项目等的建设，夯实“黄旗山-同沙”城市绿心建设基础。全面打造海绵城市和韧性城市。	120. 做优三江六岸滨水空间，加快岸线示范段二期、东莞记忆粮仓微改造首开区等项目建设。	一季度，完成岸线示范段二期施工图及概算编制，完成粮仓微改造项目建筑设计方案。二季度，推进岸线示范段二期立项前期工作，推进粮仓微改造项目施工前准备工作。三季度，完成岸线二期立项及施工招标；粮仓微改造项目开工。四季度，力争完成岸线二期除构筑物、园林绿化及局部节点以外的主线贯通，完成粮仓微改造项目首期施工。	叶葆华	中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部 市城建工程管理局 莞城街道	黄宇东 朱默河 麦允谦	方永超 李裕成 李达群	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市城市管理综合执法局、市林业局、东莞航道事务中心、东实集团，万江街道、道滘镇
	121. 抓好黄旗南麓文体带、同沙重点文旅项目等的建设，夯实“黄旗山-同沙”城市绿心建设基础。	一季度，启动黄旗山城市公园改造提升总体规划及鲤鱼湖节点国际竞赛，启动同沙片区控制性详细规划，推进黄旗南麓文体带香遇走廊二期建设。二季度，启动同沙片区连片开发方案，推进同沙重点文旅项目的招商谈判工作。三季度，完成鲤鱼湖节点国际竞赛，启动设计成果深化整合；启动同沙西片区征地报批流程。四季度，完成黄旗南麓文体带香遇走廊二期建设，完成黄旗山城市公园改造提升总体规划、同沙片区控制性详细规划的稳定成果，启动同沙重点文旅项目土地出让方案编制。	叶葆华	中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部 东城街道	黄宇东 钟彬	方永超 张勇	市自然资源局、市交通运输局、市文化广电旅游体育局、市城市管理综合执法局、市林业局、市投资促进局
	122. 全面打造海绵城市。	一、二季度，编制东莞市省级系统化全域推进海绵城市建设实施方案。优化提升申报国家海绵示范城市实施方案及支撑材料，申报国家海绵建设示范城市。三、四季度，对标东莞市系统化全域推进海绵城市建设实施方案，制定我市海绵城市建设三年行动计划。编制系统化全域推进海绵城市建设达标片区详细建设规划（方案）。	刘光滨	市水务局	陶谨		市海绵城市建设工作领导小组成员单位，各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	123. 全面打造韧性城市。	一季度，印发《东莞市开展行政村（社区）防灾减灾能力有避难场所等“十个有”建设工作方案》，部署开展相关工作。二、三季度，指导各镇街（园区）减灾办开展镇、村避难场所建设。四季度，督导各镇街（园区）减灾办开展镇、村避难场所建设面积统计填报工作。2022年，我市力争实现行政村（社区）防灾减灾能力有避难场所等“十个有”建设全覆盖，提高我市人均避难场所面积指标，提升我市防灾减灾安全韧性水平。	王长青	市应急管理局	唐耀文	董光宝	
(四十五)紧盯薄弱环节，出台进一步加强城市精细化管理三年行动方案。制定环卫分级分类管理与作业指引，优化调整国省县道公路保洁模式，提升园林绿化养护和保洁标准。	124. 出台进一步加强城市精细化管理三年行动计划。	《东莞市进一步加强城市精细化管理三年行动方案（2022-2024年）》已按流程报市人民政府，待市人民政府审定后2022年印发实施。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	陈创业	市委政法委、市财政局、市交通运输局、市政务服务数据管理局、市商务局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市生态环境局、市农业农村局、市公安局交警支队，各镇街（园区）
	125. 制定环卫分级分类管理与作业指引。	一、二季度，开展环境卫生作业与管理调研，制定《东莞市环境卫生分级分类管理与作业指引（征求意见稿）》，按照“一至四级”明确不同区域环境卫生质量要求及作业指引，并征求各相关部门意见。三、四季度，出台《东莞市环境卫生分级分类管理与作业指引》，指导镇街（园区）将环卫作业分级分类标准纳入合同范围。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	叶志锋	市财政局，各镇街（园区）
	126. 优化调整我市国省县道公路保洁模式。	市交通运输局于2021年12月1日向市政府报送《关于调整我市国省县道公路保洁模式的请示》（东交〔2021〕328号），目前各方对调整我市国省县道公路保洁模式有关事宜仍存在较多不同意见，需进一步协调确定。	叶葆华	市交通运输局	祁志强	叶冠强	市委编办、市财政局、市城市管理综合执法局，各镇街（园区）
	127. 提升园林绿化养护和保洁标准。	一、二季度，《东莞市园林绿化养护质量标准及要求（征求意见稿）》征求各有关单位意见及修订。三四季度，定稿并印发《东莞市园林绿化养护质量标准及要求》。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	陈创业	市财政局，各镇街（园区）
(四十六)加快非机动车道规划建设，科学合理划分路权。	128. 加快非机动车道规划建设，科学合理划分路权。	有关牵头单位仍在组织研究本项工作季度安排。	叶葆华 刘旺先	市交通运输局 市城市管理综合执法局	祁志强 刘永定	彭康怀 林剑雄	市公安局，各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(四十七)巩固提升人居环境整治成果,积极推进“美丽圩镇”“美丽家园”“美丽田园”建设,每个镇街打造一条美丽乡村风貌带,实现85%以上行政村达到美丽宜居村标准。完成120个特色精品(示范)村项目建设,建成2个美丽幸福村居特色连片示范区。	129. 每个镇街结合“美丽圩镇”建设打造一条美丽乡村风貌带,实现85%以上行政村达到美丽宜居村标准。完成120个特色精品(示范)村项目建设。	一季度,指导16个镇街开展美丽乡村风貌带建设工作;组织开展20条美丽宜居村验收工作;指导30个特色精品村开展创建工作。二季度,督导16个镇街开展美丽乡村风貌带建设工作;组织开展30条美丽宜居村验收工作,实现85%以上行政村达到美丽宜居村标准;督导42个特色精品村开展创建工作。三季度,推动10个镇街完成1条美丽乡村风貌带建设;累计完成80条美丽宜居村验收工作;组织相关部门召开特色精品村验收工作协调会。四季度,32个镇街完成1条美丽乡村风貌带建设;推动72个特色精品村完成项目建设工作,组织相关部门启动特色精品村联合验收工作。	梁杰钊	市农业农村局	吴美良	胡事君	市城市管理综合执法局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市交通运输局、市民政局、市发展改革局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市财政局、市工业和信息化局,各镇街(园区)
	130. 建成2个美丽幸福村居特色连片示范区。	一季度,谢岗片区基本建成,加强完善项目节点,东坑片区大部分项目完工。二季度,谢岗、东坑片区全面完工。三、四季度,谢岗、东坑片区完成验收。	叶葆华	市住房城乡建设局	谢卫东	詹向辉	谢岗镇、东坑镇
(四十八)推动电力、通信、广播电视等运营主体加快“三线”治理,鼓励有条件的镇街开展“三线”下地。	131. 推动电力、通信、广播电视等运营主体加快“三线”治理,鼓励有条件的镇街开展“三线”下地。	一季度,对各级考核和日常监督反馈的“三线”问题全面整治。建立“三线”整治沟通协调机制,开展全市村居“三线”面貌状况的摸底工作,制定具体工作台账。二季度,集中清理废弃断头线,以拉直捆扎等方式对“三线”进行美观规整,对于废弃不用的管线杆架或权属不清且存在隐患的管线进行清理、拆除。三季度,持续开展废弃断头线清理,全面消除线路“蜘蛛网”等杂乱现象。四季度,逐步推进管线入地工作,达成“三线”规范整齐有序。开展攻坚行动“回头看”全面大检查,达到“村村达标”“村村过关”目标。	刘光滨	市工业和信息化局	肖必良	张玉成	各镇街(园区)
(四十九)实现村组两级总资产、经营性纯收入分别增长6%和8%。	132. 实现全年村组两级总资产、经营纯收入分别增长6%和8%。	一季度,部署2022年度集体经济月度监测工作,实时跟踪集体经济运行情况。修订出台财政支农资金管理制度,规范管理支农资金。二季度,摸底村组集体参与城市更新情况、富余资金利用情况,研究促进村组集体资金多元有效利用政策措施,引导发展投资型经济;深化农村一体化金融服务平台建设,不断完善租金代扣系统,提升服务水平。三季度,总结推广一批典型经验,作为发展新型农村集体经济的示范点,组织不同类型镇村开展交流,推动集体经济多元发展。四季度,推进《东莞市农村(社区)集体资产管理实施办法》修订工作,为集体经济发展提供制度支撑。实现全年村组两级总资产、经营纯收入分别增长6%和8%。	梁杰钊	市农业农村局	吴美良	钟镇威	各镇街(园区)

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(五十)加积极创建国家荔枝产业集群，新增省市级农业龙头企业3家以上。	133. 积极创建国家荔枝产业集群。	一季度，协调推进各实施主体加快2021年项目建设，100%完成市植物园建设项目。二季度，协调推动市农技办、市农科中心等实施主体完成2021年建设项目；编制2022年荔枝产业集群建设方案。完善荔枝“12221”市场体系，开展荔枝营销系列活动。三季度，协调推动各实施主体加快推进2022年项目建设。四季度，年内全面启动2022年项目建设任务。	梁杰钊	市农业农村局	吴美良	詹惠航	市城市管理综合执法局，厚街镇、大岭山镇、大朗镇、樟木头镇、谢岗镇、黄江镇、塘厦镇、清溪镇、凤岗镇等荔枝主产镇
	134. 年内新增省市级农业龙头企业3家以上。	一季度，组织开展市农业龙头企业申报监测工作。二季度，审核市农业龙头企业申报监测材料。三季度，开展市农业龙头企业现场考察、征求意见、公示等工作，报请市政府审定市农业龙头企业申报认定和监测名单。四季度，认定公布东莞市农业龙头企业名单，跟进省农业龙头企业认定结果。	梁杰钊	市农业农村局	吴美良	詹惠航	
(五十一)大力推动50个重点帮扶村（社区）加快发展。深化援藏、援疆、与牡丹江对口合作，深入开展对口铜仁东西部协作，务实推进韶关、揭阳对口帮扶，加强莞韶产业合作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	135. 大力推动50个重点帮扶村（社区）加快发展。	一季度，组织安排50个市直帮扶单位定点帮扶50个乡村振兴重点帮扶村（社区），并提出具体帮扶指引要求。二季度，会同市财政局草拟《扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金管理办法》，力争形成送审稿。三季度，出台《扶持乡村振兴重点帮扶村（社区）产业高质量发展专项资金管理办法》，收集重点帮扶村（社区）发展项目，制定奖补方案。四季度，会同市财政下拨奖补资金，认真总结推动50个重点帮扶村加快发展工作。	梁杰钊	市农业农村局	吴美良	林映鹏	市财政局、市自然资源局，有关镇街（园区）
	136. 深化援藏、援疆、与牡丹江对口合作。	援藏、援疆2022年具体目标任务待省下达后填报。与牡丹江对口合作主要按照“政府搭台、社会参与，优势互补、合作共赢，市场运作、机制保障”的原则，根据省的工作安排，深化多层次对接，引导我市企业赴牡投资。	王长青	市发展改革局	叶惠明	黄德洪	市对口支援西藏新疆工作领导小组成员单位及相关镇街、市援疆工作队、市援藏工作组

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	137. 深入开展对口铜仁东西部协作。	一季度，做好国家、省关于2021年度东西部协作考核评估的迎考工作；贯彻落实中共中央、国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见及新阶段加强东西部协作工作的要求、广东省关于《“十四五”时期粤黔东西部协作协议》的要求，加强与前方工作组和各镇街的调研，研究起草2022年东西部协作工作计划。二季度，协调市主要领导赴铜仁调研对接，制定我市东西部协作2022年工作计划，拨付我市2022年度财政帮扶资金。三季度，持续开展东西部协作产业、劳务、消费协作和人才支援等内容。四季度，督促和推动协作部门和镇街，完成本年度对口协作工作；查漏补缺，做好迎接2022年度东西部协作成效评价准备。	梁杰钊	经协办	陈慧贞	欧健强	粤黔协作工作队铜仁工作组，市委组织部、市财政局、市工业和信息化局、市教育局、市人力资源社会保障局、市农业农村局、市卫生健康局、市民政局、市医疗保障局、市投资促进局、市文化广电旅游体育局、市商务局、市科技局、市工商联、市供销社、市残联、市国资委、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局，各镇街（园区）
	138. 务实推进韶关、揭阳对口帮扶。	韶关、揭阳对口帮扶： 一季度，统筹做好2021年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村考核迎检工作，并根据考核要求部署2022年度工作。二季度，协调拨付2022年帮镇扶村专项资金，组织开展干部培训、帮扶宣传。三季度，协助落实市党政主要领导或分管领导帮扶调研，召开联席会议，持续开展帮扶宣传，推动社会帮扶、消费扶贫。四季度，围绕2022年省级乡村振兴驻镇帮镇扶村考核，统筹驻市县工作组、驻镇帮扶工作队以及各帮扶单位查漏补缺，落实帮扶责任。	梁杰钊	经协办	陈慧贞	刘晓冬	驻韶关、揭阳两市、县（市、区）工作组、市直有关单位、国有企业，各镇街（园区）
	139. 加强莞韶产业合作。	加强莞韶产业合作： 一季度，以更大力度拓平台优载体，加快园区扩容步伐，通过专项债、融资授信等多渠道筹集资金，加快建设新型多功能厂房等园区基础设施建设项目。二季度，以更高质量招大商招好商，推进先进装备、电子信息制造等产业的产业链招商，重点发挥鸿谷科创城和组团专业园等平台作用，深化莞韶联动招商。三季度，以更实举措攻坚项目建设，狠抓重点项目建设，加快在建项目进度。四季度，围绕第三轮对口帮扶工作目标任务，统筹各县级组团查漏补缺。	待定	莞韶指挥部	罗晓勤	周曦	“十组团”指挥部、市直有关单位，各镇街
(五十二)扎实做好常态化疫情防控。坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，	140. 坚决贯彻“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，确保应急指挥体系始终处于激活状态。	全年常态化推进。	王长青	市疫情防控指挥部	张巧利	张何	

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
坚持“人、物、环境”同防，严格集中隔离场所和医疗机构感染防控，加强重点人员和场所监测预警，做好重要节假日和大型会议活动期间疫情防控工作，确保应急指挥体系始终处于激活状态。完善疾病预防控制体系，建成加强型生物安全二级实验室。	141. 完善疾病预防控制体系，建成加强型生物安全二级实验室。	一季度，市疾控中心准备加强型生物安全二级实验室建设项目公开招标资料。二季度，项目通过政府采购进行公开招标，并开始实施实验室升级改造，施工和设备购置期拟限定在5个月之内。三季度，完成项目货物和技术的初步到位验收。四季度，落实实验仪器与人员的进驻，进行人员培训、仪器调试和试运行；完成项目使用验收并正式投入运行，开展各项检测工作。	黎军	市卫生健康局	张巧利	张何	市财政局
	142. 全面推进第三针新冠疫苗接种工作，做好适龄人群新冠疫苗查漏补种，进一步筑牢全民免疫屏障。	按照国家省的有关部署，一、二季度，继续推进18岁以上人群第三针新冠疫苗接种工作。三、四季度，对其他符合条件人群适时开展第三针新冠疫苗接种工作，持续做好适龄人群新冠疫苗查漏补种工作。	黎军	市新冠病毒疫苗接种工作领导小组办公室（市卫生健康局）	张巧利	张何	市新冠病毒疫苗接种工作领导小组成员单位
(五十三)完成安全生产专项整治三年行动，聚焦“小切口、硬骨头”问题，持续滚动开展道路交通、建筑工地、消防安全等重点领域整治，力争实现“两个下降、一个不发生”的目标。加快智慧应急三期建设，全面普及安全巡查APP，升级改造市消防指挥中心，提升安全调度效能和信息化支撑能力。	143. 完成安全生产专项整治三年行动，持续滚动开展道路交通、建筑工地、消防安全等重点领域整治，力争实现“两个下降、一个不发生”的目标。	一、二季度，各牵头部门按照重点任务推进路线图和问题隐患、制度措施“两个清单”，全面查漏补缺，持续加大整治力度，确保完成安全生产专项整治三年行动各项整治任务。三季度，各牵头部门全面梳理、总结全市安全生产专项整治三年行动的经验做法、成效与问题，将成果固化成长效机制，形成一套较为成熟定型的安全生产制度。四季度，各镇街（园区）、各有关单位总结专项整治三年行动工作，市安委办对专项整治三年行动进行全面总结评估，上报市委、市政府。	王长青	市安委办	唐耀文	黄宇罡	市公安局、市交通运输局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市轨道交通局、消防救援支队、东莞海事局及市安委会各有关成员单位、各镇街（园区）
	144. 加快智慧应急三期建设，全面普及安全巡查APP，升级改造市消防指挥中心，提升安全调度效能和信息化支撑能力。	市应急管理局： 一季度，完成智慧应急项目（三期）需求确认及可行性研究报告上报市发改局。二季度，完成智慧应急项目（三期）立项相关工作；完成立项。三、四季度，开展系统需求调研及系统开发测试相关工作。 消防救援支队： 一季度，完成基础网络改造。二季度，基本完成指挥大厅建设，并积极配合智慧应急三期完成立项。三季度，完成快速接警、智能语音识别、智能调派功能建设。四季度，初步完成东莞消防指挥中心升级改造。	王长青	市应急管理局 消防救援支队	唐耀文 陈全	董光宝 吴晓军	市政务服务数据管理局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(五十四)推动居民住宅区落实电动自行车集中管理,推进小区消防车道治理。加快居民“瓶改管”和配套管网建设工作,开展燃气安全排查整治。	145. 推动居民住宅区落实电动自行车集中管理,推进小区消防车道治理。	一季度,统计全市各居民住宅区台帐,核准住宅小区电动自行车集中充电停放点建设安装和管理情况,以及小区消防车道落实标识划线情况,明确每月工作推进计划。二季度,完成50%电动自行车充电点建设不符合要求、未落实消防车通道标识化管理的住宅小区整改工作,落实整改资金和责任人,集中开展查处住宅小区占用消防车道和电动自行车违规停放行为。三季度,推动剩余50%住宅小区完成整改工作。四季度,组织消防技术服务机构对住宅小区电动自行车充电点建设和消防车道标识划线工作进行评估验收,并下发督办单督促各镇街(园区)补齐欠账。	王长青	消防救援支队	陈全	方国亮	市住房城乡建设局,各镇街(园区)
	146. 加快居民“瓶改管”和配套管网建设工作,开展燃气安全排查整治。	全年推进,研究制定“瓶改管”工作实施方案,在老旧小区中推动实施居民“瓶改管”工作。全面开展城镇燃气安全排查整治,进一步规范我市城镇燃气安全管理工作。一季度,进行燃气安全排查整治排查摸底,组织各镇街(园区)开展摸底排查,摸清辖区内燃气总体情况、存在突出问题和薄弱环节。二、三季度,重点攻坚阶段。各镇街(园区)组织有关部门开展全面攻坚,严查严治违法行为和事故隐患,立行立改。四季度,总结提升阶段。对排查发现的重大燃气安全风险隐患进行“回头看”,总结经验做法,通报有关情况。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	林剑雄	市财政局、市发展改革局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市应急管理局、市市场监管局、市公安局、市商务局、市自然资源局、消防救援支队、智网调度中心,各镇街(园区)
(五十五)加快防洪减灾工程体系达标建设,完成加固石马河上游防洪工程30公里、沿海水乡片堤防50公里。大力推进公共人防工程建设。	147. 加快防洪减灾工程体系达标建设,完成加固石马河上游防洪工程30公里。	一季度,完成6.5公里。二季度,完成6.44公里。三季度,完成6.04公里。四季度,完成11.02公里。	叶葆华	市城建工程管理局	朱默河	李裕成	凤岗镇、塘厦镇、清溪镇、樟木头镇
	148. 完成加固沿海水乡片堤防50公里。	一、二季度,完成项目前期手续并开工建设,三季度,完成25公里建设,四季度,累计完成50公里建设。	刘光滨	市水务局	陶谨	聂跃高	市自然资源局、市财政局、东莞航道事务中心、东莞海事局,望牛墩镇、道滘镇、中堂镇、麻涌镇、洪梅镇、沙田镇。
	149. 大力推进公共人防工程建设。	一季度,完成概念设计方案。二季度,完成可行性研究报告评审。三季度,办理用地报批。四季度,办理工程规划许可,启动初步设计和施工图编制工作。	王长青	市委军民融合办(市人防办)	陈俊	王钊鸿	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市城建工程管理局、市交通运输局、市林业局、市城市管理综合执法局、市水务局、东莞供电局,东城街道

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(五十六)优化警务运行机制,划好基层警格,推进交巡融合,深化巡邏处警一体化工作,构建个人极端案事件防范体系,建设高质量东莞义警队伍。	150. 优化警务运行机制。	一、二季度,进一步优化分局运作模式,莞城等19个较大分局和松山湖分局按照“整合优化”模式运作,其中分局机关层面,按照“一中心一室六大队”运作,派出所层面按“一室两队”模式运作;中堂等13个一般分局按照“扁平化”模式运作,不启用派出所,分局按照“一室四队”运作。积极谋划推动机关警力下沉,充实基层一线警力,落实“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”的工作要求。三、四季度,按照上级公安机关部署,开展公安机构改革工作,进一步整合内部资源、优化警力配置,不断夯实基层基础,最大限度提升警务效能。	毕洪波	市公安局	潘建军	黄镜钊	
	151. 划好基层警格,推进交巡融合,深化巡邏处警一体化工作。	一季度,强化路面警情处置、交通事故处理等业务培训,对巡处警力实行全员轮训,增强路面交通管控能力,交通警情现场消化率达50%以上。二季度,整合专职力量,规范勤务建设,建立完善全警劝导纠违工作机制,交通警情现场消化率达60%以上。三季度,完善情报导巡机制,建立可视化后台支撑路面执法机制,完善移动执法记录仪平台,交通警情现场消化率达70%以上。四季度,完善巡处警力考评激励机制,交通警情现场消化率达80%以上。	毕洪波	市公安局	董铁	赵晓军	
	152. 构建个人极端案事件防范体系,建设高质量东莞义警队伍,全力构建完善社会治安防控体系。	一季度,推动尽快完成义警协会实体化运作,通过义警协会与行业单位发展壮大“东莞义警”队伍;上线“义警小程序”,精细化管理和激励义警队伍,着力将“东莞义警”打造成一支参与群防群治的“生力军”。二季度,逐步将义警“先莞队”组建范围扩大至休闲健身小广场、小公园、农贸市场、居民小区、规模以上企业等场所部位。三季度,制定“东莞义警”常态培训计划,进一步增强义警业务技能,提升队伍实战能力。四季度,强化宣传,塑造义警形象;推动实行《东莞义警奖励办法》;培育评选优秀义警“先莞队”、“最美义警”,激发队伍活力。	毕洪波	市公安局	陈成枝	叶松晃	市委宣传部、市委政法委、市教育局、市工业和信息化局、市民政局、市司法局、市财政局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市商务局、市文化广电旅游体育局、市卫生健康局、市市场监管局、市政服务数据管理局、市邮政局
(五十七)推动扫黑除恶常态化,深入开展“双反”专项行动,千方百计压减电信网络诈骗、盗窃、非法集资等多发性侵财犯罪,构建全民反诈格局。	153. 推动扫黑除恶常态化。	一季度,加强扫黑除恶宣传发动,收集更多涉黑恶犯罪线索;持续摸排、深挖涉黑涉恶线索,对重点线索深度经营,为收网打击做好准备。二季度,组织开展打击收网行动,力争收网打掉涉恶犯罪集团5个。三季度,持续强化打击,力争收网打掉涉恶犯罪集团10个。四季度,加强与检法部门的沟通,加快战果的转化,力争完成全年打掉1个黑社会性质组织,涉恶犯罪集团15个的目标。	毕洪波	市公安局	吴晓	蔡树伟	
	154. 深入开展“双反”专项行动,千方百计压减电信网络诈骗、盗窃、非法集资等多发性侵财犯罪,构建全民反诈格局。	全年推进,实现电信网络诈骗警情、诈骗刑事案件、盗窃发案同比下降。	毕洪波	市公安局	吴晓	蔡树伟	

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(五十八)健全出租屋及实有人口信息采集管理机制，稳步推进出租屋门禁视频和智能安防小区建设。全力创建全国市域社会治理现代化示范城市，深化平安文化创建和矛盾纠纷多元化解。	155. 健全出租屋及实有人口信息采集管理机制，稳步推进出租屋门禁视频和智能安防小区建设。	全年推进，全面推广应用“粤居码”，逐步建立使用“粤居码”开展实有人口服务管理工作新机制，构建完善“人来登记、人走注销、动知轨迹、异能预警”的实有人口服务管理体系，动态掌握实有人口信息、活动轨迹。全面推广应用门禁视频系统建设，进一步完善实有人口信息采集和日常管理，提高出租屋、住宅小区安全技术防范和治安管理水平。持续加强出租屋及租住人员基础信息采集，强化出租屋分级分类治安管理工作，提升出租屋治安管理效能。	毕洪波	市公安局	陈成枝	叶松晃	各镇街（园区）
	156. 全力创建全国市域社会治理现代化示范城市，深化平安文化创建和矛盾纠纷多元化解。	一季度，市级及各镇街（园区）根据领导调整情况，适时调整平安建设领导小组成员和召开联席会议；全市90%镇街（园区）综治中心完成规范化建设；全市95%镇街（园区）建立社会矛盾排查预警机制；各镇街（园区）积极打造社会治理亮点项目。二季度，市级及各镇街（园区）完成平安建设领导小组调整，领导小组上半年召开1次以上联席会议；全市95%镇街（园区）综治中心完成规范化建设；各镇街（园区）全部建立社会矛盾排查预警机制；各镇街（园区）上半年形成2个以上社会治理亮点项目。三季度，市级及各镇街（园区）继续完善平安建设领导小组工作制度，领导小组积极发挥协调统筹作用，适时召开联席会议解决重大事项；各镇街（园区）综治中心完成规范化建设；各镇街（园区）全部建立社会矛盾排查预警机制；各镇街（园区）继续打造社会治理亮点项目。四季度，市级及各镇街（园区）平安建设领导小组全年召开2次以上联席会议；各镇街（园区）综治中心全部完成规范化建设；各镇街（园区）全部建立社会矛盾排查预警机制；各镇街（园区）全年形成3个以上社会治理亮点项目。	梁杰钊	市委政法委	杨天泰	郭德云	市市域社会治理现代化领导小组各成员，各镇街（园区）
(五十九)推动3.0版“促进就业九条”政策落地见效，深入实施高校毕业生“莞邑启航 逐梦湾区”就业创业计划，加大免费创业培训、创业贷款贴息和各类创业补贴力度。	157. 推动3.0版“促进就业九条”政策落地见效。	一季度，节后多渠道宣传解读“共享用工”和跨区域劳务输出补助等政策，助力企业用工。二、三季度，密切留意国家和省的政策动向，适时调整优化我市就业创业政策，全力稳就业、扩就业。在毕业季多形式宣传推广促进高校毕业生就业创业系列政策，扩大政策的知晓度和影响力。定期收集和研究解决在政策执行过程中发现的问题，推动政策更好地实施。四季度，加强政策宣传解读，推动各项就业创业政策落地见效。	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	汤丽华	市财政局，各镇街（园区）
	158. 深入实施高校毕业生“莞邑启航 逐梦湾区”就业创业计划，加大免费创业培训、创业贷款贴息和各类创业补贴力度。	全年实现应届莞籍高校毕业生初次就业率96%，应届困难家庭高校毕业生就业率100%。一、二季度，摸排我市生源高校毕业生的情况，梳理出应届困难家庭高校毕业生名单；落实创业培训、创业贷款贴息和各类创业补贴。三、四季度，依据梳理出的应届困难家庭高校毕业生名单，按照“重点关注、重点推荐、重点服务”的原则，对其实施“一对一”就业帮扶；落实创业培训、创业贷款贴息和各类创业补贴。	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	汤丽华	各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(六十)采取市镇共建方式,建设市人力资源服务产业园先行区。	159. 采取市镇共建的方式,建设市人力资源服务产业园先行区。	一季度,完成市人力资源服务产业园先行区公共服务功能区域的装修设计,开展装修工程项目的招投标,确定供应商。二季度,基本完成市人力资源服务产业园先行区公共服务功能区域的装修,筹备开园仪式。三季度,市人力资源服务产业园先行区正式开园,继续加大招商力度,全国精准招商,针对全国龙头机构进行洽谈、拜访。四季度,组织园区活动,扩大知名度,以省级人力资源服务产业园标准打造园区建设,全年计划引进人力资源服务机构达10家,累计营收5亿元以上。	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	林永强	寮步镇
(六十一)深化职业教育产教融合,建设15个高水平校企合作基地。支持市技师学院纳入高职序列,开展高水平技师学院建设。	160. 深化职业教育产教融合,建设15个高水平校企合作基地。	一季度,印发《东莞市高水平校企合作基地认定管理办法》,制定开展申报创建高水平校企合作基地的通知,受理第一批申报材料。二季度,组织专家对第一批申报单位进行材料审核和实地核查,确定第一批立项建设单位,向社会公布;受理第二批申报材料。三、四季度,继续受理申报材料,组织专家进行材料审核和实地核查,确定立项建设单位并向社会公布。	黎军	市教育局	叶淦奎	邓柏松	市人力资源社会保障局
	161. 支持市技师学院纳入高职序列,开展高水平技师学院建设。	一季度,与国际知名汽车企业合作,完成汽车实训基地硬件建设。二季度,汽车实训基地投入使用,安排不少于300名学生到基地进行实训实习。三季度,与企业、行业协会共同开展培训活动,参与人员不少于500人次。四季度,与我市网络信息龙头企业合作,开展网络管理、信息安全等领域的培训,培训人数不少于100人次。	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	张婷	
(六十二)加快水乡未来学校前期工作,确保松山湖未来学校9月投入使用。	162. 加快水乡未来学校前期工作。	一季度,完成项目用地安全评估;完善办学方案,制定办学筹备团队产生方案。二季度,完成项目可行性研究报告编制单位的采购;组建办学筹备团队,细化办学方案。三季度,开展工可编制前期资料收集工作,开展征地摸排;深化学校文化、课程、制度等方面办学研究。四季度,完成工可初稿,确定项目及周边配套初步红线,启动征地谈判;提出学校文化、课程、制度建设等基本方案。	黎军	市教育局	叶淦奎	王健	市委编办、市发展改革局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局,水乡管委会
	163. 确保松山湖未来学校9月投入使用。	一季度,推进室内外装饰装修及园建工程,完成总工程量80%,推进课程体系、评价体系和文化理念体系建设,做好师资准备。二季度,竣工验收、交付使用,优化空间布置,完成总工程量100%,完善管理制度、师生手册,组织招生宣传,成立基金会、理事会。三季度,举办创校开学典礼(暂定名),正式开学。四季度,推进师资队伍培养,探索实施办学创新和教育教学改革,学校步入发展轨道。	黎军	市教育局	叶淦奎	王健	市委编办、市发展改革局、市财政局、市人力资源社会保障局,松山湖管委会

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(六十三)以“名校+新校”等方式深化集团化办学，完善高层次人才引进政策，锻造“莞邑良师”队伍。	164. 以“名校+新校”等方式深化集团化办学。	一季度，印发第二轮集团化办学实施方案，指导9个入选省优质基础教育集团培育对象的教育集团开展培育工作和宣传。开展粤东粤西粤北集团化办学帮扶工作。二季度，组织开展新组建教育集团和扩大教育集团规模的申报工作，修改完善集团化办学评估指标体系，印发2022年集团化办学年度评估工作方案，启动集团化办学年度评估工作。三季度，组织开展集团化办学调研，持续加强对省、市优质教育集团培育力度，不断扩大集团化办学品牌效应。四季度，加强全市集团化办学工作总结和宣传工作，进一步形成东莞集团化办学经验做法。	黎军	市教育局	叶淦奎	杜润江	
	165. 完善高层次人才引进政策，锻造“莞邑良师”队伍。	一季度，出台《东莞市基础教育高层次人才引进和提升实施办法》；启动东莞市2022年公开引进公办中小学高层次人才工作。二、三季度，用好名优人才编制库；落实东莞市2022年公开引进公办中小学高层次人才的调动和入编手续。四季度，计划东莞市2023年公开引进公办中小学高层次人才工作。	黎军	市教育局	叶淦奎	甘雨	市委组织部、市财政局、市人力资源社会保障局
(六十四)全面落实“双减”工作，规范校外培训机构。推动中小学改善午休条件，实现学生平躺午休基本全覆盖。	166. 全面落实“双减”工作，规范校外培训机构。	一季度，出台《东莞市校外培训机构预收费管理办法（试行）》，完成对所有机构资金监管；发布校外培训机构白名单。每季度，分别组织市镇两级开展一次联合督导检查行动；规范校外培训行为，年底前学科类校外培训行为达标率达100%。	黎军	市教育局	叶淦奎	杜润江	市“双减”工作协调机制成员单位
	167. 推动中小学改善午休条件，实现学生平躺午休基本全覆盖。	一季度，确定未实现平躺午休学校名单，落实各镇街（园区）任务，督促学校制定整改方案。二季度，召开校内午休管理工作现场会，交流校内午休管理工作经验，推动学校优化午休管理工作，检查督促未实现平躺午休的学校加快工作进度。三、四季度，到部分工作推动较慢的学校实地了解午休条件改善情况，检查督促未实现平躺午休的学校加快工作进度。四季度，组织各镇街对学校改善午休情况进行检查验收，确保如期完成。	黎军	市教育局	叶淦奎	余小莉	各镇街（园区）
(六十五)推进义务教育公办民办结构优化调整，推动民办学校达标升级。	168. 推进义务教育公办民办结构优化调整。	一季度，总结2021年义务教育招生和公办民办学校结构优化调整情况，做好2022年招生入学学位规划；修订2022年义务教育招生、积分制入学、学位补贴等政策文件。二季度，出台2022年义务教育招生、积分制入学、学位补贴等政策文件；督促镇街落实学位保障，组织各园区、镇街开展义务教育招生工作。三、四季度，做好招生录取和新生入学工作，组织开展民办学位补贴申领工作，及时统计数据，跟进年度目标任务落实情况，确保完成年度目标任务。	黎军	市教育局	叶淦奎	王健	各镇街（园区）
	169. 推动民办学校达标升级。	一季度，开展民办义务教育学校办学条件专项核查，建立健全民办学校信息库。二季度，根据未来学位供需情况，研究确定基本办学条件达标标准。三、四季度，根据未来学位供需情况，确定基本办学条件与办学规模、招生计划挂钩原则，制定制度文件。	黎军	市教育局	叶淦奎	何炳基	

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(六十六)完成 1 万个教室灯光照明更新改造。	170. 完成 1 万个教室灯光照明更新改造。	一季度，组织开展 2021 年民办学校灯光奖补申报和抽查工作，督促各镇街和学校做好 2022 年度教室灯光照明改造计划。二季度，督促各镇街和学校做好年度教室灯光照明改造任务，累计完成全年改造目标的 25%；落实民办学校灯光奖补发放。三季度，督促各镇街和学校做好年度教室灯光照明改造任务，累计完成全年改造目标的 75%；落实民办学校灯光奖补发放。四季度，督促各镇街和学校做好年度教室灯光照明改造任务，累计完成全年改造目标的 100%。	黎军	市教育局	叶淦奎	周少波	市卫生健康局、市市场监管局，各镇街(园区)
(六十七)推进市人民医院创建省高水平重点建设医院，开工建设科教综合楼和急救中心，建成生物样本库，完成硼中子俘获治疗（BNCT）项目治疗中心大楼主体工程。	171. 推进市人民医院创建省高水平重点建设医院。	一季度，继续推进重点专科及专病中心建设；组建小儿 ECMO 技术团队，做好相关人员资质评估及备案工作；筹备 2022 年国家自然科学基金立项申报工作；明确 SPF 实验动物中心初步设计方案；引进高层次科研人才 1 名，临床学科后备骨干 1 名。二季度，普济院区胸痛中心申报国家胸痛中心现场评审；利用血液移植病房，开展骨髓移植技术；进一步深化 SPF 实验动物中心建设方案，完成项目报批；引进高层次科研人才 1 名，临床学科带头人及后备骨干各 1 名。三季度，深化推进院内 VTE 防治工作并申请静脉血栓中心现场评审；国家自然科学基金立项不少于 5 项；SPF 实验动物中心项目挂网招标，争取启动施工建设；引进高层次科研人才 1 名，临床学科后备骨干 1 名。四季度，争取通过静脉血栓中心现场评审；力争开展小儿 ECMO 并完成填补广东省高水平医院技术空白 3-5 项；推进 SPF 实验动物中心施工建设，完成工程量约 60%；发表影响因子大于 10 的高质量 SCI 论文 5 篇以上；引进高层次科研人才 1 名，临床学科带头人及后备骨干各 1 名。	黎军	市卫生健康局	张巧利	袁伟芬	市发展改革局、市财政局、市城建工程管理局
	172. 开工建设市人民医院科教综合楼和急救中心工程。	上半年，完成 EPC 单位招标，完成临建工程搭建，开展施工图设计和项目预算编制。下半年，完成施工图设计及评审，开展基坑防护及地下工程施工。	叶葆华	市交投集团	罗沛强	李斌峰	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市卫生健康局、市轨道交通局、市人民医院
	173. 建成市人民医院生物样本库。	一季度，确定项目设计方案、施工方案等，申报并完成主管部门审批，开始进场施工。二季度，建设生物样本库，招聘生物样本库负责人及专职人员 2-3 名。三季度，完成工程建设，样本库落成启用；结合医院临床研究重点方向、科研课题等制定生物样本采集、使用、管理的方案和流程。四季度，向国家人类遗传资源管理办公室申请生物样本保藏的资质，争取获得生物样本保藏行政许可。	黎军	市卫生健康局	张巧利	袁伟芬	市发展改革局、市财政局、市城建工程管理局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	174. 完成硼中子俘获治疗项目（BNCT）治疗中心大楼主体工程。	一季度，完成桩基工程，完成投资 2200 万元。二季度，完成地下室及基础工程，完成投资 1600 万元。三季度，开展地上主体工程，完成投资 1600 万元。四季度，完成主体封顶，开展装修工程，完成投资 1600 万元。	叶葆华	市城建工程管理局	朱默河	李裕成	市财政局
(六十八)支持市中医院创建国家中医特色重点医院，建成国医馆项目，加快推动国家“5G+中医诊疗”应用试点项目。	175. 市中医院创建国家中医特色重点医院。	一季度，争创急性上消化道出血急诊快速救治通道；加快东莞市中医院二区改扩建项目（骨伤科研究中心）。二季度，参照广东省中医重点专科建设标准推动脾胃科等学科建设；市中医院分院升级改造项目完成急诊区、公共区域及药房区域改造；完成膏方制作室建设，逐步为临床科室提供膏方制作服务；组织老中医药专家学术经验交流会，推进临床研究。三季度，成立东莞市中医药学会中药专业委员会；推进粤港澳大湾区中医药工程技术研究院各子项目开展；东莞市中医院二区改扩建项目（骨伤科研究中心）开展施工单位招标。四季度，市中医院争创 1 个以上市重点专科；申报广东省胸痛中心示范基地；开展临床诊疗方案论证，推广应用院内临床方案；分院升级改造项目完工。	黎军	市卫生健康局	张巧利	袁伟芬	市发展改革局、市财政局、市城建工程管理局
	176. 建成市中医院国医馆项目	一季度，完成全部砌体施工。二季度，完成项目内部装修。三季度，完成机电安装施工及调试。四季度，项目完工。	黎军	市卫生健康局	张巧利	袁伟芬	市发展改革局、市财政局、市城建工程管理局
	177. 加快推动国家“5G+中医诊疗”应用试点项目。	一季度，召开项目推进论证会，明确项目现阶段各个子任务进展，细化各单位任务安排时间表，并落实软硬件需求。二季度，就“治未病”“临床门诊与住院诊疗”“康复”等中医药服务流程，在东莞市中医院、东莞市中西医结合医院及大朗镇社区卫生服务中心等单位进行调研，细化、标准化中医药服务流程。三季度，开展智能化穿戴设备、中医辨析仪器、信息化中医诊断软件和信息化中医评估软件等软硬件的验证研究，初步建立适应该项目的管理模式。四季度，项目年度总结，对 5G+中医健康管理模式开展小范围测试并进行总结。	黎军	市卫生健康局	张巧利	袁伟芬	
(六十九)探索社区门诊医保定点进学校。进一步优化社区卫生服务机构就医流程，提升就诊转诊的服务质量和工作效率。发展普惠型商业健康保险。完善全民健康信息平台，推动	178. 探索社区门诊医保定点进学校。	一季度，积极会同相关部门，摸底我市学校医务室学生就医情况，逐一进行梳理汇总。二季度，结合我市实际情况，在我市社区门诊统筹的基础上研究把学校医务室纳入社区门诊医保体系，形成初稿。三季度，广泛征求各相关部门意见，进一步完善初稿。四季度，参考各界意见进行修改后，出台相关文件，做好组织实施工作。	黎军	市医疗保障局	林岚	王争光	市教育局、市卫生健康局、市财政局
	179. 进一步优化社区卫生服务机构就医流程，提升就诊转诊的服务质量和工作效率。	一季度，开展社区卫生服务机构就医流程调研，出台优化就医流程措施。二季度，开展优质基层服务行创建活动，提升社区卫生服务能力。三季度，开展社区医务人员业务能力培训，提高服务质量与效率。四季度，总结经验，进一步优化就诊流程。	黎军	市卫生健康局	张巧利	袁伟芬	市医疗保障局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
区域信息共享互认，发挥健康医疗数据便民惠民作用。	180. 完善全民健康信息平台，推动区域信息共享互认，发挥健康医疗数据便民惠民作用。	一季度，完成全民健康信息平台（以下简称平台）需求调研。二季度，完成平台可行性研究报告，取得平台可行性研究报告的批复。三季度，完成平台初步设计及概算申报，取得平台项目概算的批复。四季度，启动平台建设，加强项目管理，确保项目有序高效推进，持续推动区域信息共享互认，发挥健康医疗数据便民惠民作用。	黎军	市卫生健康局	张巧利	陈少基	市政务服务数据管理局、市发展改革局、市财政局
(七十)开展康复辅助器具产业国家综合创新试点工作。	181. 开展康复辅助器具产业国家综合创新试点工作。	康复辅助器具产业综合创新试点工作季度安排需由相关部门共同研究提出，并经市试点工作领导小组组长（分管工业、民政市领导）审定后确定。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	罗观云	市发展改革局、市教育局、市科技局、市工业和信息化局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市商务局、市卫生健康局、市市场监管局、市统计局、市医疗保障局、市金融工作局、市投资促进局、市税务局、市残联、松山湖管委会
(七十一)全面强化食品药品安全监管，守护人民群众“舌尖上的安全”。	182. 全面强化食品药品安全监管，守护人民群众“舌尖上的安全”。	<p>一季度，组织召开餐饮工作会议，实施春季校园食品安全整治；制定年度销售环节食品安全监管工作要点和监督检查计划；做好春节期间食品安全案件查办工作，及时查处抽检不合格食品案件；研究制定“两品一械”全环节监督检查计划方案，分解工作任务。二、三季度，开展工厂企业食堂、秋季校园食品安全整治；落实全年工作重点业务指导、督导；开展酒类、农村食品、湿粉“统一查”等专项整治行动；推进食用农产品“治违禁 控药残 保提升”三年行动计划。四季度，迎接省食品安全考核；开展餐饮从业人员培训考核，实施养老机构及工地食堂食品安全专项整治。</p> <p>全年：一是强化风险研判，有效防控重大食品生产风险。二是在全覆盖的基础上实施精准监管，加强湿粉类食品等重点食品生产单位和大型食品生产企业的监督检查，开展各类专项整治。三是持续开展食品小作坊提质行动，深化食品小作坊集中加工中心建设，贯彻落实新修订的食品小作坊禁止目录，开展全市湿粉类食品生产企业质量提升工作。四是加强食品案件查办，及时做好假冒伪劣食品和违法食品的销毁工作，加强行政处罚信息公开。五是加强“两品一械”全链条质量监管，因地制宜开展科普宣传活动和法律法规培训。</p>	李延振	市市场监管局	张永忠	周穗杰 周锦辉 梁少华 何炜坚 石金生	

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(七十二)大力推动文体事业蓬勃发展。深入推进品质文化之都建设,办好漫博会、大湾区文采会和优享文化年系列活动,持续打造“东莞文化四季”“草坪音乐会”“市民运动会”等都市文体品牌。支持文化产业发展壮大,争创省级文化产业示范园区。	183. 办好漫博会、大湾区文采会和优享文化年系列活动,持续打造“东莞文化四季”“草坪音乐会”“市民运动会”等都市文体品牌。	一季度,谋划第十三届中国漫博会招投标工作;起草大湾区文采会、优享文化年、文化四季方案;启动文化四季第一季;制定东莞市民运动会工作方案。二季度,完成招投标工作,确定展会第三方执行单位,并向国清组报备办展时间;根据上级审批情况,成立大湾区文采会组委会,启动大湾区文采会、优享文化年的前期工作;启动文化四季第二季;举办“东莞市民运动会”。三季度,开展第十三届中国漫博会招商、招展等筹备工作;优享文化年工作全面铺开;启动文化四季第三季。四季度,举办第十三届中国漫博会,及时总结办展经验形成相关工作总结报告;组织实施文采会;举办草坪音乐会;评选优享文化年年度优秀单位及机构,启动文化四季第四季。	武一婷	市委宣传部 市文化广电旅游体育局	司琪	余建民	各镇街(园区)
	184. 支持文化产业发展壮大,争创省级文化产业示范园区。	一、二季度,按要求指导力嘉印刷产业园和灵狮文创园争创省级文化产业示范园区。三、四季度,指导力嘉印刷产业园和灵狮文创园迎接省级文化产业示范园区验收。	武一婷	市文化广电旅游体育局	司琪	吴劭文	黄江镇、桥头镇
(七十三)在莞城、石龙等区域保护开发好特色鲜明的历史文化街区。	185. 在莞城、石龙等区域谋划建设特色鲜明的历史文化街区。	莞城:一、二季度,开展东莞记忆项目中“中兴路-大西路”特色历史街区前期策划工作,上报市政府研究项目实施范围、实施主体、实施模式、资金来源等问题。三、四季度,待明确相关问题后问题,深化实施方案与规划设计等工作。 石龙:明确石龙中山路及周边作为特色历史文化街区,配合市统筹推进“东莞记忆”项目落地。一、二季度,在市统筹指导下,启动前期工作,委托设计公司对中山路、太平路进行方案设计。同时积极推动非遗项目、民间文化展藏馆聚集中山路,形成氛围。三、四季度,在市统筹指导下确定意向方案,并开始深化设计。若前期工作推进顺利,年底前优先在中山路、太平路选取几处重点部位的建筑先行启动改造。	叶葆华	中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部 莞城街道 石龙镇	黄宇东 麦允谦 李亚鹏	方永超 李达群 张彤飏	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市文化广电旅游体育局
(七十四)建设一批非遗在校园传习基地,举办“江湖山海”系列非遗活动。	186. 建设一批“非遗在校园传习基地”,举办“江湖山海”系列非遗活动。	“非遗在校园传习基地”:一季度,完成申报评审,基地案例宣传报道贯穿全年。 “江湖山海”系列非遗活动:一季度,完成方案撰写。二季度,启动江湖山海”系列非遗活动,活动包括龙舟月、麒麟季、采香日、腊味节等。三季度,继续跟进活动开展情况。四季度,继续开展相关活动,做好全年工作的总结、归档等工作。	武一婷	市文化广电旅游体育局	司琪	余建民	市教育局,各镇街(园区)
(七十五)深入打造全国篮球城市,策划举办篮球文化节,提升东莞篮球IP文创开发、商业运营水平。	187. 深入打造全国篮球城市,策划举办篮球文化节,提升东莞篮球IP文创开发、商业运营水平。	一季度,制定篮球文化节工作方案,协调相关单位做好筹备工作。二、三季度,按照工作方案开展各项具体活动。	武一婷	市文化广电旅游体育局	司琪	吴劭文	市委宣传部、市篮球协会,各镇街(园区)

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(七十六)建设市未成年人救助保护中心，落实老年人、孤儿、残疾人福利政策，推动市殡仪馆改造升级。	188. 建设市未成年人救助保护中心。	一、二季度，开展市未成年人保护中心大楼建设调研评估等准备工作，起草建设方案报市政府审定。三季度，申请入建设项目库立项，开展起草项目建议书、可行性研究报告、初步设计概算等前期工作。四季度，申请项目前期经费，推动基建工程项目正式启动。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	汪成鹏	市财政局、市发展改革局、市自然资源局，东城街道
	189. 落实老年人、孤儿、残疾人福利政策。	一季度，起草《东莞市残疾人两项补贴管理办法（征求意见稿）》，推动做好2022年孤儿福利提标工作。二季度，就残疾人两项补贴管理办法征求有关单位意见，开展公平性、合法性审查，并报市政府审批。三、四季度，做好孤儿基本保障金生活费、老年人福利津贴的发放工作；印发《东莞市残疾人两项补贴管理办法》，组织开展年度认定工作，确保残疾人两项补贴顺利发放。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	罗观云 汪成鹏	市司法局、市残联，各镇街（园区）
	190. 推动市殡仪馆扩容提质	一季度，就采用“一事一议”方式推动市殡仪馆扩容提质工程一事请示市政府审定。二季度，根据市政府批复意见，与市发展改革局、自然资源局、东城街道等相关单位进行沟通，推进项目立项等工作。三季度，开展编制项目建议书、工程可行性研究报告等配套工作。四季度，落实项目经费、审定设计方案。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	罗观云	市自然资源局、市林业局、市发展改革局、市财政局、市城建工程管理局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市轨道交通运输局、市生态环境局、市水务局、市卫生健康局、市人防办，东城街道
(七十七)全面落实三孩生育政策及配套支持措施。	191. 全面落实三孩生育政策及配套支持措施。	一季度，开展三孩生育政策宣传，取消社会抚养费，清理和废止相关处罚规定。二季度，优化生育登记制度，简化办理流程，做好生育咨询指导。三季度，完善人口监测体系，密切监测生育形势和人口变动趋势。四季度，建立健全托育服务监管制度，完成备案托育机构200家以上，创建示范托育机构10家；加强出生缺陷防治，本年度婚前医学检查率达到65%，孕前优生检查率达到80%；维护计生家庭合法权益，计生奖励扶助发放率100%。	黎军	市卫生健康局	张巧利	罗小勇	

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(七十八)深入开展“双拥”创建，做好退役军人服务保障工作。	192. 深入开展“双拥”创建，做好退役军人服务保障工作。	<p>贯穿全年：迎接国家和省对全国双拥模范城创建工作中期调研考评；做好困难退役军人帮扶援助工作，积极协助申请广东省应急救助资金，每季度至少走访慰问30户退役军人家庭；对各类服务对象按时发放补助金；根据省退役军人事务厅的工作部署，启动优待证发放工作，落实各项优待政策。</p> <p>一季度，做好春节走访慰问，对符合条件的服务对象及时发放春节慰问金。二季度，接收省下发的年度转业军官、政府安排工作退役士兵安置任务；做好优抚对象抚恤补助标准的自然增长工作。三季度，牵头制定退役军人年度安置方案；组织“八一”期间拥军慰问系列活动；做好“八一”、烈士纪念日走访慰问；组织开展9·30烈士公祭活动。四季度，完成年度退役军人安置任务；做好残疾军人、60周岁农村籍退役士兵抚恤补助标准的提标工作。</p>	黎军	市退役军人事务局	李惠明	袁子健 朱宝玉 朱福求 郑文辉	市双拥工作领导小组成员单位，市委退役军人事务工作领导小组成员单位，各镇街（园区）公共服务办、退役军人服务中心
(七十九)坚持“房住不炒”定位，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，扩大公积金制度覆盖至灵活就业人员，支持商品房市场更好满足购房者的合理购房需求。	193. 坚持“房住不炒”定位，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，扩大公积金制度覆盖至灵活就业人员，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。	<p>稳妥实施房地产长效机制，深化“一城一策”调控，加强房地产市场监测研判，强化联动综合施策，确保相关指标不超年度调控目标，保持房地产市场平稳运行，促进住房消费健康发展。一季度，出台实施《东莞市发展保障性租赁住房工作方案》和《东莞市保障性租赁住房工作联席会议制度》，加大保障性租赁住房筹集力度，落实资金拨付到位；核查租赁企业情况，建立房屋租赁企业名录。二季度，明确各项政策实施路径，建立项目审查组对纳入保障性租赁住房项目发放项目认定书；进一步完善房屋租赁系统，方便企业和群众办理业务。三季度，督促项目开工进度和监管资金使用情况；加强住房租赁价格监测，规范长租房市场秩序。四季度，加快项目开工进度，完成年度筹集目标任务；加强住房租赁价格监测，规范长租房市场秩序。</p>	叶葆华	市住房城乡建设局	谢卫东	黄伟	市房地产市场调控工作领导小组各成员单位、各镇街（园区）
(八十)严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，把过紧日子要求落到实处。	194. 严肃财经纪律，坚决纠正不合理不合规支出，把过紧日子要求落到实处。	<p>一季度，按照过紧日子有关要求，在布置预算时期严格压减非刚性非重点项目支出，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项管理落实落细上级有关压缩预算开支的各项要求。同时，按季度统计完成市镇两级厉行节约和一般性支出相关数据。二季度，按季度统计完成市镇两级厉行节约和一般性支出相关数据，关注重点经济分类支出数据情况。三、四季度，统计完成该季度市镇两级厉行节约和一般性支出相关数据，关注重点经济分类支出数据情况。</p>	王长青	市财政局	姚慧怡	黎满银	各市直部门、镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(八十一)加强法治政府建设。深化全面依法治市实践,聚焦加强社会治理、保障和改善民生等方面加快政府规章立法,修订出台重大行政决策程序规定。	195. 聚焦加强社会治理、保障和改善民生等方面加快政府规章立法,修订出台重大行政决策程序规定。	一季度,根据规章立法计划安排,市司法局督促、指导各起草单位制定立法工作方案,启动起草调研论证工作,形成立法文件初稿。完成《东莞市重大行政决策程序规定》的修订初稿,并征求意见,根据意见反馈情况作进一步修改完善。二季度,起草单位按程序征求各有关部门、镇街和社会公众的意见,修改完善后形成草案和相关立法文件报送审查。提请市政府审定并印发《东莞市重大行政决策程序规定(修订稿)》。三、四季度,市司法局启动审查阶段的征求意见和研究论证工作,对送审稿作进一步修改完善后形成草案,完成立法审查工作并提请市政府审议。	毕洪波	市司法局	陈鸿钧	杨朝琴	市公安局、市生态环境局、市林业局
	196. 进一步完善镇街综合行政执法改革配套制度。	一季度,印发关于进一步加强镇街综合行政执法工作的指导意见,强化镇街综合行政执法队伍建设、制度建设、后勤保障等。二、三季度,就镇街综合行政执法工作的推进情况和指导意见的实施情况开展调研,畅通沟通协调、研究解决问题渠道,运用行政执法两平台强化对镇街综合行政执法的业务监督。四季度,将镇街综合行政执法改革落实情况纳入法治东莞考评。	毕洪波	市司法局	陈鸿钧	蔡泽伟	市委编办
	197. 扎实推动“八五”普法工作,优化“莞邑调解”在线矛盾纠纷化解平台,完善市镇村三级法律援助服务网络。	一季度,提请市委、市政府审议印发东莞市“八五”普法规划,提请市人大作出相关决议。做好“莞邑调解”项目申报跟进工作,完成纳入“数字政府”建设项目相关手续。加强各镇(街)司法分局法律援助窗口服务规范化建设,明确窗口服务流程及服务规范。二季度,研究起草东莞市“八五”普法规划实施方案;做好“莞邑调解”项目优化调研、评估工作,形成功能点优化清单及优化基本路径;更新整理全市各村(居)法律援助联络人名单。三季度,修改完善东莞市“八五”普法规划实施方案,明确牵头责任单位及任务分工。开工建设“莞邑调解”项目。制定村(居)法律援助服务指引。四季度,结合“八五”普法规划及相关实施方案,开展督导检查、跟踪问效工作,组织开展普法责任单位履职评议活动。完成“莞邑调解”项目初验、终验工作。构建“半小时法律援助服务圈”,进一步解决市镇村三级法律援助服务网络运行中存在的问题,确保群众可以就近进行法律咨询和申请法律援助。	毕洪波	市司法局	蔡万里	何朝晖	市委宣传部、市政务服务数据管理局、市委政法委、市中级人民法院、市公安局、市财政局、市人力资源社会保障局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(八十二)加快政务数据大脑(二期)建设,全面提升数字集团运营能力。推动“i莞家”成为全市线上服务统一窗口,实现1000个事项“一网通办”“全市通办”,将电子市民卡应用场景扩展至30个。推动所有高频涉企审批事项纳入“一照通行”平台办理。完善市镇村分级服务体系,推动政务服务标准化,铺设不少于1100台自助终端,打造10分钟政务服务圈。	198. 加快政务数据大脑(二期)建设,全面提升数字集团运营能力。	一季度,完善市政务数据大脑可行性研究报告和初步设计方案,推动市政务数据大脑暨智慧城市IOC运行中心建设(二期)项目立项,数字集团基本完成数据大脑一期运营交接。二季度,启动数据大脑二期软件平台升级建设,开展数据治理、专题设计;完善政务数据大脑团队建设,组建以数字集团牵头的管理、运营、治理团队。三季度,基本完成软件平台升级;建立数据大脑的运营机制。四季度,基于数据治理及数字政府各领域应用建设成果,以业务应用场景为主要方向,结合“一网统管”三年行动计划要求,完成社情民意、教育安全、疫情防控、生态环境专题建设,依托数字集团实现数据大脑的数据资源化、资产化运作。	刘旺先	市政务服务数据管理局	陈东成	周雪华	各市直部门、镇街(园区)
	199. 推动所有高频涉企审批事项纳入“一照通行”平台办理。	一季度,优化市“一照通行”系统,完善系统基础功能。二季度,确定我市高频涉企审批事项。三季度,分批推进系统开发,完成一批上线一批。四季度,完成所有高频涉企审批事项改革。	李延振 刘旺先	市市场监管局 市政务服务数据管理局	张永忠 陈东成	何丹莉 陈钊	各有关市直单位、镇街(园区)
	200. 完善市镇村分级服务体系,推动政务服务标准化,铺设不少于1100台自助终端,打造10分钟政务服务圈。	一季度,会同镇街完成不少于50项镇级高频事项标准化梳理,新增推送到村(社区);结合“莞家政务”自助终端在全市的铺设情况,摸底镇街和全市银行需求,梳理高频事项,并选取部分银行作为试点实现金融终端与政务服务终端的对接评估。二季度,征集党群服务中心示范点,调研示范点实际情况,形成村级党群服务中心标准规范;选取2家银行作为试点,推动政务服务终端与银行智慧服务终端对接,完善对接标准和规范。三季度,推动50项镇级高频事项在试点小范围试行,组织全市党群服务中心示范点,进行标准化规范宣贯并指导落实;上线测试银行金融终端的政务服务功能,并总结试点经验,优化功能和事项清单。四季度,推动50项镇级高频事项在村(社区)全面上线运行,完成村(社区)党群服务中心示范点建设并验收;推动与其他银行达成合作,在试点的基础上加强功能开发和终端对接,结合“莞家政务”自助终端的建设和银行智慧柜员机的功能对接,推进不少于1100台政务服务自助终端在全市上线运行。	刘旺先	市政务服务数据管理局	陈东成	陈钊	各有关银行,各政务服务实施部门,各镇街(园区)

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(八十三)深入推行 12345 热线“九个一”工作机制,优化提升政务服务便民热线功能。	201. 深入推行 12345 热线“九个一”工作机制,优化提升政务服务便民热线功能。	一季度,制定《东莞 12345 政务服务便民热线宣传方案》,通过举办公众开放周活动、策划系列专题报道、优化《直通 12345》栏目等措施,提升 12345 热线知晓率。推动快速响应事项扩面提质,实现 65 项群众求助事项快速响应。二、三、四季度,会同市府办督查科室常态化做好跟踪评价,每月通报拒办情况,协调明确疑难工单,提高首派责任制和问题工单协调的权威性。结合热线平台诉求数据,重点关注基层社会治理等领域热点诉求,主动挖掘民生领域“弱信号”,每季度至少形成 1 篇专题报告呈报市主要领导,助力政府政策决策。	刘旺先	市政务服务数据管理局	陈东成	陈钊	市府办、市委编办、市司法局、东莞电视台、东莞日报
(八十四)深入实施市域治理“一网统管”,加快建设基层治理综合调度平台和城市信息模型基础平台。规范公共资源交易体系,打造阳光高效交易平台。实施部门信用分类监管和依法奖惩,争创全国社会信用体系建设示范区,让信用为诚信企业“保驾护航”。	202. 深入实施市域治理“一网统管”,加快建设基层治理综合调度平台和城市信息模型基础平台。	一季度,完成“一网统管”三年行动计划的发布。印发《关于建设全市基层治理综合调度平台的实施方案》,完善“风险一张图”功能构建,实现疫情风险态势可视化展现,以厚街、石龙、黄江为试点完成一批事项清单梳理和典型场景专题设计。二季度,完成“一网统管”实施方案和总体技术方案编制。建立基层治理数据采集共享管理机制,依托数据大脑建立专题数据库,制定数据标准,组织各部门启动分领域数据治理工作,开放平台能力,部署全市应用“风险一张图”。三季度,推进市、镇两级“治莞+”基础平台建设;指导全市各镇街开展专题建设。推广试点镇街建设应用工作经验,部署全市各镇街开展专题建设,指导石龙镇建设综合指挥中心。四季度,推进存量整合类专题应用建设,完成经济运行、基层治理等专题可视化建设,完成“治莞+”平台与“粤治慧”平台对接。全面完成基层治理综合调度平台“4+1”功能建设,部署全市应用,开展系列应用操作培训工作。	刘旺先	市政务服务数据管理局	陈东成	周雪华	各市直部门、镇街(园区)
	203. 规范公共资源交易体系,打造阳光高效交易平台。	一季度,会同行业主管部门统筹规划建设全市公共资源交易信用体系,完成《东莞市公共资源交易信用评价管理办法》编制,制定信用体系系统需求方案,实现公共资源交易公共服务平台与信用·东莞对接。二季度,印发评价管理办法,协调各部门落实分工。三季度,建设开发信用评价体系系统。四季度,结果运用,对符合国家有关失信联合惩戒名单中禁止参与公共资源交易活动惩戒措施的交易当事人,禁止其参与所涉领域的公共资源交易活动。	刘旺先	市政务服务数据管理局	陈东成	香伟文	市信用办、相关行业主管部门
	204. 实施部门信用分类监管和依法奖惩,争创全国社会信用体系建设示范区。	一季度,起草《东莞市创建全国社会信用体系建设示范区工作方案》,组织开展信用公共积分支撑平台建设的前期调研。二季度,组织信用公共积分支撑平台开发,推广应用信用报告和东莞市信用依法奖惩信息管理系统。三季度,推进行业主管部门开展分级分类监管,完成全国信用信息共享平台(广东东莞)等级保护三级备案和测评。四季度,按国家发展改革委和人民银行创建全国社会信用体系建设示范区要求,落实全国社会信用体系建设示范区各项指标要求。	王长青	市发展改革局	叶惠明	吴伟强	市社会信用体系建设统筹协调小组各成员单位、各镇街(园区)

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(八十五)守护社会公共安全。	205. 打造高素质“东莞义警”队伍。	一季度，推动尽快完成义警协会实体化运作，通过义警协会与行业单位发展壮大“东莞义警”队伍；上线“义警小程序”，精细化管理和激励义警队伍，着力将“东莞义警”打造成一支参与群防群治的“生力军”。二季度，逐步将义警“先莞队”组建范围扩大至休闲健身小广场、小公园、农贸市场、居民小区、规模以上企业等场所部位。三季度，制定“东莞义警”常态培训计划，进一步增强义警业务技能，提升队伍实战能力。四季度，强化宣传，塑造义警形象；推动实行《东莞义警奖励办法》；培育评选优秀义警“先莞队”、“最美义警”，激发队伍活力。	毕洪波	市公安局	陈成枝	叶松晃	
	206. 构建全民反诈格局，守好群众“钱袋子”。	全年推进，全市各部门、各镇街（园区）共同推动，建立起宣传防范打击治理的全民反诈格局，力争实现 2022 年全市电信网络诈骗警情、诈骗刑事案件进一步下降，人民群众防范电信网络诈骗犯罪意识进一步加强。	毕洪波	市公安局	吴晓	蔡树伟	
	207. 防范和压减道路交通事故。	全年推进，从“人、车、路、企、救、宣”六个方面着手，力争实现 2022 年道路交通事故宗数、死亡人数双下降的工作目标。	毕洪波	市公安局	董铁	杨方煜	
	208. 普及应急救护及防灾避险知识。	一季度，完成基础准备工作和年度规划并适时启动培训工作。二季度，培训 2 万人次。三季度，培训 1.5 万人次。四季度，培训 2.5 万人次。全年共 6 万人次培训任务。	黎军	市红十字会	伍淑筠	潘永康	市应急管理局、市教育局、市妇联、团市委，各镇街（园区）
	209. 强化食品安全监管，完成农贸市场食用农产品快检快筛不少于 114.48 万批次，完成食品抽检量不少于每千人 6 批次，不合格处置率 100%。	一季度，完成农贸市场食用农产品快检 28 万批次；制定年度食品抽检工作计划实施方案，开展“元旦春节”双节抽检专项，逐步开展食品抽检工作。 二季度，累计完成农贸市场食用农产品快检 57 万批次；完成食品抽检全年任务 50%，持续做好食品抽检信息公开及不合格食品风险控制和核查处置通告。 三季度，累计完成农贸市场食用农产品快检 85 万批次；完成食品抽检全年任务 70%，持续做好食品抽检信息公开及不合格食品风险控制和核查处置通告。 四季度，累计完成农贸市场食用农产品快检 114.48 万批次；完成食品抽检全年任务 100%，不合格处置 100%，持续做好食品抽检信息公开及不合格食品风险控制和核查处置通告。	李延振	市市场监管局	张永忠	周穗杰	市农业农村局、各镇街（园区）
(八十六)筑牢弱势群体防线。	210. 提高低保、特困人员、孤儿等困难群众救助补助标准，进一步完善兜底民生保障体系。	一季度，根据我市经济社会发展情况和实际调研结果，拟定请示上报市政府审定。二、三、四季度，待市政府审定同意后，指导各镇（街道、园区）按照新标准及时足额发放低保救助金。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	陈朝云	市财政局，各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	211. 推动建设 100 个慈善爱心驿站。	一季度，组织市市场监管局、市商务局、市城市管理综合执法局、市工商联、市慈善会等单位开展实地调研活动，草拟《关于在全市建设慈善爱心驿站的实施方案（征求意见稿）》，广泛征求意见。二季度，组织召开讨论会，完善实施方案，指导各镇街（园区）规范化建设爱心驿站阵地和完善硬件配套设施建设。举办全市慈善爱心驿站挂牌仪式，推动实现 24 小时对外开放。三、四季度，定期对各镇街（园区）慈善爱心驿站点进行检查，及时查漏补缺，强化宣传推广，总结经验做法。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	罗观云	市市场监管局、市商务局、市城市管理综合执法局、市工商联、市慈善会，各镇街（园区）
	212. 全市养老机构护理型床位不低于 50%。	一季度，统计各镇街（园区）养老机构护理型床位占比、养老服务设施村（社区）覆盖的数据。二季度，印发相关政策文件，指导各镇街（园区）提升养老机构护理型床位占比，扩大养老服务设施村（社区）覆盖面。三、四季度，指导各镇街（园区）推进护理型床位建设工作，实现养老服务设施村（社区）全覆盖，做好数据监测工作。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	汪成鹏	各镇街（园区）
	213. 关爱独居老人，提升老年人幸福感。	一、二季度，印发相关政策文件，指导各镇街（园区）统计全市独居老人数量信息，沟通爱心家庭和社工机构，制定慰问探望活动的计划。统计我市 65 岁以上、困难、行动不便的老年人名单，制定“防跌爱心包”发放计划。三、四季度，指导各镇街（园区）开展“模拟家庭”慰问和发放“防跌爱心包”工作。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	汪成鹏	各镇街（园区）
	214. 为本市户籍重度残疾人开展残疾评定上门服务。	一季度，统筹协调市卫生健康局增加定点残疾评定机构，优化布局；建立全市残疾评定专家委员会。二季度，印发实施方案；指导各镇街（园区）开展需求摸排，建立工作底册。三、四季度，开展残疾评定上门服务，总结经验做法，推动残疾评定上门服务常态化开展。	黎军	市残联	陈伟贤	王锦绣	市卫生健康局，各镇街（园区）
	215. 开展残疾人就业辅导员服务工作。	一季度，制定残疾人就业辅导员服务工作及督导工作的要求及标准，确定残疾人就业辅导员服务工作试点的服务对象以及承接残疾人就业辅导员服务工作试点的社会机构和督导机构。二、三季度，组织残疾人就业辅导员上岗培训，开展残疾人就业辅导员服务工作。四季度，聘请第三方评估机构对试点工作进行绩效评估；试点工作领导小组对试点工作进行检查验收；召开试点工作总结会议，总结试点过程中的经验和问题，围绕出台就业政策、建立就业长效工作机制提出建议。	黎军	市残联	陈伟贤	黎炯森	各镇街（园区）
	216. 提供全市妇女及家庭正向支持援助服务。	一季度，制定和印发工作方案，落实各镇街（园区）妇联工作任务。各镇街（园区）妇联建立危机干预合作网络和合作方式，开展社区走访，识别和挖掘危机家庭。每个镇街（园区）的妇联开展 6 场家庭危机干预知识宣传、6 个个案、3 场亲子教育活动、1 个亲子教育学习小组。二季度，整合和链接市妇女儿童福利会、爱心女企业家、基层党组织、巾帼志愿者等社会资源，建立危机支援资源平台，协同参与宣传和实施服务。二至三季度，各镇街（园区）妇联每季度开展 10 场家庭危机干预知识宣传、10 个个案、3 场亲子教育活动。四季度，完成全年服务任务，做好服务数据统计和归档工作，总结经验，撰写工作总结。	刘炜	市妇联	黄伟青	彭燕 张琦	市民政局、市财政局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	217. 保障农民工工资支付。	全面落实《保障农民工工资支付条例》，全年推进欠薪约谈、移送公安、黑名单管理以及联合惩戒等手段，每季度向社会公布欠薪违法企业，大力打击欠薪违法行为。一季度，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动。二、三季度，开展根治欠薪夏季专项行动、用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况检查。四季度，开展根治欠薪冬季专项检查。	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	何柱坚	市根治拖欠农民工工资工作领导小组成员单位、各镇街（园区）
(八十七)改善都市人居环境。	218. 建设滨水岸线示范段二期主体工程。	一季度，完成岸线示范段二期施工图及概算编制。二季度，推进岸线示范段二期立项前期工作。三季度，完成岸线二期立项及施工招标。四季度，力争完成岸线二期除建构筑物、园林绿化及局部节点以外的主线贯通。	叶葆华	中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部 市城建工程管理局	黄宇东	方永超	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市城市管理综合执法局、市林业局、东莞航道事务中心、东实集团，莞城街道、万江街道、道滘镇
	219. 推进东莞市儿童公园建设，新建和升级一批“园中园”儿童公园和公共场所母婴室。	“园中园”儿童公园： 一季度，指导各镇街（园区）进一步推进“园中园”儿童公园建设工作。二、三季度，指导各镇街（园区）为新的“园中园”儿童公园选址、规划设计，并开始建设。四季度，完成一批新的“园中园”儿童公园的建设。 公共场所母婴室： 一季度，指导各镇街（园区）推进2022年公共场所母婴室建设工作。二、三季度，指导各镇街（园区）为新的公共场所母婴室进行选址、新建或升级。四季度，完成新建或升级100个公共场所母婴室。 推进东莞市儿童公园建设： 一、二季度，开展项目初步设计和概算编制。三、四季度，开展项目施工招标及监理招标，并加快推进建设进度。	刘炜 刘旺先	市妇联 市城市管理综合执法局	黄伟青 刘永定	张琦 陈创业	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市林业局、市交通运输局、市水务局、市城建工程管理局、市生态环境局、市公安局交警支队、市土地储备中心、东实集团，各镇街（园区）
	220. 大力推进老旧小区改造。	一季度，招标采购老旧小区现状调查、规划编制单位；开展市级样板项目招标前期工作。二季度，完成老旧小区现状调查综合评估报告，开展老旧小区改造专项规划编制；完成市级样板项目招标并进入施工阶段。三季度，完成老旧小区改造专项规划编制。四季度，完成市级样板项目建设、年度老旧小区改造计划。	叶葆华	市住房城乡建设局	谢卫东	詹向辉	市发展改革局、市财政局、市城市管理综合执法局、市自然资源局、市水务局、东莞供电局，各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	221. 稳步推进全市碧道建设，年度新建碧道不少于 150 公里。	一季度，制定全市碧道 2022 年度建设计划下达各镇街（园区）实施。二季度，各镇街（园区）按照年度计划基本完成项目前期工作并具备动工条件。三季度，督促各镇街（园区）按计划落实碧道项目建设进度，力争全市碧道建设不少于 70 公里。四季度，督导各镇街（园区）加快碧道项目建设，确保全市完成不少于 150 公里碧道建设。	刘光滨	市水务局	陶谨	谭淦标	市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局，各镇街（园区）
	222. 基本完成全市 412 条行政村、1335 条自然村的生活污水治理。	一季度，组织各镇街全面摸排农村生活污水问题台账。二季度，推动各镇街完善农村生活污水治理方案，并落实问题台账整治。三季度，挑选 5 条农村生活污水治理示范村形成示范项目，并指导各镇根据方案整治。四季度，推进农村生活污水治理考核评估工作。	刘光滨	市生态环境局	胡毅峰	吴对林	市农业农村局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局、市水污染治理现场指挥部，各镇街（园区）
(八十八)实施教育提质扩容。	223. 新建改扩建公办中小学 53 所，新增公办中小学学位 6.72 万个；新建改扩建公办幼儿园 20 所，新增公办幼儿园学位 7300 个。	一季度，梳理新改扩建公办中小学、幼儿园情况，建立建设台账，督促相关单位按进度安排推进建设。二季度，完工新改扩建公办中小学、幼儿园 11 所。三季度，完工新改扩建公办中小学、幼儿园 39 所。四季度，完工新改扩建公办中小学、幼儿园 23 所。	黎军	市教育局	叶淦奎	邓柏松 钟浩林	市委编办、市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市城建工程管理局、各镇街（园区）
	224. 保障进城务工人员随迁子女接受义务教育。	一季度，总结 2021 年义务教育招生和进城务工人员随迁子女入学情况，制定 2022 年招生入学和进城务工人员随迁子女学位规划；修订 2022 年义务教育招生、积分制入学、学位补贴等政策文件。二季度，出台 2022 年义务教育招生、积分制入学、学位补贴等政策文件；督促镇街落实学位保障，组织各园区、镇街开展义务教育和随迁子女招生工作。三、四季度，做好招生录取和新生入学工作，组织开展民办学位补贴申领工作，及时统计数据，跟进年度目标任务落实情况，确保进城务工人员随迁子女入读义务教育公办学校（含购买民办服务）人数不低于 85%。	黎军	市教育局	叶淦奎	王健	各镇街（园区），市、镇财政部门
	225. 全面开展义务教育学校学生校内课后服务。	一季度，与发改、财政部门联合发文明确下午校内课后服务收费工作指引，健全课后服务经费保障制度。评选一批创建课后服务示范学校，探索课后服务保障信息化平台建设。二季度，深入开展区域课后服务“互比互看”活动，促进各镇街（园区）各学校课后服务工作全面提质。三季度，推动暑期托管服务全市 33 个镇街全覆盖，力争实现全市不少于 100 所义务教育学校提供暑期托管服务。四季度，总结经验，加强质量调研，改进提升课后服务质量。	黎军	市教育局	叶淦奎	王健	市财政局、市发展改革局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	226. 加强学生近视防控。	一季度，组织开展学校灯光照明建设和奖补申报及抽查复核；建立起学生在校、居家视力测试、反馈和干预提醒的机制。二季度，督促各镇街（园区）和学校做好年度教室灯光照明改造，累计完成全年改造目标的25%；结合“全国爱眼日”完成50场市镇校三级视力健康教育活动；做好春季学期学生视力监测和家长反馈，提醒家长及时带学生前往医疗机构干预治疗。三季度，督促各镇街（园区）和学校累计完成年度教室灯光照明改造目标的75%；指导学校做好秋季学期学生视力监测；四季度，组织专家团和宣讲团开展50场秋季近视防控系列宣传教育活动；累计完成年度教室灯光照明改造目标的100%；做好秋季学期学生视力筛查与干预、反馈工作，对视力异常学生及时提醒家长带学生前往医疗机构进行检查。	黎军	市教育局	叶淦奎	周少波	市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市财政局、市人力资源社会保障局、市市场监管局、市新闻出版局
	227. 推动特教融合发展。	一季度，做好各镇街特教班选点调研，发布特教班开办指南；完善构建1+6+6+N特教发展共同体，培养专兼资源教师和随班就读骨干教师，为特教班开办储备师资力量。二季度，落实各镇街（园区）开办特教班学校名单；招聘专职特教班教师，做好特教班教师的岗前培训工作，指导各镇街（园区）做好特教班开班准备工作。三季度，指导中心做好特教班巡回指导工作，检查督促优化学校特教班管理工作，进行特教班办班的教研交流等活动。四季度，指导中心组织各镇街（园区）对学校开办特教班的情况进行检查验收，召开经验交流总结会议。	黎军	市教育局	叶淦奎	王健	市财政局、市残联、各镇街（园区）
(八十九)提升医疗卫生服务水平。	228. 探索构建多层次医保体系。	一季度，按规定组织开展遴选工作，确定普惠型商业健康保险承办机构。二季度，指导承办机构制定全市统一的普惠险产品“莞家福”、完成相应的系统改造等准备工作，推出我市普惠险商业健康保险产品“莞家福”。三、四季度，做好普惠险商业保险运行监测工作。与相关部门建立长效监督机制，对商业保险机构普惠型商业健康保险的运营加强风险预警，规范商业保险机构运营行为。	黎军	市医疗保障局	林岚	王争光	中国银行保险监督管理委员会东莞监管分局、市金融工作局
	229. 开展省内异地就医生育医疗费用直接结算。	一季度，根据省改造后系统、提供的有关接口结合我市相关配套政策完成相关接口改造，并进行系统的异地生育备案测试及按照省的安排与各地市进行异地生育结算互联测试。二季度，根据系统的实际操作方式和省市政策文件内容，完成相关的操作指引。三、四季度，做好上线前的相关业务培训、宣传等工作，根据省有关安排正式上线。	黎军	市医疗保障局	林岚	王争光	市政务服务数据管理局、市财政局、市卫生健康局

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	230. 打造“知音莞家”心理关爱热线，提供公益心理援助服务。	一季度，完成心理热线中心场所扩容改造；设置五个工作席位，热线服务时间为7×24小时；开展心理热线工作人员服务能力规范化培训及考核；组建市镇两级危机处置应急响应队伍。二季度，完成心理热线系统建设；完成信息联动网络的搭建。三季度，正式启用心理热线中心新工作场所。四季度，联合各有关部门开展心理危机干预培训；完成心理热线中心运营年度经验总结。	黎军	市卫生健康局	张巧利	张何	市委政法委、市委宣传部、市委编办、市财政局、市政务服务数据管理局、市公安局、市教育局、市民政局、市司法局、市人力资源社会保障局、市消防救援支队、团市委、市总工会、市妇联、市残联及各有关部门，各镇街（园区）
	231. 深化高血压、糖尿病早期筛查及干预行动，规范慢病患者健康管理。	一季度，开展高血压、糖尿病早期筛查及干预行动项目健康宣教，启动新一轮糖尿病早期筛查工作动员，推进全市社卫机构落实首诊测血压工作。二季度，继续推进社卫机构高血压、糖尿病筛查及干预行动，规范慢病重点人群健康管理，纳入家庭医生签约服务，做好跟踪随访。三季度，开展全市高血压和糖尿病项目现场质控督导。依托实训中心，开展两病专项能力提升培训。四季度，完成社卫机构慢病管理绩效评估工作，总结经验，进一步提升我市慢病管理工作水平。	黎军	市卫生健康局	张巧利	袁伟芬	市财政局
	232. 为适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗。	一季度，征求镇街及相关单位意见，出台我市《适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗》实施方案，疫苗采购完成合同签订。二季度，做项目开始之前的准备工作，如制作宣传视频、进行全市培训等。三季度，与市教育局加强沟通联系，学校进行有无意向打疫苗的调查摸底，下发《致家长的一封信》。四季度，正式开始全市适龄女生免费接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗（第一针），并做好数据统计上报工作。	黎军	市卫生健康局	张巧利	袁伟芬	市教育局、市财政局、市妇联、各镇街（园区）
(九十)持续推进交通拥堵治理。	233. 完成治理不少于50个交通拥堵节点。	一季度，梳理拥堵节点，制定年度建设计划，明确建设项目。二季度，启动前期和设计工作。三季度，完成前期工作及设计工作。四季度，动工并完工。	叶葆华	市交通千日攻坚指挥部	祁志强	彭康怀	市财政局、市城建工程管理局、市自然资源局、市住房城乡建设局，各镇街（园区）
	234. 全市新增不少于6万个停车位。	一季度，制定年度停车项目建设清单，开展项目前期工作并陆续动工。二季度，累计新增停车位2万个以上。三季度，累计新增停车位4万个以上。四季度，累计新增停车位6万个以上。	叶葆华	市交通千日攻坚指挥部	祁志强	彭康怀	市财政局、市城建工程管理局、市自然资源局、市住房城乡建设局，各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(九十一)深化就业创业帮扶和住房保障。	235. 完成城镇新增就业 9 万人，推动和帮扶 1.6 万登记失业人员实现就业；实现年内困难家庭高校毕业生就业率达 100%。	<p>一季度，完成新增就业 2.1 万人，推动和帮扶 4000 名登记失业人员实现就业。二季度，完成新增就业 2.3 万人，推动和帮扶 4000 名登记失业人员实现就业。三季度，完成新增就业 2.3 万人，推动和帮扶 4000 名登记失业人员实现就业。四季度，完成新增就业 2.3 万人，推动和帮扶 4000 名登记失业人员实现就业。</p> <p>全年实现应届困难家庭高校毕业生就业率 100%：一、二季度，摸查我市生源高校毕业生的情况，梳理出应届困难家庭高校毕业生名单。三、四季度，依据梳理出的应届困难家庭高校毕业生名单，按照“重点关注、重点推荐、重点服务”的原则，对其实施“一对一”就业帮扶。</p>	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	汤丽华	各镇街（园区）
	236. 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，开展各类补贴性职业技能培训 10 万人次。	<p>一季度，指导各镇街（园区）、培训机构、企业制定培训规划。二季度，开展补贴性职业技能培训 2 万人次。三季度，开展补贴性职业技能培训 4 万人次。四季度，开展补贴性职业技能培训 4 万人次。</p>	刘旺先	市人力资源社会保障局	陈智武	张婷	各镇街（园区）
	237. 实施“展翅计划”大学生就业创业能力提升行动。	<p>一季度，提前谋划部署本年度岗位开发工作。二季度，根据团省委统一部署，按要求做好工作安排，加强与相关单位沟通衔接，为募集岗位做好前期准备。三季度，完成不少于 3000 个高质量岗位开发募集，同时强化宣传推广，积极做好实习生报名、上岗工作，主动对接实习单位，做好上岗实习生的跟踪服务及相关保障工作。四季度，做好资料归纳整理及总结提升工作。</p>	刘炜	团市委	严正	陈泽鑫	市教育局、市人力资源社会保障局、市科技局、市民政局、市国资委、市直工委、市工商联、市学联，各镇街（园区）
	238. 完成保障性租赁住房筹集 30000 套，其中新建 10000 套。	<p>一季度，出台实施《东莞市发展保障性租赁住房工作方案》和《东莞市保障性租赁住房工作联席会议制度》，加大保障性租赁住房筹集力度，落实资金拨付到位。二季度，明确各项政策实施路径，建立项目审查组对纳入保障性租赁住房项目发放项目认定书。三季度，督促项目开工进度和监管资金使用情况。四季度，加快项目开工进度，完成年度筹集目标任务。</p>	叶葆华	市住房城乡建设局	谢卫东	刘安良	市自然资源局、市财政局、市发展改革局，各镇街（园区）
	239. 开工建设三限房（共有产权住房）4000 套。	<p>一季度，完成长安、虎门、塘厦、凤岗三限房方案设计。二季度，虎门、塘厦、凤岗三限房基坑支护施工、完善施工图纸设计。三季度，虎门、塘厦、凤岗三限房开始主体施工。四季度，长安项目开始主体施工，虎门、塘厦、凤岗三限房主体工程达到“正负零”，大朗三限房完成土地出让。</p>	叶葆华	市住房城乡建设局	谢卫东	刘安良	市自然资源局、东实集团、长安镇、虎门镇、大朗镇、凤岗镇、塘厦镇

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
(九十二)打造惠民服务响应型政府。	240. 依托“i莞家”APP打造城市综合服务统一移动门户。	一季度，完成“i莞家”第二阶段建设规划及需求调研，确认本年度建设范围及建设目标；制定政务服务千项事项全市通办工作方案，梳理形成1000项事项清单。二季度，完成“i莞家”服务事项达到250项，完成地铁、公交等公共交通出行领域一码通行；按照清单完成事项标准化梳理，完善四免优化和事项收件配置，组织制作培训资料。三季度，电子市民卡应用场景累计达30个以上；按照“试点先行、逐项部署”的原则，推进1000项“全市通办”事项在镇街（园区）试点小范围试行。四季度，“i莞家”app实现政务服务、民生服务、生活服务、资讯服务一端智享，完成“i莞家”服务事项达到400项；总结试点上线经验，推进1000项“全市通办”事项镇街高频事项全面上线运行。	刘旺先	市政务服务数据管理局	陈东成	周雪华 陈钊	各有关政务服务单位
	241. 打造“10分钟政务服务圈”。	一季度，会同镇街完成不少于50项镇级高频事项标准化梳理，新增推送到村（社区）；结合“莞家政务”自助终端在全市的铺设情况，摸底镇街和全市银行需求，梳理高频事项，并选取部分银行作为试点实现金融终端与政务服务终端的对接评估。二季度，征集党群服务中心示范点，调研示范点实际情况，形成村级党群服务中心标准规范；选取2家银行作为试点，推动政务服务终端与银行智慧服务终端对接，完善对接标准和规范。三季度，推动50项镇级高频事项在试点小范围试行，组织全市党群服务中心示范点，进行标准化规范宣贯并指导落实；上线测试银行金融终端的政务服务功能，并总结试点经验，优化功能和事项清单。四季度，推动50项镇级高频事项在村（社区）全面上线运行，完成村（社区）党群服务中心示范点建设并验收；推动与其他银行达成合作，在试点的基础上加强功能开发和终端对接，结合“莞家政务”自助终端的建设和银行智慧柜员机的功能对接，推进不少于1100台政务服务自助终端在全市上线运行。	刘旺先	市政务服务数据管理局	陈东成	陈钊	各有关银行，各政务服务实施部门，各镇街（园区）
	242. 做优做强“民生大莞家”品牌项目，推动民生诉求“一键通”办理。	一季度，依托“12345”热线平台设置上线“民生大莞家”专属按键，专用于接听群众生活求助；组织开展“民生大莞家”携手百家社会组织会员企业新春暖“留”行动，修订完善“民生大莞家”系列政策操作指引及宣传素材；发布全年度“民生微实事”项目库；做好专项资金分配与拨付。二季度，链接各部门的重点人员排查、社区防控、街面监管、“就莞用”“知音莞家”等系统摸排重点人群困难诉求；探索实施个人家庭财产经济状况核对简化途径；组织开展“粽香传情”、“童心筑梦成长”集中帮扶活动；组织实施“莞家驿站”巡回驻点督导机制。三季度，组织召开“民生大莞家”两周年服务经验分享现场会，依托典型村（社区）打造“民生服务一条街”；组织开展情暖老兵、情系夕阳、“浓情中秋送关怀”等三场次集中帮扶行动。四季度，携手社会组织总会、“莞爱”志愿服务队、市慈善会共同开展城市暖“留”行动，形成民生诉求“一键”通办、多网链接、社会支撑的“民生大莞家”联动帮扶机制	刘旺先	市民政局	黎雪琴	孟彦旭	市委组织部、市委宣传部、市教育局、市司法局、市财政局、市人力资源社会保障局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市医疗保障局、市政务服务数据管理局、团市委、市妇联、市残联、慈善会、市医疗救济基金会，各镇街（园区）

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	243. 推出 200 个“莞家驿站”公益服务精品项目。	一季度,印发出台《东莞市“莞家驿站”公益服务精品项目实施方案》,明确项目服务内容、运营方式、资金保障等内容,做好工作部署。二季度,指导各有关“莞家驿站”根据居民实际需求研究设计项目方案,确定项目内容。三季度,开展实地督导,督促各有关“莞家驿站”按照项目方案组织开展服务活动,适时提供督导支持和培训交流。四季度,指导做好项目服务评估及成效总结,依托现有宣传阵地,广泛开展项目宣传及推广,形成良好的社会效应。	刘旺先	市民政局	黎雪琴	孟彦旭	市财政局,各镇街(园区)
(九十三)共享多元公共文化生活。	244. 完善全民健身服务体系,各镇街(园区)建立全民健身服务站点。	一季度,完成东莞市全民健身实施计划(2022-2025)的编制,征求各相关单位和各镇街(园区)意见并报市政府,计划2月份上报市政府,待市政府审核通过后正式印发。部署各镇街(园区)优化全民健身服务站点建设。二、三、四季度,陆续开展体质测定与科学健身指导服务。	武一婷	市文化广电旅游体育局	司琪	吴劭文	市委宣传部、市发展改革委、市教育局、市民族宗教事务局、市公安局、市民政局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市卫生健康局、市水务局、市市场监督管理局、市城市管理综合执法局、市统计局、市司法局、市总工会、团市委、市妇联、市残联,镇街(园区)
	245. 举办 2022 东莞优享文化年系列活动。	一季度,起草优享文化年工作方案。二季度,启动优享文化年的前期工作。三季度,优享文化年工作全面铺开。四季度,评选优享文化年年度优秀单位及机构。	武一婷	市文化广电旅游体育局	司琪	余建民	各镇街(园区)
	246. 新建改扩建一批旅游厕所。	一季度,发动申报 2022 年建设计划。二季度,逐步推进建设任务。三季度,督促加快建设进度。四季度,指导完工厕所上系统进行完工更新。	武一婷	市文化广电旅游体育局	司琪	余建民	各镇街(园区)
(九十四)推进城市精细化管理。	247. 深入推广实施东莞城管片长制。	一、二季度,制定出台相关工作方案,布设 150 名城管片长。三季度,组织城管片长培训,规范开展“六巡三访一执法”,各镇街(园区)打造不少于一个“门前三包”示范片区。四季度,建成 150 座城市服务驿站,实现城管片长全市域全覆盖下沉到各村(社区)一线,常态化开展工作。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	陈世光	市公安局交警支队、市市场监管局、各镇街(园区)

总体要求	年度目标及工作内容	季度进度安排	责任领导	牵头单位	责任人	直接责任人	协助单位
	248. 打造精品口袋公园。	一、二季度，落实项目选址，并开展设计工作。三、四季度，开展施工，完成分批验收工作。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	陈创业	各镇街（园区）
	249. 推动垃圾分类示范建设。	一季度，制定工作计划，落实经费保障。二季度，实现松山湖、滨海湾、4个街道覆盖率达100%；28个镇推动示范片区建设。三季度，巩固松山湖、滨海湾、4个街道覆盖率100%；28个镇实现20%以上村（社区）达到示范标准。四季度，巩固松山湖、滨海湾、4个街道覆盖率达100%；28个镇实现30%以上村（社区）达到示范标准。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	叶志锋	市生活垃圾分类工作领导小组各成员单位，各镇街（园区）
	250. 推进美丽圩镇建设。	一季度，出台美丽圩镇攻坚行动方案，各镇街（园区）相应制定美丽圩镇攻坚行动计划。二、三季度，市、镇两级对应美丽圩镇攻坚行动方案和计划，推进实施各项工作任务 and 开展督导工作。四季度，对2022年推动美丽圩镇建设攻坚行动工作进行检查验收。	刘旺先	市城市管理综合执法局	刘永定	陈创业	市工业和信息化局、市财政局、市住房城乡建设局、市农业农村局，各镇街（园区）