

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	信息化建设租金及维护费
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作，自评信息资料大部分填写完整；部分信息如绩效目标填写不够科学量化，导致自评不够科学、细致；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为中，自评结果应用情况有待加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额(13747306)元，调整预算后金额(13420688.88)元，预算调整率(2.38)%，实际支出金额(9912181.88)元，年初预算执行率为(72.1)%，调整后预算执行率为(73.86)%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>本项目内容为：租用光纤线路 962 条，租用移动警务终端 353 台，租赁“慧眼”小视频 5016 路，租用义警对讲机 140 台，维保信息化系统 7 个。据填报信息反映，2023 年完成光纤线路 962 条，租用移动警务终端 353 台，租赁“慧眼”小视频 3649 路，租用义警对讲机 140 台，维保信息化系统 6 个。项目完成大部分预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目部分产出目标未完成，影响预期效益实现。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	专用设备购置
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为差，自评结果应用情况较好。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额(2530900)元，实际支出金额(2193994)元，年初预算执行率为(86.69)%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目内容为：购置 19 套太阳能移动式交通技术监控设备和购置警用装备一批。据项目单位填报信息反映，2023 年已完成 19 套太阳能移动式智能交通技术监控设备安装，并配套安装交通违法抓拍标志牌，完成警用装备购置，项目基本完成预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能提高执法部门执法效率，保障民警执法安全，但佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>本项目建设进展良好。</p> <p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	服装制服购置
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为差，自评结果应用情况较好。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额 (2103439.9) 元，实际支出金额 (2027332) 元，年初预算执行率为 (96.38)%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>本项目计划为 865 名民警和警务辅助人员购置服装，据项目单位填报信息反映，2023 年完成 900 名民警和警种辅助人员服装购置，项目基本完成预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能有效树立良好公安队伍形象，提高队伍凝聚力、战斗力。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>本项目建设进展良好。</p> <p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	办公及业务场所租金费
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为良，自评结果应用情况较好。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额（1500000）元，实际支出金额（1500000）元，年初预算执行率为（100）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>本项目内容为：通过租用 30 亩停车场用作公安机关专用保管场，将暂扣的违法、事故车辆统一交由停车场保管。据项目单位填报信息反映，项目基本完成预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目完成后能使公安部门在执法过程中暂扣车辆停放保管程序合法合规，防止乱收费，减少群众投诉，但提交相关的佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>本项目建设进展良好。</p> <p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	镇级应急处置隔离医学观察点建设工程
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：暂无。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额（ 1200000 ）元，实际支出金额（1156719.24）元，年初预算执行率为（96.39）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目内容为：2022 年建设公安机关应急处置集中隔离医学观察点，改造面积（平方米）1144.66 平方米。据项目单位填报信息反映，2023 年支付项目 75% 款项，项目基本完成预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能阻断疫情外溢，提高安全系数，但缺乏相关的佐证材料。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	科技护城墙二期建设经费
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为差，自评结果应用情况有待加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇级财政年初预算金额（ 7372000 ）元，实际支出金额（1103835.76）元，年初预算执行率为（14.97）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>本项目内容为：开展一类视频及人脸识别项目、一体化运维项目、结构化项目建设。据项目单位填报信息反映，项目未如期结算，预期产出未完成。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能有效缓解警力不足，提升办案效率，但提交相关的佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，加强组织和领导，严格落实绩效管理责任，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	社区戒毒康复中心专项经费
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：暂无。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额(1248550)元，实际支出金额(1019700)元，年初预算执行率为(81.67)%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目内容为：2022年至2023年聘请5名禁毒社工，开展禁毒宣传活动。据项目单位填报信息反映，2023年支付了5名社工工资，完成禁毒宣传活动123场，项目基本完成预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，增强公民的禁毒意识，提高公民自觉抵制毒品的能力，但提交相关的佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	派遣人员经费
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为良，自评结果应用情况较好。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额（1046500）元，实际支出金额（872083.34）元，年初预算执行率为（83.33）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>本项目内容为：聘用调解员 13 人开展纠纷排查，调处各类纠纷，据项目单位填报信息反映，2023 年累计调解总数 1195 宗，调解成功率 97.71%，由于招标流程进展缓慢，仅支付了 10 个月费用。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能及时化解公安派出所受理的各类矛盾纠纷，维护社会稳定，但提交相关的佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	道路交通安全风险应急资金
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为差，自评结果应用情况有待加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇级财政年初预算金额（3000000）元，实际支出金额（824446.64）元，年初预算执行率为（27.48）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>本项目内容为：用于全镇交通设施即时建设、整改完善、紧急抢修等零星工程，开展防范化解道路交通安全风险应急工作。据项目单位填报信息反映，2023年完成沙田大桥交通标志线、修复、完善道路交通标志线、增设远离货车盲区、学校路段提示牌等。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能完善道路交通配套设施、预防道路交通事故、提升城市形象，但缺乏相关的佐证材料。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议单位进一步加强预算绩效管理，优化项目绩效目标，重视绩效评价工作，同时应加强对项目的跟踪，合理安排资金使用，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	交通设备建设及升级改造
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为差，自评结果应用情况有待加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额（ 9832600 ）元，实际支出金额（131715.5）元，年初预算执行率为（1.34）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>本项目内容为：完成沙田大桥新增高清视频监控点 24 个，8 个升级沙田大道与渡轮路交汇路口交通信号设施工程等项目的升级改造，增加 6 个沙田大桥及“双反”视频监控。据填报信息反映，2023 年完成沙田大桥 24 个新增高清视频监控点，8 套沙田大道与渡轮路交汇路口交通信号灯设施升级改造，但未及时支付款项，项目完成部分预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能提高视频点覆盖率，维护社会治安稳定。但缺乏相关的佐证材料。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>本项目的成主要问题是预算执行率低，编制预算时不够严谨，建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，如实际情况发生变化时调整预算，应及时调整预算，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	信息化建设
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为差，自评结果应用情况有待加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇级财政年初预算金额(3735623.97)元，调整后预算金额(4062241.09)元，预算调整率为(8.74)%，实际支出金额(40405.35)元，年初预算执行率为(1.08)%，调整后预算执行率为(0.99)%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目内容为：对科技护城墙 A 包进行终验；支付 A 包质保金及 A 包监理费终验款；建设涉密监管场所；建设涉密机房；建设 350M 数字对讲机基站；安装 1367 路慧眼小视频；支付 ECARS 车辆识别系统质保金；支付高清二期视频监控及立沙岛视频监控质保金；支付无线图传系统质保金。据项目单位填报信息反映，2023 年项目完成了高清二期视频监控及立沙岛视频监控和无线图传系统质保金的支付。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目由于产出目标未完成，预期效益不明显。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议加强预算绩效管理工作，优化项目绩效目标管理，进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	办案费
项目主管部门	东莞市公安局沙田分局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为良，自评结果应用情况良好。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额(3500000)元，实际支出金额(3499968.92)元，年初预算执行率为(100)%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>项目内容为：办理各类刑事行政案件费用，预计 2023 年处理各类刑事行政案件大于 2300 起。据项目单位填报信息反映，2023 年处理各类刑事行政案件 2188 件，但提交相关的佐证材料不够充分。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目有效保证各项与办案有关的工作可以顺利开展，并提高破案率，但提交相关的佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>本项目建设进展良好。</p> <p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	