

2023年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市华侨中学		单位编码	032	
	项目名称	市拨中央省城乡义务教育中小学公用经费		项目编码	44190023000000005812	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况	指标体系、指标评定的指标值或计划水平合理性可进一步优化。				
	绩效信息公开情况	项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。				
	项目绩效抽查审核等次	<input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差				
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		328.67	调整后预算金额（万元）		328.67
	实际支出金额（万元）		328.67	预算调整率		0.00%
	年初预算执行率		100.00%	调整后预算执行率		100.00%
	该项目在2023年度执行过程中，按照上级要求需更改项目名称，通过新增一个“粤财科教〔2022〕237号下达2023年城乡义务教育公用经费（省级）市拨免费义务教育公用经费补助（中央、省）”项目实现名称变更，故应根据实际情况将两个项目合并计算项目执行情况。“粤财科教〔2022〕237号下达2023年城乡义务教育公用经费（省级）市拨免费义务教育公用经费补助（中央、省）”项目2023年实际支出328.67万元。					
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况：						
单位自评资料反映： 1. 根据单位提供相关资料及数据，2023年项目主要用于学校教学活动和后勤服务等方面支出。 2. 项目绩效目标设定可进一步提高，例如购买册数年初计划10000册以上，实际完成值超出计划值较多，建议编制绩效目标值，结合往年完成情况，提高编制科学性。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> ■</p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> □</p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> □</p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> □</p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> □</p> <p>具体情况：</p> <p>单位自评资料反映： 根据项目提供相关资料，2023年招生人数增长率达到预期目标；共对219名师生进行满意度调查，满意度达99.09%，基本实现预期效益目标。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

2023年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市华侨中学		单位编码	032	
	项目名称	镇拨侨诚校区校园改造		项目编码	4419002200000 00012865	
抽查 审核 意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		<input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		968.08	调整后预算金额（万元）		896.09
	实际支出金额（万元）		13.03	预算调整率		-7.44%
年初预算执行率		1.35%	调整后预算执行率		1.45%	
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映： 1. 项目2023年主要完成购置护眼灯、净水设备、笔记本等设备；新增教学班级等。 2. 项目执行率较低，根据单位说明，主要为：因基建工程施工工期延后，办公楼及食堂仍在修缮中，尚未交付使用，设施设备无法送货入场以及安装。						

<p>抽查审核意见</p>	<p>3、效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 单位自评资料反映：项目实现预期效益不很明显。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议你单位牢固树立效率意识。预算批复后，要严格按照预算执行。项目实施方案确定后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>

2023年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市华侨中学		单位编码	032	
	项目名称	物业管理费支出		项目编码	4419002200000 00008054	
抽查审核意见	自评资料提交及时性	及时	自评资料填报完整性	完整	自评资料填报规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况：					
	项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/>					
	项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/>					
	项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>					
	具体情况：					
年初预算金额（万元）		517.38	调整后预算金额（万元）		351.5	
实际支出金额（万元）		351.5	预算调整率		-32.06%	
年初预算执行率		67.94%	调整后预算执行率		100.00%	
2、产出方面：						
项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>						
大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>						
已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/>						
具体情况：						
单位自评资料反映：						
1. 项目2023年完成两个校区物业管理服务。						
2. 根据单位提供出勤表，全年出勤率为97.29%。						
2. 根据报修单汇总表，设备正常使用率达99.08%。						
3. 根据单位提供巡查表，按要求进行楼宇机电安全巡查、宿舍安全巡查、校园安全巡查及办公室日常消毒与卫生等。						

抽查审核意见	<p>3、效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/></p> <p>已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>单位自评资料反映:</p> <p>根据单位提供物业服务考核表,合格率达100%;共对219名师生进行满意度调查,满意度达98.63%。</p>
绩效自评降档或“一票否决”情况	未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。
加强预算绩效管理的建议	建议你单位要进一步增强绩效观念,强化绩效管理,把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作,实现绩效管理的制度化、规范化和长效化,确保以最合理、最有效的方式使用财政资金,进一步提高财政资金使用效益。
备注	镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见,评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

2023年度东莞市凤岗镇财政支出项目绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局凤岗分局

编制时间：2024年5月

基本情况	预算单位	东莞市华侨中学		单位编码	032	
	项目名称	镇拔城乡义务教育生均公用经费		项目编码	4419002200000 00008061	
抽查 审核 意见	自评资料提交 及时性	及时	自评资料填报 完整性	完整	自评资料填报 规范性	规范
	项目目标设置情况		指标体系基本合理，指标评定的指标值或计划水平基本合理。			
	绩效信息公开情况		项目预算单位已按有关规定，将项目绩效信息在单位门户网站上进行公开，基本能按照要求开展绩效信息公开工作。			
	项目绩效抽查审核等次		<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差			
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/> 项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/> 项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/> 项目预算调整过大 <input type="checkbox"/> 具体情况：					
	年初预算金额（万元）		1143.85	调整后预算金额（万元）		1106.13
实际支出金额（万元）		1101.68	预算调整率		-3.30%	
年初预算执行率		96.31%	调整后预算执行率		99.60%	
2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/> 大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映： 根据单位提供相关数据，2023年共举办7场大型校园活动；完成购置室外篮球场悬浮式拼装地板和篮圈、智慧黑板、教室电子监控系统等设备，验收报告单显示验收合格，基本完成预期产出目标。						

<p>抽查 审核 意见</p>	<p>3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/> 项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/> 项目实现预期效益不很明显 <input type="checkbox"/> 已交材料无法验证完成情况 <input type="checkbox"/> 具体情况： 单位自评资料反映： 根据单位提供相关数据，2023年升学率达到预期目标；共对210名师生进行满意度调查，满意度达100%，基本实现预期效益目标。</p>
<p>绩效自评 降档或“一票否决”情况</p>	<p>未发现导致绩效自评降档或“一票否决”的情况。</p>
<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注</p>	<p>镇财政分局根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>