

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	虎门港征地拆迁安置专项资金-征地拆迁补偿款
项目主管部门	东莞市沙田镇住房和城乡建设局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送不及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为中，自评结果应用有待加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额(390000000)元，调整后预算金额(90000000)元，预算调整率(23.08)%，实际支出金额(65522513.8)元，年初预算执行率为(16.8)%，调整后预算执行率为(72.8)%。</p>

	<p>2. 产出方面:</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>本项目内容为: 2023 年计划完成征地补偿面积 1162 亩。据项目单位填报信息反映, 2023 年仅完成部分征地拆迁补偿。</p>
	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>据填报信息反映, 项目能提高土地使用率, 带动临港产业和沿海产业带发展, 产出没完成影响预期效益目标实现, 提交相关的佐证材料也不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证, 考虑各种主客观因素, 尽量符合实际需要, 如实际情况发生变化时调整预算, 应及时调整预算, 避免造成财政资金闲置, 切实提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注: 镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	虎门港征地拆迁安置专项资金-土地使用补偿款
项目主管部门	东莞市沙田镇住房和城乡建设局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送不及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料基本齐全。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为优，自评结果应用有待加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额（ 67375800 ）元，调整后预算金额（ 65375800 ）元，预算调整率为（2.97）%，实际支出金额（65283608.1）元，年初预算执行率为（96.89）%，调整后预算执行率为（99.86）%。</p>

	<p>2. 产出方面:</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>本项目内容为: 统筹用地 45213.446 亩, 完成向 4222 户被征地拆迁户支付土地使用补偿款(耕地补助款)。据项目单位填报信息反映, 2023 年完成 4222 户被征地拆迁户支付土地使用补偿款(耕地补助款), 项目基本完成预期产出目标。</p>
	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>据填报信息反映, 项目改善了征地红线范围内村民的居住环境, 提高村民收入, 提高土地使用率, 但提交的佐证材料不够充分。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>本项目建设进展良好。</p> <p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理, 严格落实绩效管理责任, 科学设置绩效目标, 按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价, 提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注: 镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	莞番高速征地范围内留用地租金补偿
项目主管部门	东莞市沙田镇住房和城乡建设局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目 2022 年自评抽查复核结果为差，自评结果应用较好。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况： 镇级财政年初预算金额（ 2581489.86 ）元，实际支出金额（0）元，年初预算执行率为（0）%。</p>

	<p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>本项目内容为：支付未落实留用地指标地块的租金补偿。据项目单位填报信息反映，2023年完成民田、大泥、西太隆村统筹用地的留用地租金补偿，资金从莞潘高速专户中支出。</p>
	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>据填报信息反映，项目能提高村民收入，保障征地村经济发展。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议预算单位进一步提高预算绩效管理，严格落实绩效管理责任，科学设置绩效目标，按规定对所使用的财政资金效益进行自我分析、评价，提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注：镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

2023 年度沙田镇预算管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局沙田分局

项目名称	老旧小区改造
项目主管部门	东莞市沙田镇住房和城乡建设局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：能按照有关要求开展自评工作；自评资料报送不及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息如绩效目标填写不够科学量化；提交相关的佐证材料不够充分。</p> <p>2、自评结果应用情况：暂无。</p> <p>3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>镇级财政年初预算金额 (1800000) 元，实际支出金额 (0) 元，年初预算执行率为 (0)%。</p> <p>项目使用中央财政补助资金，未使用镇级财政资金。</p>

	<p>2. 产出方面:</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>项目内容为对 1 个旧小区进行给水工程、排水排污工程、室外电力工程、楼栋内强弱电工程等改造, 据项目单位填报反映, 2023 年完成了庄士新都小区改造。</p>
	<p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>据填报信息反映, 项目能改善当地居住环境、消除危险隐患、创造美丽环境和完善社区功能, 但缺乏相关的佐证材料。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	<p>无</p>
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<p>建议单位在编制年度预算时要进行充分调查论证, 考虑各种主客观因素, 尽量符合实际需要, 如实际情况发生变化时应及时调整预算, 同时调整项目绩效目标, 切实提高财政资金使用效益。</p>
<p>备注: 镇财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见, 评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	